



FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

☒ 4177 **FÖLDES**, Karácsony Sándor tér 5. ☎/Fax: (54) 531 – 000 ; 531 – 001
E-mail: foldes.ph@gmail.com

Iktatószám: /2021

4.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

**a Földes Nagyközség Önkormányzat BMSK-III.-006/0004/2018 kódszámú " „Földes
Község SE – terem építés” elnevezésű, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által
támogatott, fejlesztés megvalósításának további lehetőségére II.**

Előadó: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Készítette: Szöllősi Levente településüzemeltetési előadó

**RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
FÖLDES, 2021. JÚLIUS 14.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a 85/2020. (VII.23.) Kt. számú döntésével lezárta a BMSK Zrt. lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárást, mely eredménytelenül zárult. Az ajánlattételre felkért 5 gazdasági szereplő közül 2 db ajánlat érkezett be, melyekből a Nádép Kft. ajánlata – nettó 107.511.812 Ft – volt a legalacsonyabb, de még így is jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló anyagi keretünket.

Annak érdekében, hogy a tervezett beruházást meg tudjuk valósítani, a Magyar Birkózó Szövetséghez fordultunk forráskiegészítési kérelemmel. A Birkózó Szövetség válaszában leírta, hogy a COVID-19 helyzetre való tekintettel a kért kiegészítő forrást biztosítani nem tudják, de ha az önkormányzat a szükséges fedezetet elő tudja teremteni, akkor a megvalósításhoz hozzájárulnak.

Az építőipari áremelkedések miatt megugrott kivitelezési költségek miatt az eredeti elképzeléseknek és terveknek megfelelő létesítmény megvalósításához hiányzó összeget biztosan nem tudja önkormányzatunk előteremteni.

A 127/2020. (X.06.) Kt. számú határozattal döntöttek, hogy az eredeti műszaki tartalom szerint kívánják megvalósítani az épületet, illetve hogy a hiányzó forrás felkutatásában indulnak el. A források felkutatása eddig nem vezetett eredményre.

Előzetes tájékozódásunk alapján kijelenthető, hogy a 2020. nyarán megajánlott legjobb árhoz képest jelen pillanatban 30-35%-al magasabbak az árak, tehát 145 millió forint körüli összegből lehetne most megvalósítani az épületet. Ez tovább emelkedhet, hiszen ha most indítunk egy újabb közbeszerzést és a megvalósítás a jövő évre áttevődik az árak további emelkedése várható.

A rendelkezésre álló 62 millió forintos keretet legalább nettó 80 millió forinttal kell kiegészíteni, melyet az önkormányzat saját erőből sajnos nem tud finanszírozni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a birkózóterem építésével kapcsolatosan hozza meg döntését, hogy továbbra is meg kívánja-e valósítani a beruházást, ha igen akkor miből fedezi a hiányzó forrást.

Földes, 2021. július 12.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2021. (VII.14.) számú
H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E

a „Földes Község SE – terem építés” c. benyújtott nyertes pályázat megvalósításának újabb lehetőségéről

A Képviselő-testület

az Önkormányzat által, „Földes Község SE – terem építés” c. benyújtott nyertes pályázat megvalósítását az alábbiak szerint tudja támogatni:

„A” variáció

A tervezett beruházást az építőiparban tapasztalható áremelkedések miatt forráshiányra hivatkozva nem tudja megvalósítani, ezért ezért eláll a nyertes pályázat megvalósításától.

„B” variáció

A tervezett beruházást továbbra is az eredeti műszaki tartalommal kívánja megvalósítani és ennek érdekében a hiányzó forrást a terhére biztosítja.

F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a döntésnek megfelelően intézkedjen és az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Földes, 2021. július 14.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző