

Igénylésazonosító 442 682

Szakmai és pénzügyi beszámoló adatlapja

Belterületi utak,járdák, hidak felújítása
2019. év

I. Alapadatok

1.	Támogatott neve:	Földes Nagyközség Önkormányzata
2.	Elnyert támogatás összesen (Ft):	15 000 000
3.	Minimálisan vállalandó önerő összege összesen (Ft):	2 647 059
4.	Polgármester neve:	Jeneiné dr. Egri Izabella
5.	Kapcsolattartó neve:	Sz Il si Levente
6.	Kapcsolattartó telefonszáma:	+36205560757
7.	Kapcsolattartó e-mail címe:	foldes.muszak@gmail.com
8.	Adatlap kitöltő jének neve:	Sz Il si Levente
9.	Kitöltő telefonszáma:	+36205560757
10.	Kitöltő e-mail címe:	foldes.muszak@gmail.com
11.	Támogatási intenzitás %:	85

II. Szakmai beszámoló

1. A megvalósult beruházás során végzett tevékenységek időrendben történő, rövid bemutatása (szöveges indoklás, min. 15 mondatban. A pályázat benyújtásának elismernéje, a megvalósult fejlesztés bemutatása, kivitelezéssel kötött szerződés időpontja, átadás-átvétel ideje stb.)						
<p>A pályázat benyújtásához szükséges burkolat korszerűsítési tervek elkészítésére az Önkormányzat 2019.05.2-án kötött szerződést a H-Terv Kft-vel. Ezt követően készültek el a tervek, műszaki leírás és a hozzá kapcsolódó tervezési költségbecslés. A támogatói döntés és a támogatói okirat kézhezvételét követően 2019.09.04-én indított beszerzési eljárás eredményeként 2019. szeptember 25-én döntött a Képviselő-testület és a Road For You Kft.-t nevezte meg az eljárás nyertesének, akivel a kivitelezésre irányuló szerződést 2019.10.01-én írták alá.</p> <p>A munkaterület átadás időpontja 2020.02.24. volt, a szerződés szerinti befejezési határidő 2020.06.30. volt, a műszaki átadás-átvétel időpontja 2020.03.24. volt, a vállalkozó határidővel tölti hiba és hiánymentesen teljesített. A beruházást Bodnár Krisztián egyéni vállalkozó, mint az önkormányzat kiválasztott műszaki ellenőre folyamatosan figyelemmel kísérte és a munkálatokról elektronikus építési naplót is folyamatosan vezetett, és koordinálta a munkaterület átadás-átvételi és a műszaki átadás-átvételi eljárást is.</p> <p>A kivitelezés során a Dózsa György utca leromlott burkolatát sikerült felújítani és új aszfalt burkolattal ellátni és két oldali zúzottkőpadka is kialakításra került, a munkálatok során a felhízott földpadka is rendezésre került és a közműaknákat is szintbe emelték.</p>						
2. Az eredeti pályázatban rögzített, tervezett műszaki megvalósításban történt módosítások, annak okai:						
3. Az eredeti pályázatban rögzített, tervezett műszaki megvalósítás elmaradásának, a hiányosságoknak okai:						
4. Az eredeti pályázatban rögzített, tervezett műszaki megvalósításhoz képest végzett többletmunkák, annak okai:						
5. Kezdeményezte-e az önkormányzat a támogatói okirat módosítását?:					nem	
5.1. A szerződés módosítás indoka, tartalma:						
6. Közbeszerzési eljárásra vonatkozó adatok						
6.1. A beruházás a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos közbeszerzési törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozik?					nem	
6.2. A közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént?						
6.3. Közbeszerzési eljárás(ok) eredménye						
Sorszám:	Nyertes ajánlattevő neve	Nyertes ajánlattevő cégjegyzékszám	Közbeszerzési eljárás típusa	Szerződés típusa	Szerződés kötés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)	Szerződés szerinti nettó összeg (Ft)
1.						0
7. A megvalósult beruházással elért eredmények bemutatása:						

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

A pályázati támogatás és öner együttes felhasználásával a Dózsa György utca burkolatát tudtuk korszerűbbé tenni 410 m hosszban, 4,5 m szélességben a következő szakirányú tartalom megvalósításával: Földpadka leszedése, kikerül föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi erővel, kiegészít kézi munkával, bevágásban, 10 cm vastagságban, 0,7 m szélességben talajosztály: IIV földszállítás Zúzottkőves kiegyenlítő réteg készítése, átlag 7 cm vastagságban, permetezett véd réteggel utókezelve, 4,60 m szélességig M22 zúzottkő felhasználásával Bitumenes burkolat készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének el készítésével, 8 m szélességig AC11 köt N aszfaltkeverékből 13,5 cm vastagságban terítve köt réteggel Bitumenes burkolat készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének el készítésével, 8 m szélességig AC11 kopó N aszfaltkeverékből 13,5 cm vastagságban terítve kopóréteggel Zúzottkő padka készítése gépi erővel, tömörítéssel, kiegészít kézi munkával, 10 cm vastagságban, 0,7 m szélességben, mészkő zúzalékból.

8. A beruházás hatására megvalósítható jövőbeli tervek:

A beruházással a település közlekedés infrastruktúrája lett korszerűbb és biztonságosabb, amivel már az utca megfelelt a mai kor követelményeinek és az ott élők, vagy telephellyel rendelkező vállalkozások ingatlanainak megközelíthetőségét javítja. Ezzel nagyban hozzájárul a település élhetőségének, népességmegtartó erejének növeléséhez, a vállalkozások versenyképességéhez és ezáltal a nagyobb bevételek realizálásához a jövőben.

9. Történt-e változás az elszámolásban szereplő feladatellátási helyek adataiban a pályázatban megjelöltekhez képest?

nem

9.1. A változás megjelölése, rövid indoka:

10. A beruházás építési engedély köteles tevékenység volt?

nem

III. Pénzügyi beszámoló

Az Önkormányzat a támogatott fejlesztési cél megvalósítása esetében az általános forgalmi adót visszaigényelte?	nem
---	-----

1. Számlaadatok

Sorszám	A Számla (tétel) száma	Számla kibocsátója	Számla összege nettó Ft	Számla összege ÁFA Ft	Számla összege Bruttó Ft	Számla kiállítás dátuma (éééé.hh.nn.)	Számla teljesítés dátuma (éééé.hh.nn.)	Pénzügyi teljesítés dátuma (éééé.hh.nn.)	A számla un. fordított ÁFA tartalmú?	A rögzített tétel a fordított ÁFA elszámolására szolgál?	Számla tárgya (tartalma)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	ROAD-2020-13	Road For You Kft.	14 881 889	4 018 110	18 899 999	2020.03.24.	2020.04.08.	2020.04.08.	nem	nem	Földes, Dózsa György utca burkolat korszer sítése
19.		Összesen	14 881 889	4 018 110	18 899 999						

III. 2. Számlaösszesít

III. 2.a) Elsődleges célok

		Sorszám	1	Sorszám	
		Fejlesztéssel érintett utca	Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése	Fejlesztéssel érintett utca	
		Dózsa György	a) szilárd burkolatú közutak felújítása		
		Helyrajzi szám	Megvalósítandó célok részletes bemutatása	Helyrajzi szám	
		1747	Földpadka leszedése, kikerül föld szállítóeszközre való felrakásával, gépi ervel, kiegészít kézi munkával, bevágásban, 10 cm vastagságban, 0,7 m szélességben talajosztály: I-IV földszállítás Zúzottköves kiegyenlítő réteg készítése, átlag 7 cm vastagságban, permetezett véd réteggel utókezelve, 4,60 m szélességig M22 zúzottk felhasználásával Bitumenes burkolat készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének el készítésével, 8 m szélességig AC11 köt N aszfaltkeverékből 13,5 cm vastagságban terítve köt réteggel Bitumenes burkolat készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének el készítésével, 8 m szélességig AC11 kopó N aszfaltkeverékből 13,5 cm vastagságban terítve kopóréteggel Zúzottk padka készítése gépi ervel, tömörítéssel, kiegészít kézi munkával, 10 cm vastagságban, 0,7 m szélességben, mészk zúzalékból		
ssz.	Számla sorszáma	Számla szerinti tétel nettó értéke (Ft) 1.	Számla szerinti ÁFA tartalom (Ft) 2.	Számla szerinti tétel bruttó értéke (Ft) 3.	Számla szerinti tétel nettó értéke (Ft) 4.
1.	ROAD-2020-13	14 881 889	4 018 110	18 899 999	0
	Összesen	14 881 889	4 018 110	18 899 999	0
	Visszaigényelt ÁFA összege összesen Ft			0	
	Adott rész célra elszámolt összeg összesen bruttó Ft (levonva a visszaigényelt ÁFA összesen összegét)			18 899 999	

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

2		Sorszám			3			Sorszám			4			Sorszám			5		
Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése		Fejlesztéssel érintett utca	Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése		Fejlesztéssel érintett utca	Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése		Fejlesztéssel érintett utca	Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése		Fejlesztéssel érintett utca	Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése							
Megvalósítandó célok részletes bemutatása		Helyrajzi szám	Megvalósítandó célok részletes bemutatása		Helyrajzi szám	Megvalósítandó célok részletes bemutatása		Helyrajzi szám	Megvalósítandó célok részletes bemutatása		Helyrajzi szám	Megvalósítandó célok részletes bemutatása		Számola összesen					
Számola szerinti ÁFA tartalom (Ft) 5.	Számola szerinti tétel bruttó értéke (Ft) 6.	Számola szerinti tétel nettó értéke (Ft) 7.	Számola szerinti ÁFA tartalom (Ft) 8.	Számola szerinti tétel bruttó értéke (Ft) 9.	Számola szerinti tétel nettó értéke (Ft) 10.	Számola szerinti ÁFA tartalom (Ft) 11.	Számola szerinti tétel bruttó értéke (Ft) 12.	Számola szerinti tétel nettó értéke (Ft) 13.	Számola szerinti ÁFA tartalom (Ft) 14.	Számola szerinti tétel bruttó értéke (Ft) 15.	Számola szerinti tétel nettó értéke (Ft) 16.	Számola szerinti ÁFA tartalom (Ft) 17.	Számola szerinti tétel bruttó értéke (Ft) 18.						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 881 889	4 018 110	18 899 999			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 881 889	4 018 110	18 899 999			
	0			0			0			0			0			0			
	0			0			0			0			0			18 899 999			

III. 2.b) Egyéb kapcsolódó célok

		Sorszám		1	Sorszám
		Fejlesztéssel érintett utca	Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése		Fejlesztéssel érintett utca
		Helyrajzi szám	Megvalósítandó célok részletes bemutatása		Helyrajzi szám
ssz.	Számla sorszáma	Számla szerinti tétel nettó értéke (Ft) 1.	Számla szerinti ÁFA tartalom (Ft) 2.	Számla szerinti tétel bruttó értéke (Ft) 3.	Számla szerinti tétel nettó értéke (Ft) 4.
1.		0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0
	Visszaigényelt ÁFA összege összesen Ft			0	
	Adott rész célra elszámolt összeg összesen bruttó Ft (levonva a visszaigényelt ÁFA összesen összegét)			0	

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

2		Sorszám		3		Sorszám		4		Sorszám		5	
Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése		Fejlesztéssel érintett utca		Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése		Fejlesztéssel érintett utca		Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése		Fejlesztéssel érintett utca		Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése	
Megvalósítandó célok részletes bemutatása		Helyrajzi szám		Megvalósítandó célok részletes bemutatása		Helyrajzi szám		Megvalósítandó célok részletes bemutatása		Helyrajzi szám		Megvalósítandó célok részletes bemutatása	
Számra szerinti ÁFA tartalom (Ft) 5.		Számra szerinti tétel nettó értéke (Ft) 6.		Számra szerinti tétel nettó értéke (Ft) 7.		Számra szerinti ÁFA tartalom (Ft) 8.		Számra szerinti tétel bruttó értéke (Ft) 9.		Számra szerinti tétel nettó értéke (Ft) 10.		Számra szerinti ÁFA tartalom (Ft) 11.	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0				0				0				0
	0				0				0				0

III. 2.c) Egyéb közvetlen költségek

		Sorszám		1
		Fejlesztéssel érintett utca	Támogatói okiratban meghatározott cél megnevezése	
		Helyrajzi szám	Megvalósítandó célok részletes bemutatása	
ssz.	Számla sorszáma	Számla szerinti tétel nettó értéke (Ft) 1.	Számla szerinti ÁFA tartalom (Ft) 2.	Számla szerinti tétel bruttó értéke (Ft) 3.
1.		0	0	0
	Összesen	0	0	0
	Visszaigényelt ÁFA összege összesen Ft			0
	Adott rész célra elszámolt összeg összesen bruttó Ft (levonva a visszaigényelt ÁFA összesen összegét)			0

III. 3. Elszámolásban szereplő adatok összegzése

1.	Elszámolt célra fordított összeg összesen Ft:	18 899 999
2.	Egyéb kapcsolódó célra fordított összeg összesen Ft:	0
3.	Egyéb közvetlen költségre fordított összeg összesen Ft:	0
4.	Összes elszámolt költség Ft:	18 899 999
5.	Elnyert támogatás és elvárt önerő összege összesen a támogatói okirat szerint (beruházás összköltsége) Ft:	17 647 059
6.	Visszafizetendő támogatás (amennyiben nem teljes körben használták fel a kapott támogatást, vagy nem biztosították a megfelelő mértékű önerőt) Ft:	0

Az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

1. Kedvezményezett önkormányzat nevére kiállított - a támogatás elszámolására benyújtást rögzítő záradékkal ellátott - számlák, bizonylatok hiteles másolatát (a számla műszaki tartalmának részletezésére szolgáló számlarészletező vagy egyéb dokumentum a támogatói okiratban meghatározott részcélok megvalósításának alátámasztására),
2. Fordított ÁFA tartalmú számlák esetén ÁFA analitikát, ÁFA bevallást, ÁFA megfizetéséről a bankszámlakivonatot
3. A kifizetést igazoló bankszámlakivonatok (pénztárbizonylatok) hiteles másolatait,
4. A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi - elektronikus - tulajdoni lapját,
5. A beruházást érintően keletkezett vállalkozási szerződések, megbízási szerződések, megrendelések és a hozzájuk kapcsolódó részletes árajánlatok -építési beruházás esetén részletes munkanemenkénti árajánlatok/költségvetések hitelesített másolatait,
6. A kivitelezés lezárásaként készített átadás-átvételi jegyzőkönyvet, eszközbeszerzés esetén a tételes átvételt igazoló dokumentumot, szolgáltatás esetén az elvégzett munkát igazoló teljesítés igazolást,
7. Színes fényképes dokumentációt, fényképenkénti rövid leírással, amely beazonosítható módon mutatja be a megvalósult célt/célokat,
8. A beruházáshoz szükséges használatbavételi engedély hitelesített másolatait,
9. Térképvázlatot, amely bejelölve tartalmazza, hogy mely útvonalakat újították fel a támogatásból,
10. Visszafizetési kötelezettség esetén a támogatás és az ügyleti kamat visszafizetését igazoló bankszámlakivonat hiteles másolatát,
11. Nyilatkozat arról, hogy a támogatott tevékenység műszaki tartalmának megvalósítására az önkormányzat nem vett igénybe uniós vagy egyéb nemzeti támogatást (Kvtv. 3. melléklet II. 2. pont közös szabályok).

Az elszámoló adatlap aláírásával egyidejűleg nyilatkozunk arról, hogy a beszámolóban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá nyilatkozunk arról, hogy ellenőrzés esetén vagy egy esetleges utóellenőrzés alkalmával az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást és a kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátjuk, különös tekintettel (közbeszerzési kötelezettség esetén) a lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes dokumentációjára.

Nyilatkozunk továbbá, hogy az önkormányzat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően gyűjtött és kezelt személyes adatokat rögzítette az ebr42 rendszerben és továbbította papír formában.

Dátum 2021.06.23.

.....
 Jeneiné dr. Egri Izabella
 polgármester

.....
 P.H. Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
 jegyző