
 

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 – 000 

Hivatal rövid neve: FOLDES, KRID: 609161798  

E-mail: hivatal@foldes.hu 

Iktatószám:                     /2022 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
– a Képviselő-testülethez– 

 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 

FÖLDES, 2022. JANUÁR 28. 

20. 

a Földes Nagyközség Önkormányzat és Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására, kivitelezői 

vállalkozási szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 

Készítette: Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző 

 Szőllősi Levente településfejlesztési ügyintéző  

 

 

mailto:foldes.ph@gmail.com


Tisztelt Képviselő-testület! 

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-től az alábbi tájékoztatást kaptuk az ívóvíz 

minőség javító beruházásunk kapcsán: 

„Tájékoztatjuk, hogy a KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosítószámú „Földes település 

ivóvízminőség-javító programja” című projekt kapcsán a kivitelező kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a beérkező ajánlatok bontása, értékelése, döntés, valamint 

az összegezés kiküldése, kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés adategyeztetése. Előbbiek 

alapján tájékoztatom, hogy a nyertes Vállalkozó ajánlati ára meghaladja a jelenleg hatályos 

Támogatási Szerződés szerinti építési költséget. 

Fentiekre tekintettel, a forrás biztosítása érdekében összköltség-növelési kérelem került benyújtásra 

az Irányító Hatóság részére, melynek bírálata folyamatban van. Az összköltség-növelési kérelem 

jóváhagyását követően szükségessé válik a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítása 

is annak érdekében, hogy a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet biztosító 

Támogatási Szerződés aláírható legyen.  

Kérjük, hogy amennyiben a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a későbbi kivitelezésre 

vonatkozó Vállalkozási Szerződés aláíratásához testületi felhatalmazás szükséges, abban az 

esetben a rendkívüli testületi ülés összehívásáról soron kívül gondoskodni szíveskedjenek.  

A szükséges testületi felhatalmazások időbeni rendelkezésre állása a projekt megvalósítása 

szempontjából kiemelt jelentőséggel bír.  

Kérjük szíves együttműködésüket és közreműködésüket a fentiek szerint annak érdekében, hogy a 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás valamint a  Vállalkozási Szerződés aláírása 

mihamarabb megtörténjen, az aláírásukhoz szükséges felhatalmazások időben rendelkezésre 

álljanak.” 

Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a korábbiakban már adategyeztetésre megküldött és a 

nyertes vállalkozó részéről már aláírt vállalkozási szerződést. 

A 2. sz. melléklet tartalmazza a módosításra kerülő konzorciumi együttműködési megállapodás 

tervezetét, mely még módosulhat az összköltség-növelési kérelem elbírálását követően. Az eredeti 

megállapodáshoz képest annak mellékletei fognak módosulni, tekintettel az összköltség-növelési 

kérelem alapján módosult költségekre, valamint a megállapodás szövegezése kerül aktualizálásra a 

jelenlegi legfrissebb sablon alapján. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a pénzügyi 

fedezet rendelkezésre állását, valamint felhasználhatóságát biztosító Támogatási Szerződés 

módosításának hatályba léptetéséhez szükséges, hivatkozással arra, hogy a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás a Támogatási Szerződés 6. számú mellékletét képezi. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a módosított a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás, valamint a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés aláírásához. 

Földes, 2022. január 20. 

  Jeneiné dr. Egri Izabella   

  polgármester   



1. sz. melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat és Nemzeti Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft. közötti konzorciumi megállapodás módosítására, kivitelezői vállalkozási 

szerződés aláírására irányuló előterjesztéshez – vállalkozási szerződés 
   

 
SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

 
„Vállalkozási szerződés keretében a „KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 azonosító számú projekt 

keretében Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi területén, a KEHOP-2.1.3-15-2017-
00052 azonosító számú projekt keretében Timár település Ivóvízminőség-javító Program, a 

KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosító számú projekt keretében Földes település 
ivóvízminőség javítása, valamint a KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 Rakamaz-Tiszanagyfalu 
ivóvízminőség-javító Program” projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű 

ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint (TEAV2)” 
amely létrejött egyrészről  
 
név: Monostorpályi Község Önkormányzata 
cím: 4275 Monostorpályi, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. 
telefon: +36-20-962-1230 
fax: +36-52-599-200 
e-mail: hivatal@monostorpályi.hu 
képviseli: Szabó József 
honlap http://monostorpalyi.hu  
 
név: Timár Község Önkormányzata 
cím: 4466 Timár, Szabadság út 100. 
telefon: +36-42-370-224 
képviseli: Rabatin Ildikó  
e-mail: timarph@eszaknet.hu 
honlap http://timar.hu/  
 
név: Földes Nagyközség Önkormányzata 
cím: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. 
telefon: +36-54-531-000 
fax: +36-54-531-000 
képviseli: Jeneiné dr. Egri Izabella 
e-mail: foldes.ph@gmail.com 
honlap http://www.foldes.hu/ 
 
név: Rakamaz Város Önkormányzata 
cím: 4465 Rakamaz, Szent István út 116. 
telefon: +36-42-570-700 
képviseli: Bodnár László 
e-mail: onkormanyzat@rakamaz.hu 
honlap https://rakamaz.hu/  
 
név: Tiszanagyfalu Község Önkormányzata 
cím: 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43. 
telefon: +36-42-570-019 
képviseli: Rudolf János Ferencné polgármester 
e-mail: polgarmesterihivatal@gmail.com 
honlap https://www.tiszanagyfalu.hu/  
 

http://monostorpalyi.hu/
http://timar.hu/
http://www.foldes.hu/
https://rakamaz.hu/
https://www.tiszanagyfalu.hu/


mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő 
 
valamint  
 
KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 46.   
Cégjegyzékszám: 09-09-002456 
Bankszámlaszáma: 10300002-34607743-00003285 
Adószám: 11149422-2-09 
Statisztikai számjel: 11149422-4291-113-09 
Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 19A04424 
Képviseli: Miklóssy Ferenc ügyvezető 
Telefon: +36-52-513-714 
Telefax: +36-52-513-723 
E-mail: center@keviep.hu 
Kapcsolattartó: Miklóssy Ferenc László 
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó 
valamint 
 
 
A Felek adataiban bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás 
módosítását. 
 

1. Előzmények 

 
1.1 Megrendelő a(z) „KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 azonosító számú projekt keretében 

Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi területén, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00052 

azonosító számú projekt keretében Timár település Ivóvízminőség-javító Program, a 

KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosító számú projekt keretében Földes település 

ivóvízminőség javítása, valamint a KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 Rakamaz-Tiszanagyfalu 

ivóvízminőség-javító Program” projektek vonatkozásában projekt előkészítésére és 

megvalósítására támogatási kérelmet nyújtott be. Jelen Szerződéses Megállapodás ellenértékének 

fedezete a hatályba lépett Támogatási Szerződésben vagy egyéb költségvetési forrásból áll 

rendelkezésre. 

 
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására 
irányuló igényt vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést 
fog benyújtani/nyújtott be, melyre tekintettel a Szerződéses Megállapodás a Kbt. 53. § (5)-(6) 
bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:116. 
§ (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a 
Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, vagy - amennyiben 
releváns - a támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés elfogadásra 
vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás biztosításra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá 
válik és erről Vállalkozó tudomást szerez. Megrendelő a Szerződéses Megállapodás 
hatálybalépésének időpontjáról és egyidejűleg a Támogatási szerződés szerinti projekt fizikai 
lezárásának napjáról legkésőbb 8 nappal korábban értesíti Vállalkozót. Amennyiben a támogatási 
szerződés megkötés vagy módosítás, vagy egyéb költségvetési (hazai) forrás biztosítása a 
szerződéskötés időpontját megelőzően aláírásra/rendelkezésre bocsájtásra kerül, úgy a 
Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének napja a Szerződéses Megállapodást későbbi 
időpontban aláíró fél aláírásának a napja. 
 



A hatálybalépés elmaradása miatt a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt nem 
érvényesíthet. A jelen pontban foglaltak ellenére a Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy a 
jelen pontban foglalt feltétel teljesülésétől eltekintsen és a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal a 
Szerződéses Megállapodást hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva – saját 
költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján – úgy ítéli meg, hogy a 
Vállalkozási Díj teljes fedezetét biztosítani tudja. A Szerződéses Megállapodás az előbbiek szerinti 
esetben a Megrendelő írásbeli egyoldalú jognyilatkozatának Vállalkozóval való közlésének napját 
követő 8. napon lép hatályba. Amennyiben a hatálybalépés feltételei (forrás rendelkezésre állása 
és a Megrendelő hatálybaléptető nyilatkozatának közlése) a jelen Szerződéses Megállapodás 
aláírását követő 180 napon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – 
a Szerződéses Megállapodás megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben 
semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 

 
1.2 Ajánlatkérő, a Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 81. § szerint „KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 azonosító számú projekt 

keretében Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi területén, a KEHOP-2.1.3-15-

2017-00052 azonosító számú projekt keretében Timár település Ivóvízminőség-javító 

Program, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosító számú projekt keretében Földes 

település ivóvízminőség javítása, valamint a KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 Rakamaz-

Tiszanagyfalu ivóvízminőség-javító Program” tárgyban eljárást indított meg, mely 

tekintetében az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) 2021. július 6. napján 

2021/S 128-338490 számon jelent meg. A Kbt. 29. §, valamint a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rend. 

rendelkezései szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) más Ajánlatkérő nevében folytatta le a 

közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló Konzorciumi Megállapodás alapján. (A továbbiakban 

akként is hivatkozva, mint közbeszerzési eljárás.) 

 
1.3 Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét 2021. november 26. napján kihirdette azzal, hogy a 

közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a 

Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) 

bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül Szerződéses Megállapodást kötnek a FIDIC 

Sárga Könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési 

és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) 

Általános Feltételei és az azt módosító Különös Feltételek felhasználásával. 

 
1.4 Megrendelő rögzíti, hogy a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján 

szerződő hatóságnak minősül. 

 

1.5 A nyertes ajánlatban az ajánlati felhívás III.1.3) műszaki, illetve szakmai alkalmassági 

minimumkövetelmény M.2. pontjában az alábbi szakemberek kerültek megjelölésre: 

 
M.2.1. Hegedűs János 
M.2.2. Szvercsók László 
M.2.3. Bőr-Nagy Péter Ádám 
M.2.4. Konyári Tamás 
 



1.6 Vállalkozó ajánlatában az ajánlati felhívás értékelési részszempontja vonatkozásában az alábbi 

megajánlást tette: 

 

A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata 

A felhívás III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági 

követelmény tekintetében bemutatott szakember 

vízgazdálkodási projektek keretében szerzett vízgazdálkodási 

építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet 

szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, 

legkedvezőtlenebb 0 hónap) 59 hónap 

A felhívás III/1.3. M.2.2. pontban előírt alkalmassági 

követelmény tekintetében bemutatott szakember 

vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti 

többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, 

legkedvezőtlenebb 0 hónap) 64 hónap 

A felhívás III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági 

követelmény tekintetében bemutatott szakember települési 

vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai 

tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, 

legkedvezőtlenebb 0 hónap) 67 hónap 

A felhívás III/1.3. M.2.4. pontban előírt alkalmassági 

követelmény tekintetében bemutatott szakember 

vízgazdálkodási projektek keretében szerzett 

építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, 

legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) 36 hónap 

(Nyertes Ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint a Szerződéses Megállapodás aláírásakor véglegesítendő!) 
 
Az értékelési szempont alátámasztásaként a vállalkozó ajánlatában benyújtott dokumentumok 
jelen Szerződéses Megállapodás 1. számú mellékleteként kerülnek csatolásra. 
 
Az értékelési részszempontokra tett vállalás nem teljesítését Megrendelő súlyos 
szerződésszegésnek tekinti továbbá annak felmerülése esetén Megrendelő a Kbt. 142. § (5) 
bekezdésében foglaltak szerint jár el. Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben 
az értékelési részszempontokra tett vállalást Vállalkozó nem teljesíti. 
 

2. A Szerződéses Megállapodás tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 

 
2.1 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint a KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 azonosító számú projekt 

keretében Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi területén, a KEHOP-2.1.3-15-2017-

00052 azonosító számú projekt keretében Timár település Ivóvízminőség-javító Program, a 

KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosító számú projekt keretében Földes település 

ivóvízminőség javítása, valamint a KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 Rakamaz-Tiszanagyfalu 

ivóvízminőség-javító Program” projektek építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, 



FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 

191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” 

(Létesítmény) rendeli meg Vállalkozótól. Az építési munkaterületek pontos körülírását (cím, 

helyrajzi szám), az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelményeket (mennyiségi és 

minőségi mutatók) jelen Szerződéses Megállapodás részét képező Szerződéses Megállapodás 

8.5.7. pontja szerinti dokumentum tartalmazza. 

 
2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás értelmében a 

kivitelezéshez szükséges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag 

és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki 

szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy 

szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyezési eljárásban a 

8.5.7. pontban felsorolt műszaki dokumentumokban részletezettek szerint közreműködni, illetve 

valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az 

előbbi, a Létesítmény szerződésszerű tervezésére és kivitelezésére vállalt kötelezettsége mellett 

kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul 

eleget tesz. A jelen Szerződéses Megállapodás teljesítése során az egyes települések 

Létesítményelemnek tekintendők. 

 
2.3 Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződéses 

Megállapodás elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a 

rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, a közbeszerzési eljárás során, mint szakvállalat 

saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó 

kifejezetten akként nyilatkozik, hogy különösen a Megrendelő Követelményeit átvizsgálta és 

megismerte, annak körében, mint tapasztalt vállalkozó olyan hibát nem fedezett fel, melyet a 

közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. Vállalkozó a 3.1. 

pont szerinti Egyösszegű Ajánlati Árat ezen információk figyelembevételével, szakmai 

tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és körülményeknek a rendelkezésre bocsátott adatok 

szerinti ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, 

valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű minőségi követelményeknek megfelelő 

megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges (Szerződéses Megállapodás tárgyát képező) 

tervezési és kivitelezési munkákat – a rendelkezésére bocsátott iratok és az abban foglalt 

információk alapján - kalkulálni tudta és érvényesítette.  

 
2.4 A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodás szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit 

teljesíteni, ennek keretében az európai uniós támogatás, illetve a kapcsolódó valamennyi hazai 

társfinanszírozási forrás vagy hazai finanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges 

intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése, különösen 

a számláinak kibocsátása, illetve a Szerződéses Megállapodás szerinti adatszolgáltatásai során 

köteles különösen megfelelni a hazai és/vagy az európai uniós támogatás terhére való 

elszámolására vonatkozó speciális európai uniós, és hazai jogszabályoknak, előírásoknak. Ezen 

kötelezettség megsértése a Vállalkozó terhére esik. 

 
2.5 Vállalkozó mindazoknak a személyeknek a jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló és 

annak megfelelő előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a 



beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti. Továbbá a Vállalkozó a jogszabályi előírások, 

illetve szerződéses feltételek Vállalkozó általi megszegése esetén köteles kártalanítani a 

Megrendelőt minden ebből eredő hátrányos jogkövetkezmény alól - vagy olyan helyzetbe hozni, 

hogy ilyen a Megrendelőt ne érje, az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 15 

napon belül. Vállalkozó felelősséggel tartozik a hazai és/vagy az európai uniós támogatás, 

társfinanszírozás tekintetében a Megrendelő valamennyi visszafizetési kötelezettsége 

vonatkozásában, amennyiben azért a Vállalkozó a Ptk. szerint felelős. 

 
2.6 Megrendelő a Létesítmény megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket 

megadja és részt vehet a Vállalkozó által kezdeményezett eljárásokon és egyeztetéseken. Ezen 

túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a munka teljesítését. Az ellenőrzés 

elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása nem mentesíti a Vállalkozót a szerződésszegés 

következményei alól. 

 
2.7 Vállalkozó a tervezés és a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel (értve 

ez alatt a teljesítménynyilatkozat meglétét is, így különösen a Hatóság által jóváhagyott 

technológiai elemek és/vagy azok megadott kombinációjára vonatkozó felhasználási engedély) 

bíró és a műszaki követelmények szerinti, Mérnök/műszaki ellenőr által elfogadott minőségű, a 

Vállalkozó tulajdonában lévő új anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, 

szerelvények teljesítménynyilatkozatait, adott esetben műbizonylatait, minőségvizsgálati 

jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia. 

 
2.8 A munkaterületen végzett munkák jog-, és szerződésszerű végzéséért a Vállalkozó a felelős, így 

különösen felel a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű 

foglalkoztatásáért, környezet és természetvédelmi, zajvédelmi kötelezettségek betartásáért. 

 
2.9 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a Vállalkozó vagy az általa teljesítésbe bevont 

személy (ide értve megfelelően a közreműködőket is) a szerződéses feltételekben foglalt előírások 

valamelyikét megsérti, és amennyiben Megrendelő - az általa kiadott írásbeli figyelmeztetést 

követően – írásban kéri, akkor Vállalkozó köteles saját költségére megfelelő szaktudással bíró új 

személyt (közreműködőt) kiállítani a kérés kézhezvételét követő legkésőbb 15 napon belül, 

figyelemmel a Kbt. rendelkezésire is. 

 
2.10 A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés 

megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót 

bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), 

amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak 

változásáról. Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 

nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. A 

Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem 

kell benyújtani.  

 



Vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési 
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 
 
Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás mellékleteként Vállalkozó rendelkezésre bocsátja a 
Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozók előzetes bejelentésére vonatkozó részletes leírást és minta dokumentumokat. 
 
Vállalkozó a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban jogosult alvállalkozó bevonására. A 
Vállalkozó csak a jelen Szerződéses Megállapodásban szabályozottak szerint a Kbt. 
rendelkezéseinek betartása mellett változtathatja meg a Szerződéses Megállapodás teljesítése 
körében eljáró alvállalkozóit.  
 

2.11 Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet 

és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a 

Vállalkozó nevében a Mérnök utasításait is el kell fogadnia. 

 
2.12 A munkaterület őrzését Vállalkozónak megfelelő jogosítványokkal rendelkező saját 

munkavállalóival vagy erre külön szerződött szakcéggel kell biztosítani. A Megrendelőre vagy 

harmadik személyre ezen kötelezettség nem szerződésszerű teljesítéséből háramló valamennyi 

kárért a Vállalkozót terheli felelősség. 

 
2.13 A Vállalkozó köteles minden, a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges 

engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni azzal, hogy a 

használatbevételi eljárás lefolytatása Megrendelő feladata és kötelezettsége, a 2.17. pont 

rendelkezéseivel összhangban értelmezett módon. A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel 

kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 

 
2.14 Vállalkozó köteles a projektben résztvevő más személyekkel és szervezetekkel (különösen 

projektmenedzsment, PR és Mérnök és műszaki ellenőr) a beruházásra vonatkozó előírásokban, 

a jogszabályokban és a vonatkozó pályázatban foglaltakkal összhangban történő megvalósítása 

érdekében együttműködni. 

 
2.15 A Szerződéses Ár ellenében a Vállalkozó valamennyi, a Szjt. által a jelen Szerződéses 

Megállapodás teljesítésével kapcsolatban létrehozott védett művel kapcsolatos vagyoni jogát 

átruházza a Megrendelőre. Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az érintett 

munkanem ellenértékének kifizetése hatályával a Vállalkozó ill. közreműködője által készített, 

készíttetett tervek és dokumentumok vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, 

határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, harmadik személynek is átengedhető felhasználási 

jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek, dokumentumok átdolgozására, módosítására, 

engedélyeztetésére, képfelvételen rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra 

történő másolására és továbbtervezésére is. Vállalkozó mindazon dokumentumokat, amelyek 

elkészítésére jelen szerződés alapján köteles és amelyet a Megrendelő elektronikus formájában is 

kért, ekként is köteles átadni, amennyiben ezek a dokumentumokat elektronikus módszerrel 

készültek. A Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával az általa elkészített és átadott 

dokumentumok tekintetében mindezeknek megfelelő felhasználási jogot enged Megrendelőnek. 

A Megrendelő az elfogadott dokumentumokon jogosult a felhasználáshoz szükséges 

változtatásokat végrehajtani. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen pont szerinti műveknek 



kizárólagos szerzője, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, vagy amennyiben 

nem ő a szerzője, akkor annak jelen Szerződéses Megállapodás szerinti felhasználási jog 

átadásához valamennyi jogosultsággal rendelkezik. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a művön 

nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő 

jelen Szerződéses Megállapodás szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná, vagy 

akadályozná. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve hozzájárulás 

megadásának ellenértékét a Szerződéses Ár teljes egészében magában foglalja. 

 

2.16 Vállalkozó nyilatkozik, hogy az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett. Bármely olyan esetben, 

ha a jelen pontban megjelölt elszállításra kötelezett személye hatósági döntés vagy jogszabályi 

rendelkezés folytán, megváltozna, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás ezen pontja ezzel 

összhangban minden további szükséges lépés, szövegszerű átvezetés nélkül – a jogszabály vagy 

hatósági rendelkezés véglegessé válása vagy hatályba lépésének napján a Kbt. 141. § (4) bekezdés 

a) pontja alapján - módosul, Vállalkozó erről értesíteni köteles Megrendelőt. Amennyiben 

Vállalkozó döntése folytán következik be változás a fentiek megfelelően irányadók azzal, hogy 

Vállalkozó az értesítéssel együtt köteles igazolni, hogy a kötelezett a hulladék szállítására 

jogosultsággal rendelkezik, mely igazolás egyben a módosulás feltétele is. Utóbbi esetben a 

Szerződéses Megállapodás módosulásának napja a bejelentés Megrendelő általi átvételének napja. 

 

2.17 Vállalkozó köteles a Kivitelezés során az előrehaladáshoz szükséges jogszabályokban, 

Határozatokban, Szakhatósági hozzájárulásban, kikötésekben rögzített egyeztetések elvégzésére 

Megrendelő/Üzemeltető/Mérnök bevonásával és a Mérnök jóváhagyásával, a 8.5.7. pontban 

foglalt dokumentumok szerint. 

 
A Vállalkozó köteles a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint szükséges terveket 
elkészíteni és jóváhagyatni, az engedélyeket beszerezni, illetőleg az átadott engedélyek 
módosításáról, valamint hatályuknak a meghosszabbításáról intézkedni, és azokat a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. Mindezek alapján a kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés 
is Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, mely feladat ellenértékét a Szerződéses Ár tartalmazza. 
 
Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a 8.5.7. pontban foglalt 
dokumentumok szerinti Mérnök által jóváhagyott vonatkozó Kiviteli tervek hiányában. A 
Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Kiviteli tervek alapján kell, hogy 
történjen. A vonatkozó jogszabályok szerint teljeskörűen elkészített, komplett kiviteli terveket az 
adott munkarész kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell 
nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott 
kiviteli terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni 
és a módosított terveket a módosítással érintett kivitelezési munkák megkezdése előtt legalább 15 
(tizenöt) nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. Amennyiben a Mérnök 
döntése alapján további tervek készítése válik szükségessé a munkarész megvalósítása céljából, a 
Vállalkozó köteles a terveket haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés kézhezvételétől számított 
28 (huszonnyolc) napon belül elkészíteni és a Mérnök részére jóváhagyás céljából benyújtani. A 
Megrendelői Követelmények meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, 
amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen 
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott 
határidőt. 
 

2.18 A Szerződéses Megállapodás teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2015 

rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvány szerinti intézkedések 



alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű 

tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak 

alkalmazása. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megkötését megelőzően 

bemutatta a tárgyi tevékenységre vonatkozó fenti hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű 

környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait. Vállalkozó – súlyos szerződésszegés terhe 

mellett – köteles a tanúsítvány hatályát fenntartani a teljesítésig, vagy egyébként a fentieket 

(folyamatosan) biztosítani. 

 
2.19 A Helyszínen kívül fekvő, az ideiglenes munkákra szolgáló területeket és a közlekedés elterelésével 

kapcsolatos esetleges ideiglenesen igénybevett területek használatáról a Vállalkozónak kell a 

tulajdonosokkal, illetve kezelőkkel megállapodnia és viselnie az ezzel kapcsolatos valamennyi 

költséget.  

 

A Megrendelő az építési munkaterületet a Megrendelő Követelményeiben meghatározottak 
szerint adja át. A Megrendelő a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 8 napon belül 
a munkaterület(ek)et az előkészítő munkálatok (pl. geodéziai munkák, lőszermentesítés, esetleges 
geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) elvégzésre alkalmas állapotban 
rendelkezésre bocsátja. Felek ezen előkészítő munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékű 
munkaterület átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben Vállalkozó nyilatkozni köteles, hogy 
a munkaterület az előkészítő munkálatok (így különösen geodéziai munkák, lőszermentesítés, 
esetleges geotechnikai feltárások, tervezési feladatok teljesítése) teljesítéséhez szükséges 
mértékben rendelkezésére áll, és ezen előkészítő feladatok teljesítését a munkaterület megfelelő 
módon biztosítja, azt nem akadályozza (előkészítési munkaterület átadás). Megrendelő az 
előkészítési munkaterület átadáson azon munkaterületet adja át, amely a Megrendelő birtokában 
van, vagy amelyre vonatkozóan a Megrendelő tulajdonosi/kezelői hozzájáruló nyilatkozattal 
rendelkezik. A tervezés során Vállalkozó feladata a további tulajdonosi/kezelői hozzájárulások 
beszerzése, amelyek beszerzését követően van lehetőség a további munkaterület Megrendelő általi 
átadására a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok szerint.  
 
A Létesítményhez, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkákhoz tartozó azon ingatlanokon, 
ahol a fejlesztés eredményeképpen jelenik meg olyan közmű, amelyre a szolgalom még nincs 
bejegyezve, de az a vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges, a jog földhivatali 
bejegyeztetéséhez szükséges munkarészeket a Vállalkozónak el kell végeznie. Az adatokat és 
dokumentumokat a Megrendelőnek átadva, a szolgalmi jog bejegyeztetése a Megrendelő 
felelőssége. A szolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos költségek viselése a Megrendelő 
felelőssége. A Létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, 
megállapodás(ok) megkötése, fizetése a Megrendelő feladata, a földhivatali és a szolgalmi 
bejegyzéséhez szükséges tervek, iratok elkészítése a Vállalkozó feladata és költsége. 
 

2.20 A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a 8.5.7. pontban foglalt dokumentumok 

tartalmazzák. Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő 

tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. Az engedélyezési és kiviteli 

terveket a Vállalkozó köteles előzetes ellenőrzésre és jóváhagyásra az Üzemeltetőnek és a 

Mérnöknek átadni. A Vállalkozó által készített engedélyezési és kiviteli tervek, Üzemeltető és 

Mérnök által történő jóváhagyása nem haladhatja meg a 15 (tizenöt)-15 naptári napot. Az 

Üzemeltetői jóváhagyás megszerzését követően a vonatkozó kiviteli terveket az adott munkarész 

kivitelezésének megkezdését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal be kell nyújtani a Mérnök 

részére jóváhagyás céljából. 

 
A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget 
adjon a kibocsátó vagy más hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Vállalkozónak 



biztosítania kell és adott esetben hozzá is kell járulnia, hogy a hatóságok a teszteken és az 
ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodásban 
vállalt bármilyen felelősség alól. 
 
A Megrendelő által a Szerződéses Megállapodás megkötéséig a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsájtott engedélyeken túl szükséges, minden egyéb engedély megszerzése, az ahhoz szükséges 
tervezési, egyeztetési munkák elvégzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó saját költségén köteles 
az általa elkészített tervek engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek 
beszerzése szükséges. 
 
Ha a Megrendelői Követelményekben másképp nem szerepel, egy felülvizsgálati/jóváhagyási 
időszak sem tarthat tovább 15 napnál, attól a naptól számítva, amikor a Mérnök megkapja a 
Vállalkozó dokumentumát, és értesítését arra vonatkozóan, hogy a dokumentum késznek 
tekinthető felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyásra. Az értesítésben azt is rögzíteni kell, hogy a 
Vállalkozó dokumentuma eleget tesz a Szerződéses Megállapodásnak vagy pedig azt, hogy milyen 
mértékben tér el attól (FIDIC Sárga Könyv 5.2. alcikkely).  
 

A Mérnök értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Vállalkozó dokumentumát elfogadta 
megjegyzésekkel vagy azok nélkül, vagy, hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leírt mértékben) 
a Szerződéses Megállapodásnak. 
 
Megrendelő kivitelezésre abban az esetben adja át a munkaterületet Vállalkozónak, amikor a 
létesítményelemmel érintett terület tulajdonviszonyai rendezettek, azok Megrendelő bírtokába 
kerültek. Ez nem korlátozza a Vállalkozó FIDIC 2.1. alcikkely szerinti munkaterülethez való 
hozzáférési jogát. 
 

2.21 A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen különösen az általános-, a szakmai-, a munka-, a 

balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, 

különös tekintettel arra, amikor a munkák egy részét üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az 

építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. Fentiek 

nem, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő valamennyi hátrányos következményért a 

Vállalkozó felel. 

 
2.22 A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás – átvételtől a műszaki átadás – átvételig a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009 (IX.15) Korm. rendelet szerint. 

 

2.23 A Vállalkozó együttműködik a PR szervezettel a projekt során felmerült kötelező tájékoztatási 

feladatok végrehajtásában, beleértve a tájékoztató táblák PR szervezet által történő kihelyezésben 

való közreműködést. 

 

2.24 A Vállalkozó a kivitelezés során köteles a Megrendelő követelményeinek megfelelő képesítéssel 

és gyakorlattal rendelkező felelős műszaki vezetőt a helyszínen tartani, aki feladatát az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak szerint látja el és 

gondoskodik arról, hogy ezen rendelet előírásainak megfelelően a létesítmény egészére, vagy azok 

egyes műtárgyaira külön-külön a Mérnök utasításai szerint történjék az építési napló vezetése. 

 

Vállalkozó adatszolgáltatással, vagy a Megrendelő által megkövetelt más módon köteles 
közreműködni a Megrendelő Kbt. szerinti kötelezettségének teljesítésében, beleértve a 
Szerződéses Megállapodás keretében megvalósuló Létesítmények aktiválásához szükséges adatok 
szolgáltatását. 



 
2.25 Ha a Vállalkozó Képviselője, vagy bármely ilyen személy, vagy bármely a teljesítésbe bevonni 

kívánt szakember nem rendelkezik tárgyalási szintű magyar szakmai nyelvtudással, akkor a 

Vállalkozó köteles intézkedni szaktolmács rendelkezésre állásáról a teljes munkaidőben a 

Szerződéses Megállapodás teljesítésének időtartama alatt, továbbá köteles a szakfordításról 

gondoskodni, melynek költségét a Szerződéses Ár tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Helyszínen 

egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses Megállapodás mértékadó nyelvén 

rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes. 

 
2.26 A más – nem a Vállalkozó által alkalmazott alvállalkozó - vállalkozó munkájával történő 

maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 

a) minden olyan munkálatról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy 

korlátozhatja, értesítést küldeni a Mérnöknek, legkésőbb az ilyen munkálatok megkezdését 

megelőző 3. napig és 

b) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha a Szerződéses Megállapodás szerinti munkavégzést 

más vállalkozó bármilyen formában befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza és 

c) reszt venni minden olyan, irányítói értekezleten, amely a saját munkájára kihatással lehet, 

illetve, amelyet a Helyszínen elvégzendő munkák más vállalkozókkal történő összehangolása 

tárgyában hívnak össze. 

 
2.27 A Mérnöknek nyújtandó szolgáltatások keretében a kivitelezőnek a Szerződéses Megállapodás 

hatályba lépésétől számított 30 napon belül biztosítania kell legalább a kivitelezés helyszínének 

közelében – a Mérnökkel egyeztetett helyszínen - 1 db légkondicionált irodahelyiséget, (legalább 

4 fő munkavégzésére alkalmas állapotban berendezve, komplett infrastruktúrával ellátva a 

rendszeres kooperációk megtartásához szükséges légkondicionált tárgyalóhelyiséget, szociális 

helyiséget, melyeket a kivitelezés ideje alatt fenn kell tartania. 

 
2.28 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a KSZF 

8.3. pont szerinti Ütemtervet Mérnöknek jóváhagyásra átadni. A KSZF 8.3. pont szerinti 

Ütemtervet Vállalkozó a havi rendszerességgel aktualizálni köteles, mely önmagában nem minősül 

szerződésmódosításnak amennyiben a véghatáridőt nem módosítja. 

 
2.29 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 4.1. pont szerinti teljesítési határidő teljesítéséhez 

kapcsolódó műszaki előrehaladási ütemtervet annak figyelembevételével kell elkészítenie, hogy a 

közbeszerzés eljárás tárgya szerinti „tervez + kivitelez” 

 

2.30 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezést egy üzemelő rendszerben kell végezni. 

Kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési terveket és az egyes létesítmények kivitelezésének 

időpontját és időtartamát az üzemeltetővel egyezteti, és azt követően nyújtja be a Mérnöknek 

jóváhagyásra.  

 
2.31 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében 

gondoskodik a rá vonatkozó hatályos munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, 

biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások 

betartásáról, betartatásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó 

felelősséggel tartozik. 



 
2.32 A Vállalkozó teljes körű betekintést enged a minőségügyi folyamatok ellenőrzésébe a Megrendelő 

és a Mérnök számára. A Vállalkozó vállalja és tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szabványok 

alapján a Megrendelő és a Mérnök közösen ellenőrzi a Vállalkozót. 

 
2.33 A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános 

közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák 

során kereszteznek. 

 
2.34 A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és 

adminisztrációs feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló 

jogszabályt, előírást, illetve vonatkozó követelményt be kell tartania. 

 
2.35 A Vállalkozónak bizonyítania kell, hogy minden anyag, berendezés és áru eleget tesz a vonatkozó 

Szerződéses Megállapodás és egyéb előírásoknak.  

 
2.36 Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt 

szakmai ajánlatában vállaltaknak megfelelően megvalósítani és a teljesítésbe bevonni az 

alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében és a Kbt. szerinti értékelési szempont során 

megajánlott szakembert/szakembereket. 

 
3. A vállalkozói díj (szerződéses ár, Szerződéses Megállapodás ellenértéke, ellenszolgáltatás 

összege) és fizetési feltételek 

 
3.1 A Szerződéses Megállapodás egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár 

2.991.064.973 Ft, azaz kettőmilliárd-kilencszázkilencvenegymillió-hatvannégyezer-

kilencszázhetvenhárom forint + általános forgalmi adó. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses 

Megállapodásban meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvény 142. §-ának megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a 

Szerződéses Megállapodás megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződéses Megállapodás 

hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a Szerződéses Megállapodás ÁFÁ-ra vonatkozó 

rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja 

(a jogszabályváltozás hatálybalépésének napjával) (szerződésmódosulás a Kbt. 141. § (4) bek. a) 

pontja alapján). 

 
3.2 Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésekor a Szerződéses 

Megállapodásban meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerződéses 

Ár) pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

 
3.3 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljeskörűen vállalkozik a Létesítmény megtervezésére és 

annak rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb Szerződéses Megállapodásban 

rögzített kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződéses Ár a 

Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeihez tartozó valamennyi 

költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől (átalánydíj). 

 



3.3.1 A Szerződéses Árra (melyek értelemszerűen nettó árként értelmezendőek) eső mindenkori ÁFA 

a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.  

 
A számlát és a teljesítésigazolást a Vállalkozó tölti ki, és a Mérnök jóváhagyását követően a 
Megrendelő igazolja le. A teljesítés igazolás aláírására a Megrendelő részéről a polgármesterek, 
vagy az általuk meghatalmazott személy jogosult. Valamennyi számlán fel kell tüntetni különösen 
a projekt azonosítószámát, továbbá azt, hogy „az ÁFA megfizetésére a Vevő kötelezett”. Felek 
rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget csak a jelen Szerződéses Megállapodásnak, a támogatási 
szerződésnek, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékleteinek a 
kifizetésre kötelezett szervezet általi kézhezvétele keletkeztet (Kbt. 135. § (4) bekezdés). 
 

A számla mellékletei: 

- mérnök/ műszaki ellenőr és a Megrendelő által aláírt teljesítés igazolás és mellékletei; 

- kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a vállalkozónak biztosítania 

szükséges, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában; 

- Vállalkozói nyilatkozata a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdés b) 

pontja szerint (amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe); 

- aktualizált pénzügyi ütemterv és aktualizált megvalósítási ütemterv,    

- az építési/bontási munkálatok megkezdését követően elsőként benyújtott részszámlához 

az építési napló megnyitott státuszát tanúsító nyomtatott építési napló; 

- végszámlához az építési napló teljes lezárt tartalmával; 

- végszámlához FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek 14.12 alcikkely szerinti 

nyilatkozat; 

- továbbá minden olyan dokumentum, amely a mindenkor hatályos 272/2014. (XI.5) 

Korm. rendelet kötelező mellékletként előírásra kerül. 

 
A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig Megrendelő a Szerződéses Árnak a 
mindenkor hatályos támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás szerinti 
mértékét a „KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 azonosító számú projekt keretében 
Ivóvízminőség javító be-ruházás Monostorpályi területén, a KEHOP-2.1.3-15-2017-00052 
azonosító számú projekt keretében Timár település Ivóvízminőség-javító Program, a 
KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosító számú projekt keretében  Földes település 
ivóvízminőség javítása, valamint a KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 Rakamaz-Tiszanagyfalu 
ivóvízminőség-javító Program” projektek keretében az Európai Unió által biztosított 
támogatásból finanszírozza.  

 
3.4 A számla elkészítésére a magyar jogszabályok, különösen a jelen megállapodás 3.6. pontjában felsorolt 

jogszabályok az irányadóak.  

 
A Vállalkozó a számlát részletes számításokkal alátámasztottan, a fizikai előrehaladás mértékével 
arányosan, minimum 5%-os előrehaladás mértékének, ide nem értve 2023. október hónapot, 
amely esetében a benyújtandó teljesítésről Vállalkozó jogosult 5%-os fizikai előrehaladás 
mértéktől eltérő, műszakilag átadható, lehatárolható, 5%-os fizikai előrehaladás mértéknél kisebb 
mértékű előrehaladásnak (a Vállalkozó által kötelezően benyújtandó havi előrehaladási 
jelentésekben meghatározott fizikai előrehaladás százalékának megfelelő mértékben) megfelelő 
összegben, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján jogosult a 
teljesítés igazolását kiállítását követően a Megrendelő felé kiállítani, azzal, hogy a számla szállítói 
finanszírozás keretében kerül kifizetésre.  
 



A minimum 5%-os előrehaladás mértéke, - valamint a 2023. október hónapban benyújtandó 
teljesítés, amely a minimális 5%-os fizikai előrehaladás mértéktől eltérő, így annál kisebb - 
műszakilag átadható, lehatárolható - mértékű is lehet- a létesítményre értendő, azaz a Vállalkozó 
jogosult minimum a létesítmény 5%-os fizikai készültségi fokának megfelelő mértékű részszámla 
kibocsátására, valamint 2023. október hónapban a Vállalkozó jogosult 5%-os fizikai készültségi 
foktól eltérő, műszakilag átadható, lehatárolható, így annál kisebb mértékű előrehaladásról 
részszámlát benyújtani oly módon, hogy az egyes létesítményelemek fizikai készültségi foka 
tekintetében kiállított részszámlák %-os mértékének összege kell, hogy elérje a minimum 5%-ot, 
ide nem értve 2023. október hónapban benyújtandó részszámla összegét. 
 
Vállalkozó figyelemmel a 2014-2020-as programozási időszak pénzügyi zárására a 2014-2020-as 
programozási időszakban történt teljesítéséről legkésőbb 2023. október 15. napjáig köteles 
részszámlát benyújtani a Megrendelő felé a fizikai előrehaladás mértékével arányosan, a fizikai 
előrehaladás mértékének (a Vállalkozó által kötelezően benyújtandó havi előrehaladási 
jelentésekben meghatározott fizikai előrehaladás százalékának megfelelő mértékben) megfelelő 
összegben, a Mérnök/műszaki ellenőr által ellenőrzött és elfogadott teljesítés alapján kiállított 
teljesítésigazolást követően . 
 
Végszámla (nem azonos a részszámlával): Vállalkozó által az ÁFA törvény szerinti adott 
Létesítményelemre vonatkozóan a KSZF 10.2. Alcikkely szerinti részleges Átadás-átvételi 
Igazolás alapján kiállított utolsó számla, amely egyben az adott Létesítményelem végszámlája 
és/vagy a Létesítményre vonatkozóan a KSZF 10.1. Alcikkely szerinti Átadás-átvételi Igazolás 
alapján kiállított utolsó számla, amely egyben Létesítmény végszámlája, lehet 5%-os fizikai 
készültségi foknál is kevesebb, amennyiben a korábbi részszámla(k)meghaladta(k) az 5%-os fizikai 
előrehaladás mértékét. 
 
Az alvállalkozók kifizetésére vonatkozóan a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. sz. 
mellékletében (Egységes Működési Kézikönyv) foglalt részletszabályok és a 322/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 32/A. § és 32/B. § szerint kell eljárni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
jogszabályban rögzített bármely dokumentum hiánya vagy az eljárásrend megszegése a kifizetés 
részbeni, vagy teljes elutasítását eredményezheti.  
 
Közös ajánlattevők esetén az ajánlatevők külön-külön nyújtják be számláikat, megbontva bennük 
az általuk igénybe vett alvállalkozói és a saját teljesítés értékét. 
 
Vállalkozónak részszámlázásra lehetősége van.  
 
Az előleg elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek 14.2 Alcikkelyében 
foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó létesítményelemenként minden egyes 
részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja 
el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozónak az előleget a 
benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből kell levonnia az előleg elszámolásakor 
addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül. Az adott létesítményelemre 
vonatkozó részszámla és a végszámla maximum 30% - a számolható el előleg jogcímén. 
Részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolásban elismert Szerződéses Megállapodás 
szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, a részszámla szerinti nettó 
ellenszolgáltatás a Szerződéses Megállapodás megvalósult %-os készültségi fokának megfelelő 
értékét nem haladhatja meg. 
 
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei a kifizetésre kötelezett 
szervezet általi kézhezvételét követően átutalással kerülnek kiegyenlítésre Vállalkozó által a 
Szerződéses Megállapodásban megjelölt számlaszámra, szállítói finanszírozás keretében, 
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:  



- 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről; 

- 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény; 

- 2011. CXCV. törvény az államháztartásról; 

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről; 

- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól; 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) 

- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról. 

 
A Megrendelő különösen is hivatkozza a Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bekezdéseit, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdéseit, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A-B.§-ait, a 2007. évi CXXVII. általános 
forgalmi adóról szóló törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet (1a) és (1b) bekezdéseit. 
 
A több programozási időszak forrásaiból finanszírozott projekt szakaszolt projektnek minősül. 
 
Az indikatív pénzügyi ütemtervet Vállalkozó Mérnökkel/műszaki ellenőrrel közösen aktualizálja 
minden Kimutatás benyújtása előtt (az egyes részszámlák benyújtásával a Vállalkozó köteles 
felülvizsgálni és szükség szerint a benyújtásra kerülő részszámlával aktualizált pénzügyi ütemtervet 
benyújtani), mely nem eredményezi a Szerződéses Megállapodás módosítását. A „Kimutatásban” 
szereplő fizikai előrehaladás %-át a Megrendelő nevében eljáró Mérnök/műszaki ellenőr 
ellenőrzi, kizárólag a jóváhagyott teljesítésnek megfelelően Közbenső Fizetési Igazolás [ÁSZ 
1.1.4.7] kibocsátására kerülhet sor. 
 
Bármely létesítményelemre vonatkozó részszámla teljesítésigazolása és kifizetése nem jelenti a 
részszámla tartalmának egyidejű műszaki átadás-átvételét, továbbá nem jelenti a tárgyi 
munkákkal összefüggésben felmerülő hibás teljesítési, jótállási, szavatossági igényekről és egyéb 
kifogásokkal összefüggésben felmerülő igényekről való joglemondást, illetve ezen határidők 
megkezdését. A Vállalkozó által a létesítményelem tekintetében végzett szolgáltatás nem 
osztható és a részszámlák befogadása és pénzügyi teljesítése nem jelenti az elkészült munkarész 
jelen fejezet szerinti műszaki átadás-átvételét.  

 
3.5 Vállalkozó legfeljebb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű 

előleg kifizetését kérheti uniós forrásból történő finanszírozás esetén a 272/2014. (XI. 5.) 

Kormányrendelet 119. § (1) bekezdése alapján, hazai forrásból történő finanszírozás esetén a Kbt. 

135. § (8) bekezdése alapján.  

 
Az előleg igénylésének feltétele, jogszabályoknak megfelelően kiállított előlegbekérő benyújtása, 
valamint adott esetben az előleg – visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása. 
 

 Az előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában, a felvett előleg arányával 
egyező mértékben kell elszámolni úgy, hogy legkésőbb a Szerződéses Ár elszámolható összegének 
50 %-os teljesítéséig az előleg 50%-ával el kell számolni.  
 
Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására 
uniós forrásból történő támogatás esetén a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásai az 
irányadók.  



Az előlegre és az előleg visszafizetésére, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására 
hazai forrásból történő támogatás esetén a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja az irányadó. 
Hazai forrásból történő finanszírozás esetén az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) 
bekezdés b) pontja alapján köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsájtani, így biztosítékot nyújtani 
a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek 
megfelelő mértékben a Megrendelő/Támogató javára a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja alapján: 
a) garanciavállaló nyilatkozat, 

b) ingatlan jelzálogjog, 

c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető 

tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 

természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, 

d) garanciaszervezet által vállalt kezesség, 

e) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, 

f) az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség, 

g) hitelintézet által kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy  

h) óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára 

történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia 

vagy készfizető kezesség biztosításával [Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint] 

formájában. 
 
Vállalkozó az előzőekben foglaltakkal összhangban, a 3.5. pontban foglaltak alapján 897.319.492 
Ft, azaz nyolcszázkilencvenhétmillió-háromszáztizenkilencezer-négyszázkilencvenkettő 
forint összegű előleget kíván igénybe venni. 

 
3.6 Az ajánlattétel, a Szerződéses Megállapodás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A 

vállalkozói díj kifizetése utólag történik.  

 
3.7 Az uniós és/vagy hazai elszámolások eljárás rendjéből adódó vagy a kifizetésben közreműködő 

szervezeteknek felróható fizetési késedelemért Megrendelő nem felelős. 

 
3.8 Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját 

képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a 

Szerződéses Árban - vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely 

nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg 

(többletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). Átalánydíjas szerződéses jellegre tekintettel a 

többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak 

elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.  

 
3.9 A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében 

pótmunka a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka (191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet 

sor, amennyiben azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten írásban megrendeli. Pótmunka 

kizárólag a Megrendelő kifejezett írásbeli megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka 

elszámolására olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak 

megfelelő szerződésmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre. 



 
3.10 A fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a 3.11. pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet 

sor.  

 
3.11 A pótmunkát Vállalkozó csak a Kbt. előírásai szerint a Felek által aláírt szerződésmódosításban 

foglaltaknak megfelelően vagy pedig új közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő 

Szerződéses Megállapodás feltételeinek megfelelően jogosult elszámolni. A Szerződéses 

Megállapodás módosításra csak a jelen Szerződéses Megállapodás feltételei szerinti Változtatási 

utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói követelés (FIDIC 

20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses 

Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki 

jóváhagyást (FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően.  

 

Megrendelő rögzíti, hogy a Felek a Kbt. 141. § -ban foglalt rendelkezések alapján módosíthatják 
a Szerződéses megállapodást.  
 
A FIDIC 13.1. alcikkely szerinti Változtatási utasítás esetében a 13.3. alcikkely alapján a 3.5. 
alcikkely meghatározottak szerint a Mérnöknek egyeztetnie kell a Felekkel a megállapodás 
érdekében, amely tekintetében a FIDIC 20.1. alcikkely vállalkozói követelések bejelentésére nyitva 
álló határidő is az egyeztetési folyamat része. Mindezek alapján fennállhat az a helyzet, hogy az 
egyeztetési folyamat vége a szerződéses megállapodásban rögzített, eredeti teljesítési határidőn 
túli időpontra esik. A FIDIC egyeztetés eredményeként kötött megállapodás vagy meghozott 
Mérnök határozat rögzíti a szerződés teljesítésének megváltozott feltételeit, így a megállapodásnak 
megfelelő teljesítési határidőt, illetve megváltozott műszaki tartalmat. Ennek a változtatásnak 
azonban meg kell felelnie a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó minden feltételnek függetlenül 
a FIDIC szerinti egyeztetési folyamattól és annak eredményétől. A közbeszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés módosítására a Kbt. 141. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy 
a szerződés módosítása nem irányulhat arra, hogy a Vállalkozót mentesítse az olyan 
szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei – ide nem értve a 
felmondás vagy elállás jogának gyakorlását – alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős 
lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő 
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a vállalkozót terhelő 
kockázatokat [Kbt. 142. § (3) bekezdés]. 
 

3.12 Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy abban az esetben, 

ha a Szerződéses Megállapodás finanszírozásának formája (szállítói finanszírozás) a Támogatási 

Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen Szerződéses Megállapodás szerinti 

finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, külön Szerződéses 

Megállapodás módosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti 

finanszírozási módra változik (Szerződéses Megállapodás módosulás) a fentieket tartalmazó 

Támogatási szerződés módosításának (módosulásának) hatályba lépésének napjával.  

 
3.13 A végszámla befogadását követően a Megrendelő – a végszámlában rögzített fizetési igényen kívül 

- a Vállalkozóval szemben kifizetési kötelezettséggel nem tartozik. A végszámla benyújtásával 

együtt Vállalkozó köteles kifejezett jogfenntartó nyilatkozatban Megrendelő részére tételesen és 

egyértelműen beazonosítható módon megjelölni, hogy milyen – a vállalkozói díjon kívüli - 

jogcímen és pontosan milyen összegű összeget tart jogosnak, amelyet a benyújtott végszámlán 

felül a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván. Ilyen jogfenntartó nyilatkozat csatolása esetén 



Felek a nyilatkozatban foglalt igényekkel kapcsolatban megkísérlik a békés úton történő rendezést, 

és a vitatott igények körében a jogszabályoknak megfelelő megállapodás kialakítását.  

 
  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  

- a fentiek szerinti jogfenntartó nyilatkozatában köteles tételesen a fentiek szerint az 

egyértelműen beazonosíthatóan és kétséget kizáró módon megjelölni minden olyan a 

teljesítésével összefüggésben álláspontja szerint Vállalkozót megillető fizetési igényt, amelyre 

vonatkozóan jogfenntartással kíván élni. Tudomásul veszi, hogy általános nyilatkozata a jelen 

Szerződéses Megállapodás értelmében jogfenntartást nem alapoz meg. Általános jogfenntartó 

nyilatkozat alatt felek azt értik, ha az igényt vállalkozó nem jelöli meg legalább jogcím, összeg 

és a jogcímet megalapozó egyértelműen beazonosítható esemény szerint. Minden olyan egyéb 

igény, amely ennek nem felel meg úgy kezelendő, hogy arra vonatkozóan Vállalkozó 

jogfenntartó nyilatkozatot nem tett.  

- abban az esetben, ha a végszámla benyújtásával együtt jogfenntartó nyilatkozatot nem, vagy 

nem az általa érvényesíteni kívánt tételekre teljes körben tesz, akkor a teljesítésből eredően a 

Megrendelővel szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján 

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jogfenntartó nyilatkozatának hiánya egyben a 

teljesítéssel kapcsolatos mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a benyújtott 

végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó nyilatkozatának 

minősül.  

- abban az esetben, ha a jelen pontnak megfelelő jogfenntartó nyilatkozatot tesz, akkor 

jogfenntartása csak azokra az igényekre terjed ki, amelyeket az a jelen pontban foglaltaknak 

megfelelően megjelöl. Ezt meghaladóan pedig a teljesítésből eredően a Megrendelővel 

szemben semmilyen további fizetési igénnyel nem élhet. Mindezek alapján Vállalkozó 

kifejezetten vállalja, hogy ezen esetleges igényei esetében is jogfenntartó nyilatkozatának 

hiánya egyben a teljesítésből eredő mindenfajta igényéről – ide nem értve értelemszerűen a 

benyújtott végszámla kifizetésére vonatkozó igényt - történő lemondásnak, joglemondó 

nyilatkozatnak minősül.  

- bármely olyan a teljesítés során tett jogfenntartó nyilatkozata, amelyet a végszámla 

benyújtásával együtt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően nem nyújt ismételten be 

Megrendelő részére, visszavontnak minősül és úgy kezelendő, hogy arról vállalkozó 

lemondott. 

 
3.14. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása 

esetén a 28 napos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő 

határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy 

mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni szándékozott igényekről amelyeket a 

tudomásszerzést követő 28. napon, vagy azon időpontot követő 28 napon túl terjeszt elő 

Vállalkozó, hogy arról tudomást kellett volna szereznie, Vállalkozó kifejezetten lemondott  és 

tudomásul veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni 

Megrendelő felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás 

nem jelenti semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli 

mentesülést, vagy a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények 

alóli mentesülését.  

 
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely bármely körben történő alkalmazása 
esetén a 42 napos határidőt, amely ezen cikkben kifejezetten rögzítésre került jogvesztő 



határidőnek minősítik, mely alatt felek a jelen Szerződéses Megállapodás alapján azt értik, hogy 
mindazon jelen cikk alkalmazása körében érvényesíteni igényekről, amelyek tekintetében 
Vállalkozó ezen előírt határidőt nem tartotta be, Vállalkozó kifejezetten lemondott  és tudomásul 
veszi, hogy azok tekintetében semmilyen megtérítési igénnyel nem jogosult fellépni Megrendelő 
felé. Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi emellett azt is, hogy ezen joglemondás nem jelenti 
semmilyen a Szerződéses Megállapodásban vállalt kötelezettsége teljesítése alóli mentesülést, vagy 
a nem teljesítésből eredően vele szemben érvényesíthető jogkövetkezmények alóli mentesülését.  
 
Felek megállapodnak és Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely olyan esetben, amikor FIDIC 
3.5. alcikkely szerinti határozat vagy a FIDIC 13. cikkely szerinti utasítás vagy döntés kiadása 
szükséges, akkor az ilyen intézkedés kizárólag a Megrendelő és az Irányító Hatóság jóváhagyása 
mellett lehetséges. 
 
Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy a FIDIC 20.1. alcikkely és FIDIC 22. 
cikkely alkalmazási körében határidőben benyújtott minden olyan követelése, akadályközlése 
amelyet a részletes követelés vagy akadályközlés benyújtását követően Megrendelő a Vállalkozó 
által előterjesztett összegben vagy időtartamban jóváhagy, akként minősül, hogy az Vállalkozó 
minden azzal kapcsolatos kifizetési és/vagy megvalósítási időtartam meghosszabbítási igényét 
tartalmazta és a Megrendelői elfogadást követően az abban megjelölt ellentételezésen és 
időtartamon túl Vállalkozó semmilyen további igényt nem támaszthat az adott követelésből vagy 
akadályközlésből eredően. 
 
 

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje 

 
A teljesítés véghatárideje: a szerződéses megállapodás hatályba lépésétől számított 780 naptári 
nap. 

 
4.1 Jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával Vállalkozó eredményfelelősséget vállal a beruházás 

határidőre történő teljes körű megvalósítására. 

 
4.2 A Vállalkozó jogosult az előteljesítésre. 

 
5. A vállalkozó által nyújtott jótállás 

 
5.1 Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásától számított 36 hónapon keresztül jótáll (jótállási időszak) a Szerződéses 

Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott 

megoldások, eljárások alkalmasságáért, és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga 

vagy alvállalkozója, esetleg egyéb bevont harmadik személy alkalmazza.  

 
5.2 Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan 

újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz 

meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az 5.1. pontban megjelölt 36 hónapos jótállási 

időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt 

jótállási időtartam az alkalmazandó. 

 



5.3 A jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt jótállás nem érinti a Megrendelőt megillető 

kellékszavatosságot. 

 
6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatályba lépésével szerződést 

biztosító mellékkötelezettségként teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére, amelynek 

mértéke a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül számított ellenszolgáltatása) 5 

%-a. Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg, 

Létesítményelemenként, az adott Létesítményelem nettó ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű 

teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontjában meghatározottak szerint köteles Vállalkozó rendelkezésre bocsátani.  

A 3.1 szerinti nettó ellenérték változása a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a teljesítési 
biztosíték összegét nem érinti. A teljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződéses Megállapodás 
Vállalkozó általi nem teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére 
szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték 
címzettje a Megrendelő. 
Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel 
tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: 

 kötelezett megnevezése, 

 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő), 

 a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 

 a Szerződéses Megállapodás tárgyát, 

 azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a 

bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a szerződés hatálybalépésének 

időpontjától) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének sikeres műszaki átadás – átvétel 

időpontjáig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés) 

 azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a 

Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem a Szerződéses Megállapodásban 

foglaltak szerint teljesíti a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeit,  

 egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan. 

 
6.2. A teljesítési biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig hatályban 

(lehívhatónak) kell maradnia, kivéve a kimerülés esetét. 

 
A teljesítési biztosíték arra az esetre szól, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, illetve a 
Szerződéses Megállapodás teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, 
vagy megkezdi, de nem fejezi be. A felsorolt esetekben Megrendelő jogosult a biztosíték teljes 
összegét lehívni. 
 



6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 10.2. Alcikkely szerinti létesítményelem és 10.1. Alcikkely 

szerinti létesítményre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor (különös Feltételek 

10.1., 10.2. Alcikkelyek) szerződést biztosító mellékkötelezettségként a hibás teljesítés okán 

felmerült megrendelői igények biztosítékaként a jótállási időszak végéig (36 hónap) hatályban, 

(lehívható) lévő jótállási biztosítékot nyújt Megrendelő részére. A biztosíték formájára a Kbt. 

134. § (6) bekezdés a) pontja az irányadó. 

A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként köteles 
összesen a 3.1. pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot 
nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó Létesítményelemenként, az adott 
Létesítményelem műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásakor, az adott Létesítményelem nettó 
ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. 
A jólteljesítési biztosítéknak az adott Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás teljesítése 
esetére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a Vállalkozónak az adott 
Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A biztosíték címzettje a 
Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege 
a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a 
biztosíték jelen Szerződéses Megállapodásban meghatározott mértékű folyamatos fenntartására. 
 
Garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel 
tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket: 

 kötelezett megnevezése, 

 azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő), 

 a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait, 

 a Szerződéses Megállapodás tárgyát, 

 azon tényt, hogy a kötelezett mely időponttól és milyen mértékű kötelezettséget vállal, a 

bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a műszaki átadás-átvételtől 

számítottan) a jótállási időszak végéig kell, hogy hatályban maradjon (kivéve kimerülés) 

 azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megrendelő lehívhat, amennyiben a 

Megrendelő nyilatkozata szerint a Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit,  

 egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan. 

 
A jótállási biztosítékból Megrendelő akkor jogosult lehívni, ha a Vállalkozó a jótállási 
kötelezettségeit a felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelően, illetve nem határidőre teljesíti. A 
lehívás lehet részleges vagy a teljes értékre terjedő. Több lehívás is lehetséges. 
 
Az érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre. A 
Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti. 
 

6.4 Amennyiben átutalással/befizetéssel kíván Vállalkozó bármely biztosítékot rendelkezésre 

bocsátani, úgy Megrendelő Monostorpályi Község Önkormányzata a takarék Zrt.-nél vezetett 

60600015-11047588 számú számlájára; Timár Község Önkormányzata OTP. Bank Nyrt-nél 

vezetett 11744003-15404651 számú számlájára, Földes Nagyközség Önkormányzata 

Raiffeisen Bank-nál vezetett 12052705-00179277-00100004, Rakamaz Város Önkormányzata 



Takarékbank Zrt-nél vezetett 68500012-11054515 számú számlájára, Tiszanagyfalu Község 

Önkormányzata Takarékbank Zrt.-nél vezetett 68500153-11032371 számú számlájára 

utalja/fizeti be a biztosíték összegét. (A szerződéses megállapodás aláírásakor véglegesítendő a Megrendelők 

adatai alapján.) 

 
6.5 A Szerződéses Megállapodás szerinti feladatok - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - 

késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után a Szerződéses Ár (a 

Szerződéses Megállapodás áfa nélkül számított ellenszolgáltatása) értékének 1%-ának, de 

legfeljebb összesen a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatása) értéke 25%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles. A 

kötbér maximális mértékének elérését követően Megrendelő jogosult a Szerződéses 

Megállapodást azonnali hatállyal felmondani, illetve amennyiben a teljesítés nem kezdődött meg, 

a Szerződéses Megállapodástól elállni. Megrendelő kötbér maximális mértékének elérését 

követően a teljesítési biztosíték érvényesítésére is jogosult. 

 
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A 
Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendelővel történő egyeztetést 
követően póthatáridőt vállalni. 
 

6.6 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás teljesítését megtagadná, vagy a 

Szerződéses Megállapodás teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. alapján felelős, 

meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. 

Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor 

a jelen Szerződéses Megállapodás azonnali hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak 

minősül továbbá, amennyiben a Vállalkozó hibájából - az ő felelősségi körében - magatartásából, 

Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően, a 

Támogatási szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt felmondja. Az érvényesített késedelmi kötbér 

összege a meghiúsulási kötbér összegébe beszámít. 

 
A meghiúsulási kötbér alapja a Szerződéses Ár (a Szerződéses Megállapodás áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatása). A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a. 

 
6.7 Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését 

akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni 

kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A határidőre vonatkozó akadályoztatást, 

késedelmet Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell a Mérnök és a Megrendelő felé, illetve a 

késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. 

Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, 

az annak elmulasztásával, késedelmével, stb. kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy 

harmadik személyeket ért – kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

 
6.8 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az Épber. 26. §-a alapján a kivitelezői feladatok ellátásához 

szükséges, legalább 100 millió Ft/év és legalább 20 millió Ft/káreseményenkénti mértékű a 

jelen konkrét Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan 

kiterjesztett, a jótállás időtartamára is terjedő időtartamra szóló vagyoni és egyben nem vagyoni 

kárértékre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti teljes körű építési-szerelési 

felelősségbiztosítással (teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR) a Szerződéses Megállapodás 

alapján elvégzendő kivitelezési munkákra (mélyépítési munkák, a gépészeti, a villamossági és 



valamennyi szerkezet-szerelési, összeállítási munka) és minden, a Szerződéses Megállapodásban 

meghatározott cél elérése érdekében az építési munkaterületen található felvonulási berendezésre 

és segédanyagra, építőanyagra, berendezésre), ami a műszaki-átadás átvétel sikeres lezárásának az 

időpontjáig terjedő hatállyal bír. Az építési-szerelési felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a 

harmadik személynek, különösen a környező épületekben, utakban, járdákban, közterületekben 

okozott kárra is. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a teljesítés során az ajánlattevő, 

valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott 

kárért való felelősségre is. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény és díjfizetés igazolása 

(fedezetigazolás)) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás aláírásakor 

rendelkezésére bocsátotta. (….. számú melléklet)  

 

6.9 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik (vagy a tervezési munkát végző alvállalkozója rendelkezik) 

a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a tervezési munkák ellátásához szükséges 

legalább 20 millió Ft/év és legalább 10 millió Ft/káreseményenkénti mértékű a jelen konkrét 

Projektre vonatkozóan megkötött, vagy a jelen konkrét Projektre vonatkozóan kiterjesztett, a 

sikeres a jótállás időtartamára is kiterjedő időtartamra szóló, közbeszerzés tárgya szerinti tervezői 

felelősségbiztosítással. Az ezt igazoló dokumentumot (kötvény és díjfizetés igazolása 

(fedezetigazolás) Vállalkozó a Megrendelőnek jelen Szerződéses Megállapodás aláírásakor 

rendelkezésére bocsátotta. 

 
7. Kapcsolattartók 

 
A Szerződéses Megállapodás során a felek részéről az alábbi kapcsolattartók járnak el: 
 
Megrendelő részéről: 
 
Monostorpályi Község: 
Szabó József polgármester 
Telefon: 06-20-962-1230 
Telefax: 06-52-599-200 
E-mail: hivatal@monostorpályi.hu 

 
Földes Nagyközség: 
Jeneiné dr. Egri Izabella  polgármester 
Telefon: +36-20-556-0757 
Telefax: +36-52-531-001 
E-mail: hivatal@foldes.hu 
 
Tiszanagyfalu Község: 
Rudolf János Ferencné polgármester 
Telefon: 06-20/242-6920 
Telefax: - 
E-mail: polgarmesterihivatal@gmail.com 

 
Rakamaz Város: 
Bodnár László polgármester 
Telefon: +3642570700 
Telefax: - 
E-mail: onkormanyzat@rakamaz.hu 

 

mailto:hivatal@monostorpályi.hu
mailto:polgarmesterihivatal@gmail.com
mailto:onkormanyzat@rakamaz.hu


Timár község: 
Rabatin Ildikó polgármester 
Telefon: 06-20/402-8232 
Telefax: - 
E-mail: timarph@timar.hu 

 
 
Vállalkozó részéről: 
 
Miklóssy Ferenc László műszaki igazgatóhelyettes 
Telefon: +36-20-955-9410 
Telefax: +36-52-513-723 
E-mail: miklossy.epuletgepesz@keviep.hu 

 
Balog Sándor projektvezető 
Telefon: +36-20-4234-570 
Telefax: +36-52-513-723 
E-mail: balog.sandor@keviep.hu 

 
A kapcsolattartó személyében, adataiban bekövetkezett esetleges változásról a felek kötelesek 
egymást kölcsönösen, haladéktalanul tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében, adataiban 
bekövetkezett esetleges változás nem eredményezi a jelen Szerződéses Megállapodás módosítását. 

  
A szerződés teljesítése során szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É és 
VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember bevonása. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával 
akként nyilatkozik, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik, és a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É és VZ-TER 
jogosultsággal rendelkező szakember(ekk)el. 

 
 
8. Egyéb rendelkezések 

 
8.1 Megrendelő a Szerződéses Megállapodást felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

Szerződéses Megállapodástól elállhat, ha: 
 a) feltétlenül szükséges a Szerződéses Megállapodás olyan lényeges módosítása, amely 

esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
 b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely 
nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak; vagy 

 c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a Szerződéses Megállapodás nem semmis. 

d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Megrendelő a 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt 
Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Megrendelő a 
Szerződéses Megállapodás pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a 
Szerződéses Megállapodás teljesítésére képtelenné válik. 

 
8.2 A Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében a Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződéses 

Megállapodást felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
Szerződéses Megállapodással érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:  
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a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 

Ebben az esetben a Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
8.3 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy  

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződéses Megállapodás teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a Szerződéses Megállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 

az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 1 

 
8.4. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű úgy köteles a Szerződéses Megállapodáshoz – a 

Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követő 8 munkanapon belül, súlyos szerződésszegés 
terhe mellett - arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól 
a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. A Szerződéses Megállapodás és a felek közti 
kommunikáció nyelve a magyar. 

 
8.5 A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 

vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt 
dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződéses 
Megállapodást alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők, abban az esetben is, ha fizikailag 
nem kerül csatolásra jelen Szerződéses Megállapodáshoz. A dokumentumok közötti ellentmondás 
esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló 
dokumentum rendelkezéseit: 

 
8.5.1 Jelen Szerződéses Megállapodás 
8.5.2 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke 
8.5.3 Kiegészítő tájékoztatás 
8.5.4. A Megrendelő által a jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárás eljárást megindító felhívása és az I. kötet 
8.5.5 Különös feltételek 
8.5.6 FIDIC Sárga Könyv Általános Feltételek (Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződési 

feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint Vállalkozó által tervezett építési és mérnöki 
létesítményekhez, 2011. évi második, magyar nyelvű kiadás) 

8.5.7.  Megrendelő Követelményei 
8.5.8.  Jegyzékek (1. számú jegyzék Vállalkozó javaslata) 
8.5.9.  Egyösszegű Ajánlati Ár 

                                                 
1 A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 

szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül. 



8.5.10.  Felolvasólap  
8.5.11. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Vállalkozó ajánlata szerint 
8.5.12. Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződéses 

Megállapodás módosításához (a továbbiakban a Szerződéses Megállapodásban 
útmutatóként kerül meghivatkozásra) 

8.5.13. Átláthatósági nyilatkozat 
 

Felek a 8.5.4. és 8.5.7-8.5.9. pontban meghatározottak alatt a következőket értik: 

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárást 

megindító TED 2021/S 128-338490 számon megjelent felhívás annak valamennyi esetleges 

módosítását követően, mely módosítások a következő azonosító(k) alatt jelentek meg: TED 

2021/S 158-417474, TED 2021/S 171/444001, TED 2021/S 181-468055. 

- Az I. kötet a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárás 

során a Megrendelő által I. kötet megjelöléssel kiadott Ajánlati Dokumentáció című 

dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.  

- A Megrendelő Követelményei (III. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését 

megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által III. kötet megjelöléssel kiadott 

Megrendelő Követelményei című dokumentumnak az ajánlattételi határidő napján hatályos 

tartalma.  

- Az Egyösszegű Ajánlati Ár (IV. kötet) a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését 

megelőző közbeszerzési eljárás során a Megrendelő által IV. kötet megjelöléssel kiadott 

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Bontása című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott és az 

ajánlattételi határidő napján hatályos tartalma.  

- A Vállalkozó javaslata a Jelen Szerződéses Megállapodás megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárás során a Megrendelő által V. kötet megjelöléssel kiadott Indikatív tervdokumentáció 

című dokumentumnak az Ajánlatba benyújtott Vállalkozó javaslata szerinti és az ajánlattételi 

határidő napján hatályos tartalma.  

 
Felek a 8.5.12.-ben meghatározott Útmutató alatt a mindenkori Irányító Hatóság által kiadott 
hatályos dokumentumot értik.  

 
8.6 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás csak a Kbt. feltételeinek (141. §) teljesülése 

esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Megállapodás – alakszerű 
szerződésmódosítás nélkül – módosul (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont) az alábbi esetekben: 
a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 
b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 
 
Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződéses Megállapodás módosítása, ha az arra irányul, hogy a 
Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a 
Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződéses 
Megállapodás alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a 
kockázatokat felmérte és azt a jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt ellenszolgáltatásban 
teljeskörűen érvényesítette. 
 

8.7  A Megrendelő köteles a Szerződéses Megállapodást felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint 
- attól elállni, ha a Szerződéses Megállapodás megkötését követően jut tudomására, hogy a 



szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki 
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
8.8 A megvalósítási szakasz pénzügyi forrásainak biztosítására vonatkozó támogatási igény el nem 

fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Megrendelő olyan 
körülménynek tekinti, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen Szerződéses Megállapodást 
megszüntetni. 

 
8.9  Vállalkozó jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri 

és a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, 
illetőleg elfogadja a jelen Szerződéses Megállapodás tárgyát, annak megvalósítását, valamint az 
elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és 
magyar jogszabályokat, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat 
is. 

 
8.10  Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződéses Megállapodásban foglalt egyik feltétel sem tekinthető 

általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi 
közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen Szerződéses Megállapodás megkötésére vonatkozóan 
került meghatározásra, nem több Szerződéses Megállapodás megkötése céljából. Vállalkozó, 
mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződéses Megállapodás valamennyi 
rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, és általa elfogadottnak tekint, különös 
tekintettel az előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint gyakorolható 
egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségére. Felek 
mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják és rögzítik, hogy jelen Szerződéses 
Megállapodás egyik feltétele és rendelkezése sem minősül általános szerződési feltételnek. 

 
8.11  Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó 

ilyennel rendelkezik – jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében semmilyen formában nem 
irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja. 

 
8.12 Jelen Szerződéses Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben, a Szerződéses 

Megállapodásban rögzített kötelezettség-vállalások teljesítése során, valamint a felek között 
felmerülő jogvitákra a Magyarország joga, különösen a Kbt, továbbá a Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.  

 
8.13. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott 

együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek 
meghiúsulása esetére, a jogvitára a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 
szabályai szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 

 
8.14  Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződéses Megállapodás a felek közötti minden megállapodást és 

kijelentést tartalmaz. Ezen rendelkezések önmagukban is kifejezik a felek közötti megállapodást, 
és egyik fél sem alapozott a másik fél által tett szóbeli, írásbeli vagy más formában tett semmilyen 
kijelentésekre, ígéretre, kötelezettségre, amely nem szerepel ezen Szerződéses Megállapodásban. 

 
8.17 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. 

§ (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok 
terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel 
érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, 
amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése 
céljából, a Szerződéses Megállapodásból eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint 
jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, 
az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni. Vállalkozó képviselője az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján 



nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) 
pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E nyilatkozatban foglaltak változása esetén a 
Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a 
Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 
41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető. 

 
8.18  Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződéses Megállapodás teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése a hazai és/vagy az uniós források felhasználását ellenőrző 
szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni 
köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az, a 
mindenkori közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, Támogató az Állami 
Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, 
a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai 
Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéses 
Megállapodással kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken 
ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, 
a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  Az 
ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés 
általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett 
károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit). 
 

8.19.  Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen Szerződéses 
Megállapodás keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, 
kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 
 Felek külön rögzítik, hogy a Vállalkozó felelős kizárólagosan mindazon kárért 

(sérelemért), amely az adatvédelmi jogszabályok általa történt be nem tartásából erednek. 
 Vállalkozó köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek általa történt be nem tartása miatt 

a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. 
igény vonatkozásában.  

 A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési 
kötelezettséggel tartozik. E körben a Megrendelőt ért kár vonatkozásában a jelen 
Szerződéses Megállapodás kötbérekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandóak. 

 Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 
szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 
kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek 
magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját 
magatartásáért felel. 

 A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások 
szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen 
Szerződéses Megállapodás alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen Szerződéses 
Megállapodás teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ 
megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

 
 Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni, ha 
a) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségét súlyosan megszegte és ez 

a Szerződéses Megállapodás felmondásához vagy elálláshoz, követeléséhez vagy a 
Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez 
vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy 
egészben a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia 
kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, 
hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan 
perindításra. 



b) Vállalkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített kötelezettségének jogerős bírósági 
határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges 
jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a Szerződéses Megállapodás felmondásához 
vagy a Szerződéses Megállapodástól való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a 
Szerződéses Megállapodás alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, 
valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy 
egészben) a Szerződéses Megállapodás lehetetlenülését okozta. 

 
 Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása 

miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha 
bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a 
Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem 
tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó 
körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be). 

 
8.20.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződéses Megállapodás bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával 
ellentétes lenne, akkor a Szerződéses Megállapodás fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden 
további jogcselekmény, így különösen a Szerződéses Megállapodás módosítása nélkül – a 
megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés 
kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a Szerződéses Megállapodás része (vagy a Szerződéses 
Megállapodásban szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a Szerződéses 
Megállapodás nem tartalmazza (az adott rendelkezés a Szerződéses Megállapodás részét képezi). 
 

 

8.21.  Fentiek bizonyságául a szerződő Felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást. 
 
8.22. Jelen Szerződéses Megállapodást Felek ……. (……..), egymással mindenben egyező eredeti 

példányban írják alá. 
 

MEGRENDELŐ részéről: VÁLLALKOZÓ részéről: 
Aláírta és lepecsételte: 

..........................................................................................

..........................................................................................

.................… 

………………………………………….. 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

............................................................................... 

Beosztása Kelt............................................................... 

 

 

 

Aláírta és lepecsételte: 

..........................................................................................

..........................................................................................

.................… 

………………………………………….. 

Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

............................................................................... 

Beosztása 

..........................................................................................

.................................................... 

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a 

..........................................................................................

....................................................nevében. 



Pénzügyi ellenjegyző: 

…………………………………………….. 

Kelt ............................................................... 

 

Jogi ellenjegyző 

…………………………………………….. 

Kelt ............................................................... 

Kelt ...................................................................... 

 

  



AJÁNLATI NYILATKOZAT 
FÜGGELÉKE 

 
„Vállalkozási szerződés keretében a „KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 azonosító számú projekt 

keretében Ivóvízminőség javító beruházás Monostorpályi területén, a KEHOP-2.1.3-15-2017-

00052 azonosító számú projekt keretében Timár település Ivóvízminőség-javító Program, a 

KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosító számú projekt keretében  Földes település 

ivóvízminőség javítása, valamint a KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 Rakamaz-Tiszanagyfalu 

ivóvízminőség-javító Program” projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű 

ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint (TEAV2)” 

 

Megnevezés: Alcikkely: Adat: 

Megrendelő megnevezése és címe 1.1.2.2 és  

1.3 

név: Monostorpályi Község 
Önkormányzata 
cím: 4275 Monostorpályi, Bajcsy-
Zsilinszky u. 1. 
 
név: Timár Község 
Önkormányzata 
cím: 4466 Timár, Szabadság út 100. 
 
név: Földes Nagyközség 
Önkormányzata 
cím: 4177 Földes, Karácsony Sándor 
tér 5. 
 
név: Rakamaz Város 
Önkormányzata 
cím: 4465 Rakamaz, Szent István út 
116. 
 
név: Tiszanagyfalu Község 
Önkormányzata 
cím: 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 

43. 

Vállalkozó megnevezése és címe 1.1.2.3 és  

1.3 

KEVIÉP Építőipari és 

Kereskedelmi Kft. 

4025. Debrecen, Széchenyi u. 46.* 

Mérnök megnevezése és címe 1.1.2.4 és  

1.3 

…………… 

…………… 

Megvalósítás időtartama  1.1.3.3 A teljesítés véghatárideje: a 

szerződéses megállapodás hatályba 

lépésétől számított 780 naptári nap. 

Jótállási időszak  1.1.3.7 minden létesítményelem 

tekintetében 36 hónap (jogszabály 

eltérő előírása hiányában)  

Létesítményelem 1.1.5.6. név: Monostorpályi Község 
Önkormányzata 



cím: 4275 Monostorpályi, Bajcsy-
Zsilinszky u. 1. 
(létesítményelem) 
 
név: Timár Község 
Önkormányzata 
cím: 4466 Timár, Szabadság út 100. 
(létesítményelem) 
 
név: Földes Nagyközség 
Önkormányzata 
cím: 4177 Földes, Karácsony Sándor 
tér 5. 
(létesítményelem) 
 
név: Rakamaz Város 
Önkormányzata 
cím: 4465 Rakamaz, Szent István út 
116. 
(létesítményelem) 
 
név: Tiszanagyfalu Község 
Önkormányzata 
cím: 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 
43. 
(létesítményelem) 
 

Elektronikus kommunikáció rendszerei  1.3 Telefax, elektronikus építési napló, 

e-mail* 

Mértékadó jog 1.4 A Magyarország területén hatályban 

lévő jogszabályok 

Mértékadó nyelv  1.4 Magyar 

Kommunikáció nyelve  1.4 Magyar 

A munkaterület átadásának határideje 2.1 A Szerződéses Megállapodás 

hatálybalépését követő 8. napon 

belül, vagy – amennyiben a 8. nap 

munkaszüneti napra esik - az azt 

követő első munkanap. 

A Teljesítési Biztosíték összege  4.2 szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5 %-a olyan 

pénznemben, ahogyan a 

Szerződéses Ár fizetendő 

A Jótállási Igények Teljesítésére Kikötött 

Biztosíték összege 

4.2 szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított 

ellenszolgáltatás 5 %-a olyan 

pénznemben, ahogyan a 

Szerződéses Ár fizetendő 

Rendes munkaidő  6.5 A normál munkaidőt a Vállalkozó 

határozza meg a Különös 

Feltételekben részletezett 



korlátozások figyelembevételével 

Késedelmi kötbér mértéke  8.7 és  

14.15 (b) 

a szerz szerinti ÁFA nélkül 

számított ellenszolgáltatás 1 %-a 

naponta  

Késedelmi kötbér összegének felső határa  8.7 a szerz szerinti ÁFA nélkül 

számított ellenszolgáltatás 25 %-a  

Meghiúsulási kötbér   a szerz szerinti ÁFA nélkül 

számított ellenszolgáltatás 25 %-a 

Az Előleg teljes mértéke 

(a Szerződéses Ár elszámolható részének 

max 30 %-a) 

14.2 Legfeljebb a Szerződéses Ár 

elszámolható összegének 30 %-a 

abban a pénznemben, amiben az 

Egyösszegű Ajánlati Ár fizetendő 

Előleg visszafizetési biztosíték 14.2 A Szerződéses Ár elszámolható 

összegének 10 %-a megfelelő összeg 

és az igényelt előleg különbözetének 

mértéke szerinti összeg (adott 

esetben). 

Kifizetés pénzneme  14.15 magyar forint FIDIC 14.15. 

Alcikkely szerint első mondata 

szerint. 

Biztosítás benyújtásának határideje:   

(a) a biztosítás megkötésének igazolása  18.1 Szerződéskötés időpontjára 

Harmadik fél biztosítás minimális összege 18.3 Minimum 100 millió Ft/év és min. 

20 millió Ft/káreseményenkénti 

mértékű építés-szerelési valamint 

minimum 20millió Ft/év és 

minimum 10 millió 

Ft/káreseményenkénti mértékű 

tervezési felelősségbiztosítás 

Döntőbizottság tagjainak száma 20.2 nem kerül alkalmazásra 

Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha 

nem egyetértésen alapul) 

20.3 nem kerül alkalmazásra 

* Az Ajánlattevő tölti ki 

Kelt: 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 
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Megrendelő az elterjedt gyakorlati alkalmazásra tekintettel, továbbá figyelemmel a szerzői jogi 
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KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 
Tartalomjegyzék 

 
1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
1.1 Meghatározások 

1.1.1 A Szerződés (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.1.1. Szerződés (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.1.3. Elfogadó Levél (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.1.8. Ajánlat (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.1.10.    Garanciák jegyzéke/Fizetési ütemterv (Nem alkalmazandó) 
1.1.1.11. Építési tervek/ Kiviteli tervek (új Alcikkely) 
1.1.1.12. Részlettervek (új Alcikkely) 
1.1.1.13. Kiegészítő tervek (új Alcikkely) 
1.1.1.14. Ajánlati ár bontása (új Alcikkely) 
1.1.2. Felek és személyek 
1.1.2.2. Megrendelő (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.2.3. Vállalkozó (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.2.7 Vállalkozó Személyzete (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.2.8. Alvállalkozó (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.2.9. Döntőbizottság (Törlendő) 
1.1.3. Dátumok, vizsgálatok, időszakok és befejezés 
1.1.3.1. Kiindulási Időpont (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.3.3. Megvalósítás Időtartama (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.3.4. Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.3.6. Átvétel utáni tesztek / vizsgálatok (Törlendő, Nem alkalmazható) 
1.1.3.7. Jótállási időszak (Eltérően alkalmazandó), a cím törlendő és helyette Hiba kijavítási kötelezettség 

alkalmazandó 
1.1.3.10 Kötelező Alkalmassági időszak (új Alcikkely) 
1.1.3.11 Jótállási időszak (új Alcikkely) 
1.1.4 Pénz és Kifizetések 
1.1.4.1 Szerződés elfogadott végösszege (Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő) 
1.1.4.3 Költség (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.4.4. Véső fizetési igazolás (Törlendő) 
1.1.4.5. Végső kimutatás (Törlendő) 
1.1.4.10. Feltételes összeg (tartalékkeret) (Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő) 
1.1.5.  Létesítmény és áruk 
1.1.5.6. Szakasz (Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő) 
1.1.5.8.  Létesítmény (Törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő) 
1.1.6 Egyéb meghatározások 
1.1.6.8.  Előre nem látható (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.6.9. Változtatás (Eltérően alkalmazandó) 
1.1.6.10. Közbeszerzési Törvény (új Alcikkely) 
1.1.6.11. Ptk. (új Alcikkely) 
1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje (Eltérően alkalmazandó) 
1.6  Szerződéses Megállapodás (Eltérően alkalmazandó) 
1.7. Engedményezés (Eltérően alkalmazandó) 
1.9. Hibák a Megrendelő Követelményeiben (Törlendő) 
1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata (Eltérően alkalmazandó) 
1.12.  Bizalmas részletek (Kiegészítendő) 
1.13 Jogszabályok betartása (Eltérően alkalmazandó) 
 
2 MEGRENDELŐ 
2.1.  A Helyszínre való bejutás joga (Eltérően alkalmazandó) 



2.5 Megrendelő követelései (Eltérően alkalmazandó) 
 
3 A MÉRNÖK 

3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör (Kiegészítendő ) 

 
4 A VÁLLALKOZÓ 
4.2 Teljesítési Biztosíték (Eltérően alkalmazandó) 
4.3 Vállalkozó Képviselője (Eltérően alkalmazandó ) 
4.4 Alvállalkozók (Kiegészítendő) 
4.6 Együttműködés (Eltérően alkalmazandó) 
4.12. Előre nem látható fizikai körülmények (Eltérően alkalmazandó) 
4.15  Megközelítés (Kiegészítendő) 
4.18.  Környezetvédelem (Kiegészítendő) 
4.19. Villamos energia-, víz- és gázellátás (Részek törlendőek) 
4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen (Kiegészítendő) 

4.25.  Meglévő közművek (Új Alcikkely) 
5 TERVEZÉS 
5.1.  Általános tervezési kötelezettségek (Kiegészítendő) 
5.2. A vállalkozó dokumentumai (Kiegészítendő) 
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6. Személyzet és Munkaerő 
6.5. Munkaidő (Eltérően alkalmazandó) 
6.7.  Munka- és egészségvédelmi előírások (kiegészítendő) 
7 BERENDEZÉSEK, ANYAGOK ÉS KIVITELEZÉS 
7.2.  Minták (Kiegészítendő) 
7.3 Felügyelet (Eltérően alkalmazandó) 
7.4.  Tesztek, vizsgálatok (Eltérően alkalmazandó) 
 
8. KEZDÉS, KÉSEDELEM ÉS FELFÜGGESZTÉS 
8.1. A munkák megkezdése (Eltérően alkalmazandó) 
8.2.  Megvalósítás időtartama (Kiegészítendő) 
8.3 Ütemterv (Eltérően alkalmazandó) 
8.4. A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása (Eltérően alkalmazandó) 
8.5.  Hatóságok által okozott késedelmek (Kiegészítendő) 
 
10. MEGRENDELŐ ÁLTALI ÁTVÉTEL (Eltérően alkalmazandó) 
10.2.  Részleges átvétel (Eltérően alkalmazandó) 
 
11.  JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG 
11.2. Hiányok pótlásának költsége (Eltérően alkalmazandó) 
11.3. A Jótállási időszak meghosszabbítása (Eltérően alkalmazandó) 
11.8. Vállalkozó feladata a hibák feltárásában (Eltérően alkalmazandó) 
11.11 A Helyszín rendbetétele (Eltérően alkalmazandó) 
11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak (új Alcikkely) 
11.13.  Szavatosság (új Alcikkely) 
11.14. Jótállás (új Alcikkely) 
 
12.  ÁTVÉTELT KÖVETŐ TESZTEK / VIZSGÁLATOK (Nem alkalmazható) 
 
13 VÁLTOZTATÁSOK ÉS KIIGAZÍTÁSOK 
13.3.  Változtatási eljárás (Eltérően alkalmazandó) 



13.4.  Alkalmazható pénznemek (Törlendő) 
13.5. Feltételes összegek (tartalékkeret) (Eltérően alkalmazandó) 
13.6. Napi munkák (Törlendő)  
13.7  Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások (Eltérően alkalmazandó) 
13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások (Törlendő) 
 
14 SZERZŐDÉSES ÁR ÉS KIFIZETÉS 
14.1 A Szerződéses Ár (Eltérően alkalmazandó) 
14.2. Előleg (Eltérően alkalmazandó) 
14.3. Közbenső fizetési igazolás igénylése (Eltérően alkalmazandó) 
14.4. Fizetési ütemterv (Eltérően alkalmazandó) 
14.5.  Berendezések és Anyagok a Létesítményhez (Törlendő) 
14.6. Közbenső fizetési Igazolások kibocsátása (Eltérően alkalmazandó) 
14.7. Kifizetés (Eltérően alkalmazandó) 
14.8 Késedelmes kifizetés (Eltérően alkalmazandó) 
14.9 Visszatartott összeg kifizetése (Törlendő) 
14.10 Elszámolás befejezéskor (Eltérően alkalmazandó) 
14.11 Végső Fizetési Igazolás igénylése (Törlendő) 
14.12  Elismervény - (Törlendő) 
14.13 Végső Fizetési Igazolás kibocsátása (Törlendő)  
14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése - (Törlendő) 
 
15. MEGRENDELŐ ÁLTALI FELMONDÁS (Eltérően alkalmazandó) 
15.2. Megrendelő általi felmondás (Eltérően alkalmazandó) 
 
16. VÁLLALKOZÓ ÁLTALI FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMONDÁS (Eltérően alkalmazandó) 
16.1. Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére (Törlendő) 
16.2  Vállalkozó általi felmondás (Eltérően alkalmazandó) 
16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása (Kiegészítendő) 
16.4. Kifizetés felmondáskor (Eltérően alkalmazandó) 
 
17. KOCKÁZAT ÉS FELELŐSSÉG 
17.3. A Megrendelő kockázatai (Törlendő) 
17.4. A Megrendelő kockázataival járó következmények (Törlendő) 
17.6  A felelősség korlátozása (Törlendő) 
 
 
19.  VIS MAIOR 
19.7. A teljesítés alóli jogszerű felmentés (Törlendő) 

 
20 KÖVETELÉSEK, VITÁK ÉS VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS  
20.1.  A Vállalkozó követelései (Eltérően alkalmazandó) 
20.2  A Döntőbizottság kijelölése (nem alkalmazandó) 
20.3. A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása (Törlendő) 
20.4  A Döntőbizottság felkérése döntéshozatalra (nem alkalmazandó) 
20.5 Békés megállapodás (nem alkalmazandó) 
20.6. Választott bírósági eljárás (Eltérően alkalmazandó) 
 
21.  ELLENŐRZÉSEK ÉS AUDITOK A MAGYAR ÉS A KÖZÖSSÉGI HATÓSÁGOK 
ÁLTAL (új Cikkely) 
22.  AKADÁLYOZTATÁS (új Cikkely) 
 
Függelékek 
BIZTOSÍTÉKOK FORMANYOMTATVÁNYAI (Törölve) 



AJÁNLATI NYILATKOZAT, SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS ÉS DÖNTNÖKI 
MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYOK (Eltérően alkalmazandó) 



KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 
 
A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános Feltételekhez 
viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések, módosítások, kiegészítések megváltoztatják az Általános 
Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az ebben a Különös Feltételekben 
foglalt kikötések az irányadók.  
 

MÓDOSÍTOTT ÉS ÚJ ALCIKKELYEK 
 

1 Általános rendelkezések 

 
1.1. Meghatározások 
 
1.1.1. A Szerződés 
 
Az alábbi bekezdés eltérően alkalmazandó: 
 
1.1.1.1. „Szerződés”: A „Szerződés” alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni, amely magában 

foglalja az Ajánlati Nyilatkozatot, FIDIC (Sárga Könyv) Általános és jelen Különleges 

Feltételeket, a Megrendelő Követelményeit, a Jegyzékeket, és valamennyi dokumentumot, 

amelyet a Szerződéses Megállapodás felsorol. 

 
1.1.1.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásra jelen Szerződéses Megállapodás keretében. Az „Elfogadó 

levél” kifejezés alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának 
vagy kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének dátuma jelenti. 

 

1.1.1.8 „Ajánlat” jelenti a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó, mint ajánlattevő által benyújtott 

ajánlatot. 

 
1.1.1.10. „Garanciák jegyzéke” és a „Fizetési ütemterv” nem kerül kiadásra jelen Szerződéses 

Megállapodás keretében. 
 
Az alábbi bekezdések hozzáadandók: 
 
1.1.1.11 "Építési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik a Vállalkozó által készítendő terveket, amely 

Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához szükséges. E körben: 
„Kivitelezési dokumentáció” jelenti a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben előírt 
követelményeknek megfelelő, és a Vállalkozó által készített terveket, melyek a Szerződéses 
Megállapodás tárgyát képező létesítmények megvalósításához, a hibák kijavításához 
szükségesek, beleértve a részletes talajmechanikai szakvéleményt és próbaüzemeltetési tervet, 
valamint a megvalósítás generálorganizációs tervét. 

 
„Megvalósítási dokumentáció”, a kivitelezési dokumentációinak, a tényleges megvalósulásnak 
megfelelő módosítását tartalmazó dokumentáció. 
 
 „Engedélyezési tervek” mindazon tervek, amelyek a létesítmények megépítéséhez az illetékes 
hatóság létesítési és / vagy építési engedélyének kiadásához szükségesek. 
 

1.1.1.12. "Részlettervek" jelentik mindazon a Vállalkozó által, a saját kiviteli tervei alapján készített egyéb 
terveket, melyek szükségesek a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához. 



 
1.1.1.13 "Kiegészítő tervek” jelentik mindazon a Vállalkozó által a Mérnök utasításai szerint elkészítendő 

tervet, amely szükséges a Létesítmény teljes kivitelezéséhez és a hibák kijavításához.  
 
1.1.1.14. „Ajánlati ár bontása” Ajánlati Ár Bontása (IV. kötet) jelenti azt a dokumentumot, amelyet az 

Ajánlati Dokumentáció részeként kiadott formában és tartalommal az Ajánlat részeként 
benyújtottak, és ahogyan azt a Megrendelő a Szerződéses Megállapodás megkötésekor 
elfogadott. Az Ajánlati Ár Részletezése, a Szerződéses Ár (felolvasólap) felbontása, amely 
tartalmazza a Szerződéses Megállapodás keretében megvalósítandó létesítmények árát. Az 
ajánlati ár részletezésének dokumentuma alapul szolgál a részteljesítés igazolását alátámasztó 
számításhoz. 

 
1.1.2.  Felek és személyek 
 
Eltérően alkalmazandó: 
 
1.1.2.2. „Megrendelő” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt 

vagy szervezetet, aki a Ptk. szerint a  Szerződéses Megállapodás Megrendelője, valamint a 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építtető. A közbeszerzési eljárásban 
Ajánlatkérőként megjelölt szerv. 

 
1.1.2.3. „Vállalkozó” jelenti azt az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt személyt vagy 

szervezetet, aki a Ptk. szerint a Szerződéses Megállapodás Vállalkozója, valamint a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet szerinti vállalkozó kivitelező.  

 
1.1.2.7 „Vállalkozó Személyzete” (a pont végére beírandó): Munkaterületre történő belépés 

szempontjából a Vállalkozó személyzetének minősülnek a kivitelezési tervek elkészítői, 
valamint a szakfelügyeletet ellátó intézmények munkatársai is. 

 
1.1.2.8. „Alvállalkozó” az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött Szerződéses Megállapodás teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül 
vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a Szerződéses Megállapodás teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, 

alkatrész vagy alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

 
1.1.2.9. „Döntőbizottság” A pont teljes egészében törlendő 
 
1.1.3.  Dátumok, vizsgálatok, időszakok és Befejezés 
 
Az alábbi bekezdések eltérően alkalmazandó: 
1.1.3.1 A „Kiindulási Időpont”  

Kiindulási időpont alatt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének időpontját kell érteni. 
 
1.1.3.3. „Megvalósítás időtartama”: a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:247. §, 6:252. §, 
rendelkezései szerinti előírások értendőek. A „Megvalósítás Időtartama” fogalom alatt a Ptk. és 
a Kbt. a „teljesítés ideje” megfogalmazását kell jelen Szerződéses Megállapodásban érteni és 
alkalmazni, melybe beletartozik a próbaüzemidőtartama is. Teljesítési időtartam (Megvalósítás 
Időtartama): a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésétől a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásáig tart, ha a Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményeként a létesítményt 
átveszi. A megvalósítás időtartama magába foglalja a terület előkészítés, lőszermentesítés, a 
Kivitelezési tervezés, valamint a Próbaüzem időtartamát is 



 
1.1.3.4. „Átvételt megelőző tesztek / vizsgálatok”: a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
Üzempróbák és próbaüzem 

 
Üzempróbák: A Ptk. 6:247. § (1) bekezdés szerinti olyan próbák és vizsgálatok értendőek, 
amelyek szakmailag szokásosak és indokoltak mindahhoz, hogy a megfelelő minőség 
megállapítható legyen. Ezen megfogalmazás alatt a szakmailag szokásos és indokolt üzempróba 
kifejezést kell jelen Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti Megrendelői 
követelményeiben hivatkozott üzempróbaként szereplő tevékenységeket kell érteni.  
A „Próbaüzem” annak az igazolására szolgál, hogy a Létesítmények vagy Létesítményelemnek, 
a Szerződéses Megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas 
módon tartósan, megbízhatóan üzemeltethető. A Próbaüzemet a sikeres Üzempróbákat 
követően kell elvégezni a próbaüzemi tervben meghatározottak szerint. A próbaüzem 
megfogalmazás alatt a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont Megrendelői követelményeiben 
hivatkozott próbaüzem tevékenységeket kell érteni. 

 
1.1.3.6. „Átvételt utáni tesztek / vizsgálatok”– törölve, nem alkalmazható 
 
1.1.3.7. „Jótállási időszak” a cím törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: Hiba kijavítási kötelezettség  

A 11. Cikkely Jótállási kötelezettségek alatt ezen Hiba kijavítási kötelezettség értendő 
 
A következő új bekezdések hozzáadandók: 
 
1.1.3.10. "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekben a Ptk. és a szerződés 

tárgyára vonatkozó jogszabályok szerinti szavatossági időszakot. 
 
1.1.3.11. "Jótállási időszak” A Szerződéses Megállapodásban foglaltak szerinti jótállási időszak. 
 
1.1.4.  Pénz és kifizetések 
 
1.1.4.1. „Szerződés Elfogadott Végösszege” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő 

 
Szerződés Elfogadott Végösszege: Szerződés Elfogadott Végösszege alatt a Szerződéses 
Megállapodás 3.1. alatti Szerződéses Ár értendő. 

 
Az alábbi bekezdések, kiegészítendők, illetve eltérően alkalmazandók: 
 
1.1.4.3. „Költség” a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő:  

minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a teljesítéssel kapcsolatos, a 
Helyszínen, vagy azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és ahhoz 
kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol jelen 
Szerződéses Megállapodás így rendelkezik, a haszon kifizetésére a költség mellett vagy annak 
kiegészítéseként nem kerül sor az erre irányuló rendelkezés nem alkalmazandó.  

 
1.1.4.7. „Közbenső fizetési igazolás” a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást jelenti 
 
 

Az alábbi bekezdések törlendők:  

 

1.1.4.4. „Végső fizetési Igazolás”  

 

1.1.4.5. „Végső Kimutatás”  

 
1.1.4.10. „Feltételes összeg” - a bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő 



Feltételes összeg alatt megrendelő a Tartalékkeretet érti, annak minden következményével. 
 
 
1.1.5. Létesítmény és Áruk 
 
1.1.5.6. „Szakasz” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

Szakasz alatt létesítményelem értendő a következők szerint: 
 
A 1084/2016. (II.29.) Korm. határozatban, Támogatási Szerződésben Végső 
kedvezményezettként megjelölt és a Szerződéses Megállapodás szerinti Megrendelőhöz, mint az 
Ajánlati Nyilatkozat Függelékében ekként megjelölt településhez kapcsolódó összesített 
műszaki tartalom. 
 
Szakaszolt projekt: fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból 
álló projekt, amelynek első szakasza a 2014–2020 programozási időszakban, második szakasza 
a 2021–2027 programozási időszakban valósul meg, és/vagy az első szakasz a 2014-2020-as 
programozási időszakot tekintve olyan, előkészítési és/vagy a megvalósítási szakaszban 
egyértelműen lehatárolható, amely önállóan műszakilag átadhatónak és/vagy használatba 
vehetőnek és/vagy önállóan üzemeltethetőnek minősül, amelynek második szakasza a 2021-
2027-es programozási időszakban valósul meg. 
 

 
1.1.5.8. „Létesítmény” bekezdés törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
 

Létesítmény: A végleges létesítményelemek összessége.  
 
1.1.6.  Egyéb Meghatározások 
 

 
1.1.6.8.  „előre nem látható” alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának ca) 
alpontjában leírtaknak. 

 
1.1.6.9. „Változtatás” a bekezdés az alábbiakkal kiegészítendő: 

és amellyel összefüggésben minden esetben vizsgálatot igényel a Kbt. szerinti Szerződéses 
Megállapodás módosítás, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatását megalapozó feltételek 
fennállása, melyek esetén a Szerződéses Megállapodás módosításhoz, új szerződés 
megkötéséhez szükséges eljárási menetet kell követni, melyet a Kbt., valamint az uniós 
támogatással kapcsolatos jogszabályok, illetve útmutatók határoznak meg (különös tekintettel a 
Szerződéses Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóra). 

 
Az alábbi új bekezdések hozzáadandók: 
 
1.1.6.10. A „Közbeszerzési Törvény” illetve Kbt. alatt a közbeszerzésekről szóló törvény értendő. 
 
1.1.6.11. „Ptk.” kifejezés alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény értendő. 
 
 
1.5. Dokumentumok fontossági sorrendje - törlendő és helyettesítendő 
 
A Szerződéses Megállapodást alkotó dokumentumokat egymást kölcsönösen értelmezőnek kell tekinteni. 
Értelmezés szempontjából a dokumentumok fontossági sorrendje a Szerződéses Megállapodás 8.5 pontja 
szerint értendő. 



Amennyiben az egyes dokumentumokon belül ellentmondás vagy kétértelműség merül fel, a FIDIC 
Mérnöknek ki kell bocsátania a szükséges tisztázást vagy utasítást. 
 
1.6. Szerződéses Megállapodás - helyettesítendő:  
 
A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
131. § (1) bekezdésével összhangban kell megkötniük. 
 
1.7. Engedményezés – eltérően alkalmazandó 
Az első mondat törlendő. A második mondat első szava (ugyanakkor) törlendő. A második mondat a) 
pontja kiegészítendő „a Kbt. előírásainak megfelelő módon (Kbt.139.§-140.§)” 
 
1.9. Hibák a Megrendelő követelményeiben  
Alcikkely törlendő! 
 
1.10.  A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata  
 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő:  
 
Megrendelő jelen Szerződéses Megállapodás aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 
vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, 
harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek 
átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és tovább tervezésére is. 
 
 
1.12. Bizalmas részletek – az Alcikkely kiegészítendő az alábbi utolsó bekezdéssel: 
 
Egyébként a Szerződéses Megállapodás nyilvános, közérdekű adatnak minősül, ide nem értve az 
Ajánlatban a Vállalkozók által kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt adatokat. Mindez 
azonban nem vonatkozik a Kbt. 73. § (2) bekezdése szerinti adatokra, továbbá nem jelent Vállalkozók 
részére semmilyen felhatalmazást, hogy a Szerződéses Megállapodás szerinti adatokat, információt, 
megoldásokat stb. a Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Szerződéses Megállapodástól eltérő 
célra használják fel, vagy azokat bármely műszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadványban publikálják. 
Amennyiben a Mérnök előzetes hozzájárulásának szükségessége Vállalkozók számára kérdéses, úgy 
ebben az esetben Mérnök előzetes döntését kell kérni, mely a Felekre nézve kötelező. 
  
1.13  Jogszabályok betartása - eltérően alkalmazandó 
 
Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő:  
 
A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodás teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályokat 
betartani. 
 
Az 1.13. a) pontja törlendő és helyettesítendő a következőkkel: 
 
A Megrendelő Követelményei rendelkezik arról, hogy a létesítmény vízjogi létesítési engedélyét melyik fél 
kötelezettsége beszerezni. Minden más engedélyt, ami a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez 
szükséges - beleértve bizonylatokat, jogosítványt és jóváhagyást - a Vállalkozónak kell beszerezni, továbbá 
Vállalkozó feladata és felelőssége az átadott engedélyek meghosszabbítása, illetőleg módosítása. 
 
2. A Megrendelő  

 
2.1.  Helyszínre való bejutás joga – eltérően alkalmazandó 
 



Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni. 
 
 
2.5. Megrendelő követelései 

 
Az Alcikkelyben a Jótállási Időszak kitétel minden esetben a 11. Alcikkely szerinti hiba kijavítási időszak 
szerinti hiba bejelentési időszakot jelenti. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel:  
 
A levonás az elismert, egynemű és lejárt követelés beszámítása alapján történik, figyelemmel a Kbt. 135. 
§ (6) bekezdésére. Jelen bekezdés harmadik sorában szereplő bármely olyan összegből kitétel alapján 
Megrendelő jogosult ezen igényeit a teljesítési biztosítékból lehívni. 
 
3. A Mérnök 

 
3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör 
 
Az Alcikkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. Alcikkely 
szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala. 
 
A FIDIC Mérnök (továbbiakban: Mérnök) vagy maga, vagy a 3.2. Alcikkely szerinti jogkörök átruházása 
útján személyzetének (műszaki ellenőr szervezet) vagy, valamely tagjának (szakági műszaki ellenőr) a 
műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört látja el. 
 
A Mérnök a 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vállalkozói követelésékkel kapcsolatos 20.1., 22. Alcikkely, 
szerinti utasítási és jóváhagyási és döntési jogköreit a Mérnök és a közreműködő szervezeti feladatokat 
ellátó Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja a jelen Szerződéses Megállapodás 
8.5.12 pont szerinti Útmutató rendelkezéseire is tekintettel.  
 
A Mérnök előzetes írásbeli hozzájárulással rendelkezik Megrendelő részéről, az alábbi döntések, 
intézkedések meghozatala, valamint Vállalkozó részére történő tudomásra hozatala előtt:  

a) bármilyen olyan, a 3.5. Cikkely (3.5 Határozatok) szerinti Döntés, amely az 1.1.6.9 Alcikkely 

értelmében Módosításnak minősülhet, különösen, amely módosítja a 14.1 Alcikkely (Szerződéses 

Ár) szerinti Szerződéses Árat, vagy a 8.2 Alcikkely (Megvalósítás időtartama szerinti határidőt) 

szerint a teljesítési határidőt; 

b) az 1.1.2.8 Alcikkely szerint Alvállalkozónak minősülő szervezetek személyében történő bármely 

módosulás, illetve olyan munka engedélyezése egy Alvállalkozónak, melyet egy, a Szerződéses 

Megállapodásban megnevezett másik Alvállalkozónak kellett volna elvégeznie; 

c) a Vállalkozó 5.2 Alcikkely (A Vállalkozó Dokumentumai) szerinti dokumentumainak 

jóváhagyása; 

d) a 13. Cikkely (Változtatások és kiigazítások) szerinti eljárás 

e) amennyiben a Vállalkozó a 3.3. Alcikkely szerint a Megrendelő, vagy a nevében eljáró személy, 

különösen a Mérnök által adott utasítást célszerűtlennek vagy szakszerűtlennek ítéli (azaz 

amennyiben a Vállalkozó a 3.3 Alcikkely alapján adott utasítást célszerűtlennek, vagy 

ésszerűtlennek ítéli, abban az esetben a Mérnöknek előzetes írásbeli hozzájárulással kell 

rendelkeznie Megrendelő részéről, hogy az utasítást visszavonja, vagy megváltoztassa, vagy 

intézkedést hozzon azzal kapcsolatban); 



f) a Közbenső fizetési Igazolás a KSZF 14.6. alcikkely szerint és teljesítésigazolás a 11.9. alcikkely 

szerint Vállalkozók részére történő kiadása; 

g) bármely pótmunkának minősülő tevékenység elrendelése vagy jóváhagyása; 

h) 20.1. és 22. Alcikkelyben rögzítettek elbírálása. 

 

Függetlenül az előzetes hozzájárulás kérését előíró, fent meghatározott kötelezettségtől, amennyiben – a 
Mérnök véleménye szerint – az életet, a vagyonbiztonságot, vagy az elkészült munkák, illetve a 
környezetben lévő vagyontárgyak épségét veszélyeztető vészhelyzet merül fel, akkor a Mérnök utasíthatja 
a Vállalkozót minden olyan munka elvégzésére és minden olyan intézkedés megtételére, amely a Mérnök 
véleménye szerint szükséges lehet a kockázat, illetőleg a károk megszüntetéséhez vagy csökkentéséhez, 
anélkül, hogy ez felmentené a Vállalkozót a Szerződéses Megállapodás szerinti bármilyen kötelességük és 
felelősségük alól. A Vállalkozónak, a Megrendelő jóváhagyásának hiánya ellenére, haladéktalanul végre 
kell hajtania a Mérnök ilyen utasítását, ugyanakkor Mérnök minden ilyen esetben köteles az utólagos 
jóváhagyás beszerzése érdekében a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. 
 
4.2. Teljesítési biztosíték–  
 
A teljesítési biztosítékra vonatkozó rendelkezések: 
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt pénzösszegnek 
a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító 
által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesítheti. 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
Az Alcikkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében is 
megfelelően alkalmazandóak. 
 
4.3 Vállalkozó Képviselője  

 

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következővel:  

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződéses 

Megállapodás mértékadó nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul 

közreműködni képes. 
 
4.4. Alvállalkozók – eltérően alkalmazandó és kiegészítendő 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következőkkel: 
 
d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a 

Megrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő 
átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendelő általi felmondás) alapján. 

 
4.6.  Együttműködés – eltérően alkalmazandó 
 
A 4.6. Alcikkely második bekezdés második mondata törlendő és helyettesítendő a következőkkel: 
 
Ezen vállalkozó részére nyújtott szolgáltatások magukba foglalhatják különösen a Vállalkozó Eszközei, a 
Létesítmények, vagy megközelítési lehetőségek használatát, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe 
tartoznak. Ezen túlmenően a Teljesítés Igazolás 11.9 Alcikkely szerinti kiállításáig Vállalkozó köteles a 
Mérnök Helyszínen történő munkavégzéséhez a megfelelő infrastrukturális és egyéb anyagi feltételeket 



saját költségén biztosítani, különös tekintettel a Mérnök független munkájának alapjául szolgáló, nagyobb 
létszámú tárgyalást is lehetővé tevő irodai helyiségre, és informatikai, közüzemi felszereltségére. 
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 
A más vállalkozók munkájával történő maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 
(i) Minden olyan munkálatáról, amely más vállalkozó munkáját befolyásolhatja, zavarhatja, vagy 
korlátozhatja értesítést küldeni a Mérnöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését megelőző 7. 
napig, és 
(ii) haladéktalanul értesíteni a Mérnököt, ha munkavégzését más vállalkozó bármilyen formában 
befolyásolja, zavarja, vagy korlátozza. 
 
4.12.  Előre nem látható fizikai körülmények -  
 
Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 
 
Előre nem látható fizikai körülménynek minősül különösen: 
a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése kizárólag az 

illetékes múzeum hatáskörébe- vagy annak szakfelügyeletébe tartozik 
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását 
c) korábban egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérő közművek feltárása 
d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a felszín 

megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű, vagy természeti 
képződmény, mely helyszínrajzról, szöveges- vagy vonalas tervdokumentációból, vizsgálatból, 
továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplő bármely dokumentumból, forrásból stb nem 
következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a nyilvántartásban nem 
szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új-, vagy meglévő engedélyek 
módosításának beszerzését eredményezik. 

e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból (például: 
szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, víztelenítés) adódó kivitelezés helyszínén jelentkező 
akadályoztatás, de maga a vis maior nem. 

 
4.15 Megközelítés 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános közlekedési 
pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során kereszteznek 
az ÚT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) előírásainak, valamint a Megrendelő Követelményeinek megfelelően. 
Minden erre vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen akadályoztatás és 
forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín közelében levő 
ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell. 
 
4.18 Környezetvédelem 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és adminisztrációs 
feladatok végzése során valamennyi hatályos, a környezet védelmét szolgáló jogszabályt, előírást illetve 
vonatkozó követelményt be kell tartania. 
A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatósági előírások szigorú betartásával 
történő elhelyezéséért a kivitelező felel. 
 
4.23. Vállalkozó műveletei a helyszínen 
 
Az Alcikkely második bekezdése kiegészítendő a következő mondattal: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó utasítás 



ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti 
az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval.  
 
Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 
 
Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének a Mérnök által kibocsájtott erre vonatkozó utasítás 
ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök elvégeztetheti 
a feleslegessé vált anyagok és eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más 
vállalkozóval. A Vállalkozó jelen Alcikkely szerinti kötelezettségeinek Vállalkozó érdekkörében felmerülő 
nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéses Megállapodás szerinti 
késedelemi kötbér érvényesítésére is. 
 
Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 
 
4.25 Meglévő közművek 

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése előtt egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval melynek 

közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és időigényét. 

Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A Vállalkozónak 

bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése előtt tisztában 

kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, 

telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A 

vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, csatornahálózatban, 

csövekben, vezetékekben illetve közművekben okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat 

köteles saját költségén a Mérnök által előírt módon és határidőn belül helyreállítani. 

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve 

védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal a 

Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell 

megszereznie. Amennyiben Megrendelőnél rendelkezésre áll közműtérkép a meglévő közművekről, úgy 

azt a Szerződéses Megállapodás hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátja.  

5. Tervezés 
 
5.1.  Általános tervezési kötelezettségek 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeiben (3. kötetek) foglalt 
követelményeik tartalmazzák 
Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelő tervezési jogosultsággal 
rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 
A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon a 
kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a 
hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a Szerződéses 
Megállapodásban vállalt bármilyen felelősségtől. 
 
5.2 A Vállalkozó dokumentumai 
Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább sorolásával: 
Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök által a Szerződéses 
Megállapodás 8.5.7. pont szerinti eljárás rend alapján jóváhagyott vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek 
hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek 



alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendelői Követelmények másképp nem rendelkezik, a 
vonatkozó Építési terveket az adott munkarész kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani 
a Mérnök részére jóváhagyás céljából. Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv 
módosítását kívánja elvégezni, úgy erről köteles a Mérnököt haladéktalanul értesíteni és a módosított 
terveket a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz a 
Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pont szerinti jóváhagyás céljából. A Szerződéses Megállapodás 8.5.7. 
pontja szerinti Megrendelő Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat 
is, amelyeket be kell nyújtani felülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen 
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt. 
 
5.4. Műszaki szabványok és előírások - eltérően alkalmazandó 
 
A második bekezdés második mondata törlendő és helyette be kell illeszteni a következőket: 
 
A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Kivitelezési Tervek elkészítése során az 
EUROCODE előírásait figyelembe kell venni. 
 
A harmadik bekezdés első mondata az alábbiak szerint változik: 
 
Ha az adott Országban a Szerződéses Megállapodás aláírását követően megváltoztatott, vagy új 
szabványok lépnek hatályba, akkor a Vállalkozó értesíti a Mérnököt és (ha helyénvaló) javaslatot tesz az 
új szabványok alkalmazására.  
 
6. Személyzet és Munkaerő 
 
6.5 Munkaidő 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, Húsvét Hétfő, május 1, 
Pünkösd Hétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26. 
 
Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napon 
munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése legkésőbb 4 
munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést követően 2 
munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben erről nem küld 
értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 
 
A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő 
jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 
 
Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák 
rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni. 
 
Vállalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik 
személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik. 
 
6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások 
Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 
 
A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.21 Alcikkely) a Vállalkozónak azonnal írásban jelentenie 
kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően - a Helyszínen 
előfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy azok befolyásolják-
e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott ügyben tett 
intézkedéseit is. 



 
7 Berendezések, Anyagok és Kivitelezés 

 
7.2. Minták 
Az első bekezdésébe be kell illeszteni a következőket: 
 (c) A beépítésre tervezett földanyag vizsgálati eredményeit 
 
7.3. Felügyelet 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, betakar, becsomagol stb., és ezután az ellenőrzés a munka 
egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, akkor a Vállalkozó köteles legalább egy (1) 
munkanappal az adott munkarész betakarását, beépítését, becsomagolását stb. megelőzően a Mérnököt 
egyidejűleg erre vonatkozóan értesíteni.  
 
A Mérnök a Megrendelő helyszíni képviselőjeként a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot 
ellenőrizheti, illetve a hatályos vonatkozó jogszabályok esetében ellenőrizni köteles. A Vállalkozó nem 
mentesül a felelősség alól, ha a Mérnök az ellenőrzést elmulasztotta vagy azt nem megfelelően végezte el.  
 
7.4.  Tesztek, Vizsgálatok 
 
Az első bekezdés törlendő és az alábbi rendelkezéssel helyettesítendő: 
 
Ez az Alcikkely minden a Szerződéses Megállapodásban rögzített próbára alkalmazandó, de nem 
vonatkozik az üzempróbákra  
 
A Cikkely végéhez a következő új Alcikkely hozzáadandó: 
 
8 Kezdés, Késedelem és Felfüggesztés 

 
8.1. A munka megkezdése 
 
Az első bekezdés törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatályba lépésének a napja.  

8.2. Megvalósítás időtartama 
 
Az Alcikkely kiegészítendő: 
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a Szerződéses Megállapodásban előírt teljesítési 
határidőn belül eredményesen (sikeres átvétellel) lezárul. 
 
8.3. Ütemterv - Az Alcikkely első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére jóváhagyásra egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 
Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely tartalmazza 
a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat naptári napokban megadva. 
 
A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet: 

(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá 
(b) a végleges engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben szerepeltett 

egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal 



(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, vagy 
a Vállalkozó kötelezettségeivel. 

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, 
amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban. 
Az ütemtervre egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók. 
 
Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a Vállalkozót 
arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződéses Megállapodásnak, a Vállalkozónak a 
benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb Szerződéses 
Megállapodásban rögzített kötelezettségével. 
 
8.4.  A megvalósítás időtartamának meghosszabbítása eltérően alkalmazandó 
 
Az utolsó bekezdés utolsó mondata törlendő és helyettesítendő 
Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy az „Akadályoztatás” 

Alcikkelyben leírtak szerint járhat el. 

8.5.  Hatóságok által okozott késedelmek 
 
Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt 

meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt 

el abban az esetben, ha a Vállalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által felhatalmazott 

hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság késedelmei 

akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást. 

10. A Megrendelő általi átvétel  
 

10.2 Részleges átvétel 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely létesítményeleméről, kiállíthat 
részleges Átadás-átvételi Igazolást. A korábbi fizikai előrehaladás %-os ütemének megfelelően teljesített 
műszaki tartalmak bevonásra kerülnek a Szerződéses Megállapodás 8.5.7. pontjában foglaltak szerint az 
adott létesítményelem próbaüzemi eljárásának lefolytatásába. A létesítményelemre vonatkozó sikeres 
műszaki átadás-átvétel nem jelenti egyben a létesítmény tekintetében a teljes műszaki átadás-átvételt is. 
. 
 
11 Jótállási kötelezettség  

 
11.2 Hiányok pótlásának költsége 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása 
Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő. 
 
11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában 
Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő. 
 
11.11. A Helyszín rendbe tétele 
 



Az Alcikkely második és harmadik bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Ha a Vállalkozó nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplő kötelezettségeinek a Teljesítési Igazolás 
kiadását követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által eltávolítani elmulasztott dolgokat a 
Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja.  
 
A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek 
Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő 
lehívással is. 
 
A következő új Alcikkely hozzáadandó: 
 
11.12.   Kötelező Alkalmassági Időszak 
 
A Vállalkozó 11. Cikkely szerinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó Ptk. szerinti 
szavatossági kötelezettségeit, továbbá a kötelező alkalmassági időkre vonatkozó alábbi jogszabályok 
tartalmából adódó kötelezettségeit: 
 
(a) a Ptk. vonatkozó előírásai és 
(b) a Létesítményre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, így különösen az egyes nyomvonal 
jellegű építmény szerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-
MÉM-KVM együttes rendeletben megfogalmazott kötelező alkalmassági idők esetében e rendelet 
irányadó a szavatossági jogok igényérvényesítési határidejét illetően is. 
 
11.13.  Szavatosság 
 
A Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül, ha az általa végzett jelen Szerződéses Megállapodásban 
meghatározott munka a teljesítés időpontjában nem felel meg a jelen Szerződéses Megállapodásban vagy 
a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tulajdonságoknak.   
 
A Vállalkozó a hibás teljesítéséért felelősséggel tartozik.  
 
A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. vonatkozó, 6:157. § (1), 6:177. § szabályai alkalmazandóak.  
 
11.14. Jótállás 
 
Vállalkozó jótáll a Szerződéses Megállapodásban foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy 
azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 
 
A jótállás a Megrendelő jogszabályokból eredő egyéb jogait nem érinti. 
 
A Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti jótállási igényét a Vállalkozóval. A Ptk. 
szavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályait a jótállási jogok gyakorlásánál is megfelelően 
alkalmazni kell. 
 
12 Átvételt Követő Tesztek / Vizsgálatok 
 
12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok 
Az Alcikkely törlendő. 
 
12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége 
Az Alcikkely törlendő. 
 



13 Változtatások és Kiigazítások 
 
13.3 Változtatási eljárás 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 
Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását megelőzően, 
akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő 15 napon belül válaszolnia kell írásban, vagy megindokolva 
miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy benyújtva: 
(a) a javasolt elvégzendő munka leírását és a kivitelezésének ütemtervét, 
(b) a Vállalkozó javaslatát az Ütemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel [Ütemterv] 
összhangban. 
 
Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 
A Mérnök köteles a (13.2 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől számított 
15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában.  
 
Az Alcikkely utolsó két bekezdése törlendő. 
 
13.4 Alkalmazható pénznemek 
Az Alcikkely törlendő. 
 
13.5.  Feltételes összegek  
 
Az Alcikkely címe törlendő és helyette a „Tartalékkeret cím alkalmazandó 
 
A vállalkozó köteles elvégezni a Szerződéses Megállapodás tartalmát képező, de a vállalkozói díj 
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát (a Szerződéses Megállapodás aláírásának alapját képező 
(ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a Szerződéses Árban - 
vállalkozói díjban - figyelembe nem vett tétel) és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű 
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Átalánydíjas szerződéses jellegre 
tekintettel a többletmunka költsége jelen Szerződéses Megállapodás keretében nem számolható el, annak 
elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége a Szerződéses Ár keretén belül.  
 
A kikötött díjon (Szerződéses Ár) felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el, amely tekintetében 
pótmunka Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka, (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
2. § f) pont). A pótmunka elszámolására, kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben 
azt a Megrendelő a Vállalkozótól kifejezetten megrendeli. Pótmunka kizárólag a Megrendelő kifejezett 
megrendelését követően kezdhető meg. A pótmunka elszámolására vagy a tartalékkeret terhére, vagy 
pedig olyan külön díjazás keretében kerülhet sor, ahol a külön díjazás a Kbt. előírásainak megfelelő 
Szerződéses Megállapodásmódosítással, vagy új közbeszerzési eljárás lefolytatásával kerül rögzítésre. 
 
A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret felhasználása a Kbt. 
alapján nem vonja maga után Szerződéses Megállapodásmódosítás vagy közbeszerzési eljárás 
lefolytatásának szükségességét az alábbi esetekben, amennyiben a felmerült munkák a jelen pont első 
mondatában szereplő feltételeknek megfelelnek: 
 
A jelen Szerződéses Megállapodás tekintetében irányadó FIDIC Sárga Könyv szerződéses rendelkezések 

Alcikkelyei: 

• 4.7 Kitűzés  
• 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények  
• 4.24 Régészet  
• 8.9 Felfüggesztés következményei  
• 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások  



• 19.4 Vis Maior következményei 
 
A tartalékkeret elszámolására csak a fenti körülményekre alapozott, a jelen Szerződéses Megállapodás 
feltételei szerinti Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 13.3) és Vállalkozói 
követelés (FIDIC 20.1) alapján kerülhet sor a jelen Szerződéses Megállapodás részét képező a Szerződéses 
Megállapodás 8.5.12. pont szerinti Útmutatóban szereplő feltételeknek megfelelő Mérnöki jóváhagyást 
(FIDIC 3.5. szerinti határozat vagy megállapodás) követően, a jóváhagyásnak megfelelő mértékben, 
összegben (FIDIC 13.5. alcikkelynek megfelelően). A Vállalkozó a Mérnök jóváhagyásának kézhezvételét 
követő Közbenső Fizetési Igazolásban jogosult a tartalékkeret lehívását kezdeményezni a jóváhagyott 
összegre a vonatkozó Szerződéses Megállapodásban rögzített előírásoknak megfelelően. A tartalékkeret 
kimerülését követően a fentiek szerinti pótmunka elszámolására csak a Szerződéses Megállapodás 3.12. 
pontban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.  
 
13.6.  Napi munkák – az alcikkely törlendő 
 
13.7.  Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 
 
Az Alcikkely kiegészítendő a következő bekezdéssel: 
 
A Vállalkozó az alábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapján kiigazításra: 

(a) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, de hatályba még nem lépett jogszabály 

(b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, 

társadalombiztosítás, munkabiztonság) 

(c) a Vállalkozó által Szerződéses Megállapodás alapján az állam részére fizetendő adók, amelyek a 

Szerződéses Megállapodás megkötését követően új adóként, vagy a Szerződéses Megállapodás 

aláírásakor ismerthez képest magasabb mértékű adóként jelentkeznek  

 
13.8. A költségek változásai miatti kiigazítások – az Alcikkely törlendő 

 
14 Szerződéses Ár és kifizetés 
 
14.1.  A Szerződéses Ár 
 
Az Alcikkely (a) bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 

(a) A Szerződéses Ár a Szerződéses Megállapodás 3.1. pontjában ekként meghatározott 

összeg, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott 

Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződéses Ár kiigazítására kizárólag a Szerződés 

és mellékleteinek feltételei szerint kerülhet sor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. A 

Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnek bevételt jelentő adók, díjak költségét. A 

Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi 

szabályoknak megfelelően fizetendő. 

 
Az Alcikkely b) pontjában szereplő utolsó mondatrész törlendő, onnantól, hogy: „kivéve a 13.7. 
Alcikkelyben (Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások) foglalt esetekben 
 
Az utolsó bekezdés törlendő. 
 
14.2. Előleg 
 



Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
A Mérnöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazolást az első részlethez, miután kézhez kapott 
egy Kimutatást (a 14.3 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta a (i) 
Teljesítési Biztosítékot a 4.2 Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt előleg 
csökkentve a Szerződéses Árra eső elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól és a 
kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra. 
 
Az Alcikkely (a) pontja törlendő. 
 
Az Alcikkely (b) pontja törlendő. 
 
14.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése 
Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A Vállalkozó köteles a Szerződéses Megállapodásban meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik 
vagy nincs meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatározott 
ütemtervvel összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által 
jóváhagyott formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja 
magát. A Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott 
időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített előrehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek kell 
lennie. 
 
14.4 Fizetési Ütemterv 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 
 
14.5.  Berendezések és anyagok a létesítményhez – az Alcikkely törlendő 
 
14.6.  Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 
 
Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni. 
Az Alcikkely b) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
b) ha a Vállalkozó nem teljesít, vagy teljesített bármilyen, a Szerződéses Megállapodás szerinti munkát, 

vagy kötelezettséget (beleértve a Vállalkozó dokumentációszolgáltatási, előrehaladási jelentések 
készítési, stb. kötelezettségét). 

 
14.7. Kifizetés 
 
Az Alcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi ponttal helyettesítendők: 
a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előlegbekérő a 

jogszabályokban foglaltak szerint benyújtásra került, valamint az előleg-visszafizetésibiztosíték 
választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 pontjában 
rögzítésre került; 

b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek 
megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő 
számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét követően a Kbt. 135. §-
ában és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidőben történik. 

 
14.8.  Késedelmes kifizetés 
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
A késedelmi kamat mértéke tekintetében a mindenkor hatályos Ptk. szerinti késedelmi kamatra vonatkozó 
rendelkezések szerint kell eljárni. 



 
14.9.  Visszatartott összeg kifizetése 
 
Az Alcikkely teljes szövege törlendő, jelen Szerződéses Megállapodásban Felek nem alkalmaznak visszatartást. 
 
14.10. Elszámolás befejezéskor 
 
Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni. 
 
14.11. Végső Fizetési Igazolás igénylése  
Az Alcikkely törlendő: 
 
14.12  Elismervény  
Az Alcikkely törlendő 
 
14.13.  Végső Fizetési Igazolás kibocsátása  
Az Alcikkely törlendő: 
 
14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése 
Az Alcikkely törlendő. 
 
15 Megrendelő Általi Felmondás 
 
15.2. Megrendelő általi felmondás 
 
Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
c) elfogadható indok nélkül: 

(i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek megfelelő 

előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy  

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreállítási munka) Alcikkely szerint kiadott 
felszólításban foglaltak teljesítése a kézhezvételtől számított 28 napon belül 

 
Az Alcikkely e) pontja az alábbival kiegészítendő: 
 
(e) a Vállalkozó (a Konzorcium bármelyik tagja vagy ezek anyavállalata)  
 
Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
 
Fenti a)-d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos 
határidővel felmondhatja a Szerződéses Megállapodást és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínről, egy 
erről szóló értesítéssel. A fenti (e) és (f) bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre 
vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéses Megállapodást. 
 
Az Alcikkely kiegészítendő: 
 
Ha a Vállalkozó nem távolítja el haladéktalanul Eszközeit és az Ideiglenes Létesítményeket, a Megrendelő 
a Vállalkozó veszélyére és költségére eltávolíttathatja azokat. A Megrendelő jogosult az eltávolíttatás és a 
Helyszín helyreállítása során felmerült költségeinek Vállalkozó általi megtérítésére, amely történhet 
beszámítás útján is, vagy a teljesítési biztosítékból történő lehívással is. 
 
A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződéses Megállapodásnak megfelelően már elkészített 
és beépített Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök által 



jóváhagyott Vállalkozó Dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőre, amennyiben a 
felmondás a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog átszállást megelőzően 
válik hatályossá. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

 
16 Vállalkozó Általi Felfüggesztés És Felmondás 
 
16.1.  Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére  
Alcikkely törlendő 
 
16.2.  Vállalkozó általi felmondás 
 
Az Alcikkely (d) bekezdése törlendő. 
 
16.3. Munka beszüntetés és a Vállalkozó eszközeinek eltávolítása 
 
Az Alcikkely az alábbiakkal kiegészítendő: 
 
Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését követő 
8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Vállalkozó veszélyére és költségére 
eltávolíttathatja. 
 
16.4.  Kifizetés felmondáskor 
 
A (c) pont törlendő 

 
17 Kockázat és felelősség 
 
17.3 A Megrendelő kockázatai  
Az Alcikkely törlendő. 
 

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények  
Az Alcikkely törlendő.  

 

17.6 A felelősség korlátozása  
Az Alcikkely törlendő. 
 
Vis Maior 
 
19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés 
 
Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő: 
„19.7 A Szerződés megszűnése, részleges megszűnése lehetetlenülés folytán” 
 
20 Követelések, Viták És Választott Bírósági Eljárás 
 
20.1 A Vállalkozó követelései 
Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő: 
 
Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a Vállalkozó nem 
válik jogosulttá további összeg részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a 
követeléssel kapcsolatos bármely felelősség alól. 
 



Az Alcikkely hatodik bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 
Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bármely további alátámasztó részleteket egy korábbi 
követeléshez, a Mérnöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes magyarázattal az 
átvételétől számított 15 napon belül. 
 
Az Alcikkely utolsó bekezdéseként az alábbi beillesztendő: 
Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely 
„Akadályoztatás” pontban leírtak szerint járhat el. 
Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető. 
 
20.2 A Döntőbizottság kijelölése 
Az Alcikkely törlendő. 
 
20.3 A Döntőbizottság összetételében való megegyezés elmulasztása 
Az Alcikkely törlendő. 
 
20.4 A Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra 
Az Alcikkely törlendő. 
20.5. Békés megállapodás 
Az Alcikkely törlendő. 
 
20.6. Választottbírósági eljárás 
Alcikkely törlendő. 
 
A következő új Cikkely hozzáadandó: 
 
 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok által 
 
21.1. A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Megrendelő, a 
közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Irányító Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési 
szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezete, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, 
továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a 
Szerződéses Megállapodással és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni 
ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási, vagy bármilyen 
más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak 
könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. 
Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg. 
 
21.2 Továbbá, a Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a 21.1. 
pontban említett szervek ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a helyszínen a Helyi Törvényekkel, 
illetve az Európai Bizottság joggyakorlatával összhangban, melyet az Európai Bizottság pénzügyi 
érdekeinek a csalástól és más szabálytalanságoktól való megóvására hoztak. 
 
21.3 Ezért a Vállalkozó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosítanak a 21.1 pont szerinti szerveknek 
azokra a Helyszínekre, ahol a Szerződést teljesíti, beleértve az információs rendszert és a műszaki vagy 
pénzügyi ügyvitelt érintő dokumentumokat, az adatbázisokat, valamint mindent megtesz, hogy 
elősegítsék munkájukat. Az ellenőrző szervek képviselőinek bejutása harmadik fél felé történő 
titoktartáson kell, hogy alapuljon elfogultság nélkül tekintettel az erre vonatkozó magyar és közösségi jogi 
előírásokra. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, 
hogy ez segítse az átvizsgálásukat, és a tanácsadónak tájékoztatni kell a Megrendelőt pontos 
elhelyezkedésükről. 
 



21.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és 
ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és 
ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó bármely 
alvállalkozója számára. 
 
A következő új Cikkely hozzáadandó:  
 
22. Akadályoztatás  
 
A Szerződéses Megállapodás teljesítésére megadott napok száma a Szerződéses Megállapodás 
hatálybalépésének napján indul. A Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a 
Létesítmény teljeskörű megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban 
szerepeltetett előírás teljesítésére. 
 
22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás  
Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása ellehetetlenül 
és ezt a Vállalkozó nem tartja saját felelősségi - vagy kockázati körében bekövetkező késedelemnek, úgy 
jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése utáni nyolcadik napon jelezni 
a Mérnök irányába.  
 
A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni:  
(a) az akadályoztatás tényét  

(b) az akadályoztatást kiváltó eseményt  

(c) az akadályoztatás kezdeti időpontját  

(d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t  

(e) amennyiben az akadályoztatás megszűnt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak időpontját.  
 
22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése 
Amennyiben az előrehaladás akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került 
megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek 
bekövetkezéstől számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, melyben 
megjelölésre kerül legalább:  
(a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját  

(b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját  

(c) Az akadályoztatás időtartamát  

(d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket  
 
22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása  
A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének és teljeskörű alátámasztó dokumentumok kézhezvételét 
követő naptól számított 5 napon belül köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott 
akadályozó esemény a Vállalkozó kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e.  
 
Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi és/vagy 
kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás időtartamának figyelmen kívül 
hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, hogy az akadályoztatásra hivatkozva 
ténylegesen felfüggesztette-e a tevékenységét.  
Amennyiben a vállalkozó késedelmesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül annak 
jogosságától a Mérnök a bejelenés kézhezvétele előtti harmadik napot megelőző akadályoztatás nem veszi 
figyelembe.  
 
Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését meghozni 
nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés meghozatalához 
szükséges adatok, információk benyújtására határidő tűzésével felszólítani a Vállalkozót.  



 
Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök megvizsgálja, hogy a 
bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében hátráltatta-e az előre haladást. 
Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó részben vagy egészben jogosan munkát 
nem tudott végezni, vagy a Szerződéses Megállapodásban megadott feladatokat teljesíteni, úgy abban az 
esetben az összes, adott Szakaszra épülő további Szakaszok teljesítési időtartamának eltolódását 
határozatban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz teljesítésére hátralévő időtartama meghaladja a 
megvalósítási időtartamának adott napra számolt fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás 
miatt késett új becsült befejezési határnapot.  
 
A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele a 
megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok). 
 
Akadályoztatásnak tekinthető, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, már 
korábban elvégzett tevékenység ismételt elvégzése, mely a vállalkozónak nem felróható esemény vagy ok 
miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató tényezők elhárítására fordított 
napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott.  
 
22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembevételének mellőzése  
 
Kizárólagosan azon napok nem számítandóak bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül:  

(a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte.  

 

(b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott időtartamig a 
Vállalkozónak nem felróható a Szerződéses Megállapodás teljesítésében késedelem jelentkezett, 
továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe.  

 

(c) építési tevékenység esetén az építési naplóban „munkavégzés nem történt”, vagy azzal egyenértékű 
szövegezés szerepel.  

 

(d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás  

 

(e) továbbá minden olyan Akadályoztatás, mely a 22.5 Alcikkely szerint külön jóváhagyáshoz nem, de 

bejelentéshez kötött akadályoztatás.  

 
22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások 
Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki külön 
jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja az 
akadályoztatást:  
(a) szabad téren történő munkavégzés esetén:  
 
(i) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a -5 C°-ot nem haladja 
meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről gondoskodik és ezt a Mérnök külön 
engedélyezi. 
(i) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott térségben, az elmúlt 10 év 
adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített csapadékmennyisét (10 év legcsapadékosabb 
hónapjában hullott összes csapadék / hónap napjaival),  
 
(iii) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvíz- és/vagy árvízvédelmi 
készültségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a kivitelezési tevékenység akadályoztatva 
van.  
 



(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ figyelmeztető előrejelzése 
szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t (narancs veszélyességi szint).  
 
(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint,  

 

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a Vállalkozó kellő 
körültekintés mellett nem készülhetett fel. Kellő körültekintésnek az tekinthető, ha az időjárási körülmény 
vagy természeti jelenség az adott kistérségben az utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéshez 
képest csak kisebb mértékben, és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.  

 

(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az akadályoztatott 

tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávos ütemterv).  

 
  



ÚTMUTATÓ 

 

 

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ 

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások 

elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a 

Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a 

szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított EU támogatás visszafizetésének elkerülése 

érdekében. Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás 

eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével 

kerül kifizetésre. A jelen Útmutató a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák 

elintézésnek eljárásrendjét szabályozza. 



1. Az Irányító Hatóság (IH), a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter, a Mérnök, a 

Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során 

 

(uniós forrásból történő finanszírozás esetén) 

 

Az IH összeveti a projekt alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási 

Szerződés/Okirat, Pályázati Útmutató) foglalt, azaz a támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a 

Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki tartalommal. Az elszámolhatósági 

vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a pótmunka költségei finanszírozhatóak-e a projektre biztosított 

európai támogatási forrásokból. Amennyiben az IH azt állapítja meg, hogy a projekt alapdokumentumai 

alapján a költségek nem elszámolhatóak a projekt keretében, a felmerülő többlet költségek csak és 

kizárólag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még 

rendelkezésre áll az építési szerződés elfogadott végösszegében.  

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter megítélése 

szerint a Megrendelő oldalán felmerülő körülmények - annak ellenére, hogy maga a pótmunka műszaki-

szakmai tartalma elszámolhatósági szempontból rendben van - közbeszerzési szempontból (jellemzően 

előre nem láthatóság a Megrendelő részéről) nem igazolják a Változtatás vagy a Vállalkozói követelés 

alapjául szolgáló pótmunka elvégzését. A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (Kr.) 108. §-a alapján az 

IH csak támogathatósági, elszámolhatósági és műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó nyilatkozatot 

ad ki, amelyet a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter a Változtatási javaslattal vagy a Vállalkozói 

követeléssel kapcsolatos közbeszerzési-jogi szempontú véleménye meghozatalakor mérlegel. A 

pótmunka támogatásból történő finanszírozásához szükséges az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a 

Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú véleménye is. 

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának 

felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás kérdések 

tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a Változtatási javaslat, 

a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, indokoltságát, a hozzá 

kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő körülményeket. A vizsgálata 

eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy elutasítás) a Változtatási 

javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését alapozza meg.  

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 és 20.1 

cikkelyek, valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit. 

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös 

tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra – koncepcionális egyeztetést 

kezdeményezhet az IH-val, vagy a jelen Útmutató 3. pontjában leírt kockázatok ismeretében 

koncepcionális egyeztetés nélkül adja meg indoklását, illetve jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói 

követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan. 

Az IH által alkalmazott minta közbeszerzési dokumentáció kivitelezési szerződésének értelmében a 

Mérnöknek nincs joga a Változtatásokat, valamint a Vállalkozói követeléseket a Megrendelő egyetértő 

álláspontja (megrendelői jóváhagyása) nélkül jóváhagyni, azokhoz csak hozzájárulhat. Megrendelőnek 

ugyanakkor az IH elszámolhatósággal kapcsolatos nyilatkozatát és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter 

véleményét kell kérnie a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkákhoz 



(szerződésmódosításokhoz) a változással érintett műszaki tartalom és/vagy a többletköltségek 

támogatásból történő finanszírozhatósága érdekében.  

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás 

eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő jóváhagyása 

szükséges.  

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben 

kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen 

Útmutató 2.5 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján. 

 2. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret 

2.1 Változtatások 

Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás 

kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. 

Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely 

alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon eset, 

amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció. 

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg Változtatási 

javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás nélkül adja ki. 

Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra vonatkozó határidő 

hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapján Vállalkozói 

követelést nyújthat be.   

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési 

javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással kapcsolatos, a 

változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak tartalmaznia kell a 

megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét is.  

2.2       Vállalkozói követelések 

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy 

Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül bejelentse, 

amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett volna.  A 

bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre történő utalást, 

amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó többletköltség kifizetésére 

és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása nélkül) követelést fog 

benyújtani.  

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon belül 

köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen időtartamtól eltérni 

csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó írásban más időtartamot 

ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell benyújtani, akár csak a 

Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges bejelentésenként elkészíteni, azaz 

több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy követelés.    

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása van (pl.: 

folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell 

Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését követő 28 



napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van lehetőség a 

követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Útmutatóban a 

Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, Közbeszerzésekért Felelős 

Miniszter bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának 

meghosszabbítására irányul. 

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 alcikkelyben 

szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam hosszabbítására 

jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti 

követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor az alábbi alcikkelyek 

valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben meghatározottakra terjedhet ki 

követelése. 

 2.1 A helyszínre való bejutás joga                                                (költség + idő) 

 4.7 Kitűzés        (költség + idő) 

 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények    (költség+idő) 

 4.24 Régészet        (költség+idő) 

 7.4 Üzempróbák    (költség+idő) 

 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek    (idő) 

 8.9 Felfüggesztés következményei     (költség+idő) 

 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba     (költség + idő) 

 12.2 Elhalasztott Üzempróbák  (Sárga FIDIC)   (költség) 

 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség) 

 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások   (költség+idő) 

 19.4 Vis Maior következményei     (költség+idő) 

 22. Akadályoztatás       (idő) 

 

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, a 

költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 1.1.4.3 

pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem jogosult.)   

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség 

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 

13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1): 

-   A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a 

következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés 



zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna 

nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).   

-  A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki 

tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs szó 

Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról. 

- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása 

vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott Változtatási / 

Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra kibocsátott 

Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés benyújtását 

azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka elvégzése.  

2.4 A koncepcionális egyeztetés 

A Változtatás és a Vállalkozói követelés szándékát és tartalmát a Megrendelő, a Mérnök vagy a 

Mérnökön keresztül a Vállalkozó előzetesen, koncepcionálisan egyeztetheti az IH felelős 

projektmenedzserével (pl. kooperációs megbeszélésen, IH-nál történő megbeszélésen stb.) és 

csak ezt követően célszerű a Változtatási javaslat vagy a Vállalkozói követelés kidolgozása, valamint a 

FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás kiadása. 

Abban az esetben, ha a Mérnök és a Megrendelő nem tartja szükségesnek a koncepcionális egyeztetést, 

mivel olyan változtatás vagy követelés alapjául szolgáló munkáról, körülményről van szó, amelyek az 

általános tapasztalataik alapján nem vetnek fel sem elszámolhatósági, sem közbeszerzési kérdéseket, akkor 

attól eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentős a kockázata annak, hogy az IH-hoz jóváhagyásra 

benyújtott Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel érintett pótmunkák 

(szerződésmódosítások) és azok támogatásból történő kifizetését IH elutasítja.  

A koncepcionális egyeztetés során az IH megvizsgálja, hogy adott projekt szempontjából valamely 

pótmunka költsége felvethet-e elszámolhatósági vagy közbeszerzési problémát. Hangsúlyozandó, hogy 

ekkor még nem áll rendelkezésre a kidolgozott Változtatási javaslat vagy Vállalkozói követelés, így ezek 

hivatalos jóváhagyásáról vagy éppen elutasításáról sem beszélhetünk. Az egyeztetés eredményeként, a 

projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt. alapján IH csupán tájékoztatást, segítséget nyújt 

elszámolhatósági és közbeszerzési kérdésekben a szerződést kötő feleknek és a Mérnöknek.  Az 

egyeztetést követően célszerű a munka jellegének és mennyiségének pontos meghatározása, valamint 

szükségszerűségének vizsgálata.  

A koncepcionális egyeztetés célja, hogy a Követelések, Változtatások felmerülését követően, de 

még az azokról szóló Megbízói döntést megelőzően az IH bevonásra kerüljön, és így 

elszámolhatósági, támogathatósági és közbeszerzési szempontból segítse a Megrendelőt, a 

Vállalkozót és a Mérnököt. 

Az egyeztetés elősegíti, hogy az IH-hoz később hivatalosan benyújtott Változtatási javaslat vagy 

Vállalkozói követelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH előtt, és ne a Változtatási javaslatok vagy 

Vállalkozói követelések elkészítése és IH-hoz történő benyújtása után derüljön ki, hogy az annak alapjául 

szolgáló munka a projektből semmi esetre sem finanszírozható uniós forrásból. 

2.5  Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások 

bejelentése 



A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, 

körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses Feltételek 

vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.  

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében 

szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások bejelentése 

keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a Vállalkozói 

Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges számítási 

módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró módon 

megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a közbeszerzési 

dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak, 

valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy kiviteli tervekben foglaltakkal. 

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási 

szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, 

körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás 

tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / 

Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati 

kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása 

önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását. 

2.6  Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések jóváhagyása 

A Vállalkozó a Változtatási javaslatát, illetve a részletezett, indokolt és alátámasztott Vállalkozói 

Követelést / Akadályoztatást az Általános és Különös Szerződéses Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben 

előírt módon és határidőn belül köteles megküldeni Mérnöknek. Ezen túlmenően Vállalkozónak csatolnia 

kell minden alátámasztó részletet és dokumentumot, amely az adott eseményre vagy körülményre 

vonatkoztatható, továbbá amit a Mérnök előír. 

A Vállalkozó Változtatási javaslatát, Vállalkozói követelését a Megrendelő, a Mérnöktől történő 

kézhezvételét követően továbbítja az IH felé a saját indoklásával és a Mérnök jóváhagyásával együtt.  

IH a Változtatási javaslatnak, Vállalkozói követelésnek hozzá történő beérkezését követően válaszol 

Megrendelőnek az elszámolhatósággal kapcsolatos, műszaki szempontú indokoltságra vonatkozó 

nyilatkozatával. 

Megrendelő a Változtatási javaslatot, Vállalkozói követelést, valamint a szerződésmódosítás tervezetét és 

az IH nyilatkozatát megküldi a Közbeszerzésekért Felelős Miniszternek.  

A közbeszerzésekért felelős miniszternek a Kr. 108. § (6)-(9) bekezdéseiben rögzített folyamat 

eredményeként adott véleménye, illetve észrevételei alapján módosított vállalkozói szerződést és magát a 

Közbeszerzésekért Felelős Miniszter véleményt, illetve észrevételeket a Megrendelő megküldi IH-nak. 

Csak az IH támogató tartalmú nyilatkozata és a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter támogató tartalmú 

véleménye alapján finanszírozható támogatásból a Változtatási javaslattal vagy Vállalkozói követeléssel 

érintett szerződésmódosítás. 

2.7  A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény 

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 alcikkely 

szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és a Tartalékkeret 



együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a kiigazításokat is magában 

foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).  

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és közbeszerzési 

szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás terhére 

finanszírozható.  

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll 

rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy - az 

alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés aláírását 

eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges költségének 

finanszírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a szerződésmódosítás, mind 

az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés elszámolhatósági és közbeszerzési 

szempontból lényeges elemeit érintik.  

Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – a 

pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben: 

-  a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet 

fel,  

- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák (A 

Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeképpen új 

szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.) 

A Tartalékkeret felhasználásához nem szükséges sem a Kbt. 141. §-ának figyelembevétele, sem 
a 98. § (3) bekezdésének alkalmazása, ha a jelen Útmutatót tartalmazó építési szerződés 
egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíti a Tartalékkeret 
felhasználásnak lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit. Ugyanakkor az ilyen jellegű 
tartalékkeret felhasználása estében is a jelen Útmutatóban rögzítetteknek megfelelően kell 
eljárni azzal az eltéréssel, hogy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter  nem vesz részt az 
eljárásban, az IH pedig csak a pótmunka elszámolhatóságát vizsgálja (összeveti a projekt 
alapdokumentumaiba (Támogatási Kérelem, Bizottsági Döntés, Támogatási Szerződés) foglalt, azaz a 
támogatásra jogosult, műszaki tartalmat a Változtatással, illetve a Vállalkozói követeléssel érintett műszaki 
tartalommal). Csak az elszámolható pótmunkák finanszírozhatók támogatásból. 

3. Az Útmutatóban leírt eljárásrendtől történő eltérés kockázata 

Ha a szerződő felek (Megrendelő, Vállalkozó) nem a jelen Útmutatóban foglaltaknak megfelelően járnak 

el, és ennek következményeként az IH utólag az adott pótmunka költségének vagy a változással érintett 

műszaki tartalomnak a szerződésben biztosított támogatásból történő finanszírozását nem tudja 

biztosítani, az teljes egészében a szerződő feleket terheli. Ugyanígy, ha egy határidő hosszabbítás nem 

támogatható, az eredeti teljesítési határidő után felmerült költségek nem finanszírozhatók támogatásból. 

Ha tartalékkeret nem áll rendelkezésre, és a jelen Útmutatóban foglaltak be nem tartása 

következményeként az IH és/vagy a Közbeszerzésekért Felelős Miniszter utólag a szerződésmódosítást, 

vagy az új szerződést elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból nem tartják megalapozottnak, 

szabálytalansági eljárást kezdeményezhetnek, amely az alapszerződésre biztosított támogatás 

csökkentését eredményezheti. 

A vizsgált technológiai jellemző tekintetében az Ajánlattevő ajánlatában bemutatott műszaki megoldás 

részletezése, ahol szükséges számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal bemutatva, amelyek 

alapján kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, 



megajánlásnak minősül a közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban 

foglalt minimális Ajánlatkérői előírásoknak.  



 

Melléklet  

 

A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS AZ 

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

 

(hazai forrásból történő finanszírozás esetén) 

 

A projekt kivitelezése során felmerült pótmunkákkal kapcsolatos szerződésmódosítások 

elszámolhatóságának és közbeszerzési szempontból történő megalapozottságának a vizsgálata a 

Változtatási eljárásokban, valamint a Vállalkozói követelések elbírálása során elengedhetetlen a 

szabálytalanságok, és ebből adódóan a projektre biztosított támogatás visszafizetésének elkerülése 

érdekében. Előfordulhat olyan eset is, amikor a pótmunka nem szerződésmódosítás 

eredményeként, hanem közbeszerzési eljárás lefolytatásával és egy új szerződés megkötésével 

kerül kifizetésre. A jelen melléklet a szerződésmódosítással kapcsolatos pótmunkák 

elintézésnek eljárásrendjét szabályozza. 

 

 

I. A Mérnök, a Megrendelő és a Vállalkozó szerepe az építési szerződés teljesítése során: 

 

A Mérnök alapvető feladata a Vállalkozási szerződésben foglalt műszaki tartalom végrehajtásának 

felügyelete műszaki és pénzügyi szempontból. További feladata az esetlegesen felmerülő vitás 

kérdések tisztázása, a Megrendelői döntés előkészítése: a Mérnök szakmailag vizsgálja meg a 

Változtatási javaslat, a Vállalkozói követelés alapjául szolgáló pótmunka műszaki megfelelőségét, 

indokoltságát, a hozzá kapcsolódó költségek nagyságát és a Vállalkozó oldalán felmerülő 

körülményeket. A vizsgálata eredményének függvényében adja meg véleményét (hozzájárulás vagy 

elutasítás) a Változtatási javaslathoz, Vállalkozói követeléshez, amely a Megrendelő döntését 

alapozza meg.  

A Mérnök a fent leírtakon kívül a Megrendelő jóváhagyásával gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2, 13.3 

és 20.1 cikkelyek, valamint a KSZF 22 Cikkely szerinti jóváhagyási/utasítási/döntési jogköreit. 

A Megrendelő a Mérnök véleménye alapján, kiegészítve a rá vonatkozó információkkal – különös 

tekintettel a Megrendelői oldalra vonatkozó előre nem láthatóságra indoklását megadja, illetve 

jóváhagyását a Változtatással, Vállalkozói követeléssel / Akadályközléssel kapcsolatosan. 

Abban az esetben, ha a Vállalkozói követelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Változtatási utasítás 

eredménye, akkor a követelést megelőző Változtatási utasítás kiadásához csak a Megrendelő 

jóváhagyása szükséges.  

A Vállalkozó a Változtatási javaslatot, illetve Vállalkozói követelést / Akadályközlést részleteiben 

kidolgozza a FIDIC Általános és Különös Szerződéses Feltételekben meghatározott előírások és jelen 

Útmutató 2.4 Eljárásrend fejezetben foglaltak alapján. 

II. Változtatási eljárás, Vállalkozói követelés, Koncepcionális egyeztetés, Tartalékkeret 

 

2.1 Változtatások 



Változtatást kezdeményezhet a Mérnök a FIDIC 13.1 alcikkely alapján Változtatási utasítás 

kiadásával és a Vállalkozó a FIDIC 13.2 alcikkely alapján Ésszerűsítési javaslat benyújtásával. 

Továbbá a Mérnök Változtatási javaslatot kérhet be a Vállalkozótól a FIDIC 13.3 alcikkely 

alapján. Változtatásként kezelendő – a FIDIC 13. cikkelyének előírásaival összhangban – mindazon 

eset, amelyre egyértelműen alkalmazható a FIDIC 1.1.6.9 pontjában rögzített definíció. 

A FIDIC 13.1 alcikkely alapján a Mérnök által kiadott Változtatási utasítást nem előzi meg 

Változtatási javaslat, azt a Mérnök a megvalósíthatóságra és az árra vonatkozó előzetes megállapodás 

nélkül adja ki. Ha a Vállalkozó az utasításnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban a megvalósításra 

vonatkozó határidő hosszabbítási és/vagy többletköltség igénye keletkezik, a FIDIC 20.1 alcikkely 

alapján Vállalkozói követelést nyújthat be.   

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapján a Vállalkozó által benyújtott Változtatási / Ésszerűsítési 

javaslatban a Vállalkozó részletes előterjesztést készít, amelyhez mellékeli a változtatással 

kapcsolatos, a változtatást alátámasztó valamennyi dokumentumot is. A Változtatási javaslatnak 

tartalmaznia kell a megvalósítási időtartam hosszabbítására vonatkozó és/vagy többletköltség igényét 

is.  

2.2 Vállalkozói követelések 

A FIDIC 20.1 alcikkely alapján a Vállalkozói követelés jogszerűségének előfeltétele, hogy 

Vállalkozó a követelésére okot adó körülményt, eseményt Mérnöknek 28 napon belül 

bejelentse, amint a körülményről, eseményről tudomást szerzett vagy tudomást szerezhetett 

volna.  A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cikkelyre/alcikkelyre 

történő utalást, amely a követelés jogcíme. Továbbá azt a tényt, hogy várhatóan Vállalkozó 

többletköltség kifizetésére és/vagy határidő hosszabbításra (pontos összeg/határidő meghatározása 

nélkül) követelést fog benyújtani.  

A Vállalkozó a követelést előidéző körülmény vagy esemény tudomására jutását követő 42 napon 

belül köteles megküldeni a teljesen részletezett, indokolt és alátámasztott követelést. Ezen 

időtartamtól eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet úgy, hogy a Vállalkozó 

írásban más időtartamot ajánl és azt Mérnök írásban elfogadja. A bejelentéseket sorszámozva kell 

benyújtani, akár csak a Vállalkozói követeléseket, azonban ez utóbbiakat nem szükséges 

bejelentésenként elkészíteni, azaz több bejelentés összefoglalását is magába foglalhatja egy 

követelés.    

Abban az esetben, ha egy Vállalkozói követelésre okot adó körülménynek elhúzódó hatása van (pl.: 

folyamatos esőzések miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan), a Vállalkozónak havonta kell 

Vállalkozói követelést (közbenső követelés) benyújtania. A körülmény hatásának megszűnését 

követő 28 napon belül pedig egy végső követelést. Csak a végső követelés benyújtása után van 

lehetőség a követelésekben meghatározott költségek kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen 

Útmutatóban a Vállalkozói követelésre meghatározott eljárásrend szerint eljárni (IH, EUFM 

bevonása) kivéve, ha valamely közbenső követelés a szerződés megvalósítási időtartamának 

meghosszabbítására irányul. 

A FIDIC alábbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vállalkozó a FIDIC 20.1 

alcikkelyben szabályozott módon, többletköltség kifizetésére és/vagy megvalósítási időtartam 

hosszabbítására jogosult. A szerződéssel összefüggésben természetesen más okból is lehet FIDIC 

20.1 alcikkely szerinti követelése a Vállalkozónak, amelyet a Mérnöknek kell elbírálnia. Ugyanakkor 



az alábbi alcikkelyek valamelyikére történő hivatkozása esetén csak az adott alcikkelyben 

meghatározottakra terjedhet ki követelése. 

 2.1 A helyszínre való bejutás joga (költség + idő) 

 4.7 Kitűzés        (költség + idő) 

 4.12 Előre nem látható helyszíni körülmények    (költség+idő) 

 4.24 Régészet        (költség+idő) 

 7.4 Üzempróbák    (költség+idő) 

 8.5 Hatóságok által okozott késedelmek    (idő) 

 8.9 Felfüggesztés következményei     (költség+idő) 

 10.3 Beavatkozás az átvételkori próbákba     (költség + idő) 

 12.2 Elhalasztott Üzempróbák  (Sárga FIDIC)   (költség) 

 12.4 Befejezés utáni üzempróbák sikertelensége (Sárga FIDIC) (költség) 

 13.7 A jogrendszer változásai miatti kiigazítások   (költség+idő) 

 19.4 Vis Maior következményei     (költség+idő) 

 22. Akadályoztatás       (idő) 

 

(A 2.1, 4.7, 7.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 22. pontok esetében a FIDIC, mint Általános Feltételek szerint, 

a költségei meghatározásakor haszonnal is számolhat a Vállalkozó, ugyanakkor a Különös Feltételek 

1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerződés teljesítése során haszon kifizetésére a Vállalkozó nem 

jogosult.)   

2.3 Változtatások és Vállalkozói követelések közötti különbség 

Nem keverendő össze a Változtatási utasítás (FIDIC 13.1), a Változtatási javaslat (FIDIC 13.2, 

13.3) és a Vállalkozói követelés (FIDIC 20.1): 

-   A Vállalkozói követelés lehet nem műszaki tartalomváltozással járó olyan munka elvégzésnek a 

következménye, amely valamely esemény, körülmény kiküszöböléséhez szükséges a kivitelezés 

zökkenőmentes folytatásának a céljából (pl.: szivattyúzás nagyobb hóolvadás, eső után; csatorna 

nyomvonalában használaton kívüli közmű átvágása; helyszíni alappont áthelyezés stb.).   

-  A Vállalkozói követelés továbbá, a Mérnök által a FIDIC 13.1 alcikkely alapján kiadott, műszaki 

tartalomváltozásra irányuló Változtatási utasítás következménye is lehet. Ebben az esetben nincs 

szó Változtatási javaslatról csak Mérnök által kiadott Változtatási utasításról. 

- Változtatásra irányuló munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Változtatási utasítás 

kiadása vagy a Vállalkozó által a FIDIC a 13.2 vagy 13.3 alcikkelyek szerint benyújtott 

Változtatási / Ésszerűsítési javaslat Mérnök általi jóváhagyása vagy a Változtatási javaslatra 



kibocsátott Változtatási utasítás kiadása után hajtható végre. A Vállalkozói követelés 

benyújtását azonban megelőzheti az annak alapjául szolgáló esemény kiküszöbölése, munka 

elvégzése.  

2.4 Eljárásrend – Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / 

Akadályoztatások bejelentése 

A Változtatás szándékát, valamint a Vállalkozói követelést / Akadályoztatást kiváltó eseményt, 

körülményt Vállalkozónak be kell jelenteni Mérnök felé az Általános és Különös Szerződéses 

Feltételek vonatkozó Alcikkelyeiben előírt módon és határidőn belül.  

A változtatás műszaki, funkcionális, támogathatósági és elszámolhatósági jellemzők tekintetében 

szükséges a Vállalkozói Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések / Akadályoztatások 

bejelentése keretében bemutatott műszaki megoldások részletezése. Vállalkozó feladata, hogy a 

Vállalkozói Változtatási javaslatokat, Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat ahol szükséges 

számítási módokkal, képletekkel, további adatokkal mutassa be, amelyek alapján kétséget kizáró 

módon megállapítható, hogy a műszaki megoldás egyenértékű vagy jobb, megajánlásnak minősül a 

közbeszerzési dokumentáció III-V. kötetben és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt minimális 

Ajánlatkérői előírásoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatában és/vagy engedélyes tervekben és/vagy 

kiviteli tervekben foglaltakkal. 

A jelen Útmutató mellékletét képező táblázat példálózó jelleggel tartalmazza azon Változtatási 

szándékokat, valamint a Vállalkozói követeléseket / Akadályoztatásokat kiváltó eseményeket, 

körülményeket, valamint a bejelentéshez csatolandó dokumentumok listáját, amelyek a beruházás 

tárgyához kiemelten és lényegesen kapcsolódnak. A Változtatási javaslatok, Vállalkozói követelések 

/ Akadályoztatások bejelentéséhez benyújtott dokumentumok kapcsán minden esetben vizsgálati 

kötelezettsége áll fenn a Megrendelőnek és a FIDIC mérnöknek, így ezen dokumentumok benyújtása 

önmagában nem eredményezi az akadályközlések és követelések automatikus elfogadását. 

2.5 A tartalékkeret felhasználása és a közbeszerzési törvény 

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatározott feltételes összegből és/vagy a 13.6 

alcikkely szerinti napi munkákból áll. A Vállalkozó ajánlatában szereplő Egyösszegű Ajánlati Ár és 

a Tartalékkeret együttesen adja ki a Szerződés Elfogadott Végösszegét. A kivitelezés során a 

kiigazításokat is magában foglaló összeg a Szerződéses Ár (alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár).  

Amennyiben a Változtatási javaslat, illetve a Vállalkozói követelés elszámolhatósági és 

közbeszerzési szempontból megfelelő, akkor annak esetleges költsége a tartalékkeretből a támogatás 

terhére finanszírozható.  

A jelen Útmutató előírásait be kell tartani abban az esetben is, ha tartalékkeret nem áll 

rendelkezésre. Mind a Változtatási javaslat, mind a Vállalkozói követelés szerződésmódosítás, vagy 

- az alapszerződésre hivatkozva - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eredményeként új szerződés 

aláírását eredményezi. Függetlenül attól, hogy a szerződésmódosítás vagy az új szerződés esetleges 

költségének finanszírozására tartalékkeret (azaz támogatás) nem áll rendelkezésre, mind a 

szerződésmódosítás, mind az új szerződés a támogatásból finanszírozott alapszerződés 

elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból lényeges elemeit érintik.  



Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének nincs akadálya, illetve – tartalékkeret hiányában – 

a pótmunka elszámolhatósági és közbeszerzési szempontból megfelelő, amennyiben: 

-  a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem 

vet fel,  

- a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállnak vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdését alkalmazzák 

(A Kbt. 98. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

eredményeképpen új szerződést köt a Megrendelő és a Vállalkozó.) 



Útmutató 2.5. pontjában foglaltakhoz kapcsolódó melléklet 

  
Akadályközlést, 

követelést kiváltó 
esemény, körülmény 

Bejelentéshez 
szükséges 

dokumentumok 
listája (példálózó 

jelleggel) 

Alátámasztáshoz szükséges 
dokumentumok listája (példálózó 

jelleggel) 

Megrendelői követelmények,  
III. kötet vonatkozó fejezetei 

II. kötet vonatkozó 
cikkelyei 

(ÁSZF, KSZF) 

1. 

Helyszínre való bejutás 
joga 
(pl.: Ingatlanra rá-, és 
belépési engedély hiánya 
(Tulajdonosi nyilatkozat), 
Ingatlan tulajdonviszonyok 
rendezetlensége, szolgalmi 
jog rendezetlensége) 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Ingatlanra rá-, és 
belépési engedélykérés 
sikertelenségének 
igazolása (Tulajdonosi 
nyilatkozat) Tulajdoni 
lap+Földhivatali 
helyszínrajz;  
Megrendelői 
Követelmények 
vonatkozó részei 
e-napló bejegyzés 

Adás-vétel esetén: Változási vázrajz,  
Kisajátítás esetén: Kisajátítási vázrajz,  
Megosztás esetén: Megosztási vázrajz.  
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

III/1. kötet, 3.2. fejezet 
Területek, Ingatlanok 

tulajdonjogának és 
igénybevételének felmérése 

ÁSZF 2.1. Alcikkely A 
helyszínre való bejutás 

joga 

2. 
Helyi Építési Szabályzatnak 
való megfelelés 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Tulajdoni 
lap+Földhivatali 
helyszínrajz, 
Elfogadott vízjogi 
létesítési engedély (pl.: 
technológia, kútfúrás) 
megléte és/vagy építési 
engedély (pl.: szociális 
helyiség, kezelőépület) 
hiánya, 
Megrendelői 

Helyi Építési Szabályzat, szakhatósági 
kötelezés, hiánypótlás a Helyi Építési 
Szabályzat módosítása tekintetében 
Szükség szerint helyszínrajz  
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

III/1. kötet, 3.4 fejezet Elvárt 
tervek, tervezési feladatok 

ÁSZF 2.2. Alcikkely 
Engedélyek, 

jogosultságok vagy 
jóváhagyások 



Követelmények 
vonatkozó részei  
e-napló bejegyzés 

3. 

Geodéziai és geotechnikai 
vizsgálatok 
(talajmechanika) 
(Tervezési elővizsgálatok, 
mérések) 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Geodéziai felmérés 
dokumentációja 
és/vagy 
Geotechnikai 
szakvélemény 
(talajmechanikai 
szakvélemény) 
Megrendelői 
Követelmények 
vonatkozó részei 
e-napló bejegyzés 

Előzetes geotechnikai szakvélemény 
(talajmechanikai szakvélemény) 
Részletes geotechnikai szakvélemény 
(talajmechanikai szakvélemény)  
Geodéziai adatszolgáltatás 
Szükség szerint helyszínrajz  
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

III/1. kötet 3.4.1. fejezet 
Tervezési elővizsgálatok és 

mérések 

ÁSZF 4.7 Kitűzés 
KSZF 4.12 Előre nem 

látható fizikai 
körülmények 

4. 

A Megrendelő és/vagy 
Üzemeltető "Megrendelő 
és/vagy Üzemeltetői 
hozzájárulás" indokán 
többlet-, vagy a 
Közbeszerzési 
Dokumentációban 
foglaltaktól eltérő műszaki 
tartalmat kér 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Megrendelői és/vagy 
Üzemeltetői 
érdekkörben az 
indikatív műszaki 
tartalomtól eltérő, 
írásba foglalt 
többlet/módosított 
műszaki igény;  
Megrendelői 
Követelmények 
vonatkozó részei 
e-napló bejegyzés 

Egyenértékűséget megállapító 
(műszaki, funkcionális, 
támogathatósági és elszámolhatósági 
egyenértékűséget megállapító) 
dokumentum a többlet/módosított 
műszaki tartalom vonatkozásában 
Megrendelő és/vagy Üzemeltető 
támogató tartalmú nyilatkozata az 
indikatív műszaki tartalom 
vonatkozásában 
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
 
Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő 

III/1. kötet 3.4.4. fejezet 
Vízjogi létesítési engedélyes 

terv elkészítése 

ÁSZF 2.2. Alcikkely 
Engedélyek, 

jogosultságok vagy 
jóváhagyások 



és Üzemeltető részéről (konjunktív 
feltétel) 
Szükség szerint helyszínrajz  
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

5. 

Az engedélyes és/vagy 
kiviteli tervek készítéséhez 
szükséges üzemeltetői 
adatszolgáltatás és/vagy 
nyilatkozat eltér 
a közbeszerzési 
dokumentációban 
rendelkezésre bocsátott 
adatoktól (mennyiségi, 
minőségi, stb)  

Akadályközlő bejelentő 
levél 
A közbeszerzési 
dokumentáció 
készítéséhez 
rendelkezésre bocsátott 
Üzemeltetői 
adatszolgáltatás és/vagy 
nyilatkozat. 
Az engedélyes és/vagy 
kiviteli tervek 
készítéséhez szükséges 
Üzemeltetői 
adatszolgáltatás és/vagy 
nyilatkozat 
Megrendelői 
Követelmények 
vonatkozó részei 
e-napló bejegyzés 
 

Egyenértékűséget megállapító 
(műszaki, funkcionális, 
támogathatósági és elszámolhatósági 
egyenértékűséget megállapító) 
dokumentum a többlet/módosított 
műszaki tartalom vonatkozásában 
Megrendelő és/vagy Üzemeltető 
támogató tartalmú adatszolgáltatása 
és/vagy nyilatkozata az indikatív 
műszaki tartalom vonatkozásában 
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő 
és Üzemeltető részéről (konjunktív 
feltétel) 
Hiteles, és akkreditált mérési 
eredmények (pl.: laborvizsgálati 
eredmények) 
Szükség szerint helyszínrajz  
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

III/1. kötet 3.1.2. fejezet 
Megrendelő adatszolgáltatása 
III/1. kötet 3.4. fejezet Elvárt 

tervek, tervezési feladatok 

- 

6. 
Hatósági eljárásokkal 
kapcsolatos hatósági 
késedelem (pl.: vízjogi-, 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Jogszabályi hivatkozás 
e-napló bejegyzés 

Alátámasztó dokumentumok (pl.: 
kérelem és hiánypótlás benyújtásának 
igazolása) 

- 
KSZF 8.5 Alcikkely 

Hatóságok által okozott 
késedelmek 



építési engedélyek 
kiadásának késedelme) 

Hatályos jogszabályokban foglalt 
előírásoknak való megfelelés igazolása 
Kiadott hatósági engedély (határozat) 
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
Részletes jogszabályi hivatkozás 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

7. 

Tervezésre biztosított 
helyszínre való bejutás 
során, szakhatósági 
egyeztetés során, 
kivitelezésre átadott 
munkaterületen felmerülő, 
a munkaterület átadását 
megelőzően vagy azt 
követően, korábban nem 
ismert körülmények (pl.: 
beruházással érintett 
műtárgyak, tartozékok, 
berendezések és egyéb 
kiegészítő eleme 
tervezésével és 
kivitelezésével 
kapcsolatosan felmerült 
egyéb körülmények)  

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Tervezésre történő 
munkaterület átadás-
átvételi jegyzőkönyv és 
melléklete, szakhatósági 
egyeztetésről készült 
jegyzőkönyv, 
kivitelezésre történő 
munkaterület átadás-
átvételi jegyzőkönyv és 
mellékletei; 
Fotódokumentáció  
e-napló bejegyzés 

A tervezésre biztosított helyszínre 
való bejutás során, szakhatósági 
egyeztetés során, kivitelezésre át-adott 
munkaterületen felmerülő, a 
munkaterület átadását megelőzően 
vagy azt követően, korábban nem is-
mert körülmények pontos leírása, 
bemutatása, állapotfelmérés 
Részletes fotódokumentáció a feltárt 
körülményekről 
Üzemeltetői és/vagy Megrendelői 
és/vagy hatósági állásfoglalás és/vagy 
nyilatkozat tervezésre biztosított 
helyszínre való bejutás során, 
szakhatósági egyeztetés során, 
kivitelezésre átadott munkaterületen 
felmerülő, a munkaterület átadását 
megelőzően vagy azt követően, 
korábban nem ismert körülmény(ek) 
tekintetében 
Szükség szerint helyszínrajz  
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 

- 

KSZF 22 
Akadályoztatás 
KSZF 2.1 A Helyszínre 
való bejutás joga 



többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

8. 

FIDIC 4.12. szerint előre 
nem látható fizikai 
körülmények (pl. takart 
hulladék, e-közmű 
térképen, illetve a 
Közbeszerzési 
Dokumentációban nem 
szereplő közművek stb.) 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Fotódokumentáció és  
e-napló bejegyzés 

 
A körülmények pontos leírása, 
bemutatása, állapotfelmérés 
Részletes fotódokumentáció 
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés  
Előzetes közműegyeztetés 
dokumentációja 
Szükség szerint helyszínrajz  
 
Közműtérkép vonatkozó részlete 
 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

III/1. kötet 3.4.1. fejezet 
Tervezési elővizsgálatok és 

mérések 

KSZF 4.12 Előre nem 
látható fizikai 
körülmények 

9. Régészeti feltárások 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Előzetes régészeti 
dokumentáció, régészeti 
megfigyelés és/vagy 
régészeti leletmentési 
feltárás során 
keletkezett jegyzőkönyv 
és/vagy 
fotódokumentáció 
e-napló bejegyzés 

A kivitelezés során fellelt leletek 
régészeti feltárására/leltmentésére 
vonatkozó, az illetékes múzeummal 
kötött szerződés  
Fotódokumentáció 
Felmérésen alapuló helyszínrajzi 
megjelenítés a régészeti feltárással 
érintett terület(ek)ről 
 
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 

III/1 kötet 9.1. fejezet Régészet 

KSZF 4.12 Előre nem 
látható fizikai 
körülmények 
KSZF 4.24 Régészet 



többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

10. 

Villamos energia átviteli és 
elosztó hálózati-, 
gázellátáshoz kapcsolódó 
infrastruktúra 
fejlesztésekkel összefüggő 
(kiépítendő és/vagy 
bővítendő) szolgáltatói 
érdekkörbe tartozó, 
ugyanakkor Vállalkozó 
érdekkörén kívül eső 
akadályozó tényezők  

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Igénybejelentő és/vagy 
közműegyeztetés során 
keletkezett jegyzőkönyv 
a villamos energia 
és/vagy gázellátó 
szolgáltatótól  
e-napló bejegyzés 

Tulajdonviszonyok rendezettségének 
igazolása (pl.: tulajdoni lap másolat, 
helyszínrajz)  
Megkötött hálózati csatlakozási 
szerződés (gáz, elektromos áram), 
 
Csatlakozási díj befizetését igazoló 
dokumentum 
Szükség szerint helyszínrajz  
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

- - 

11. 
Hatósági kötelezés, döntés, 
rendelkezés  

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Hatóság határozata 
és/vagy végzése 
e-napló bejegyzés 

Hatóság határozata és/vagy végzése 
és/vagy állásfoglalása és/vagy ennek 
alapján tett Megrendelői és/vagy 
Üzemeltetői felszólítás a hatósági 
közléssel összefüggésben. 
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 

III/1. kötet 4.3. Hatósági 
előírások 

- 



Hozzájáruló nyilatkozat a Megrendelő 
és Üzemeltető részéről (konjunktív 
feltétel)  
Részletes műszaki dokumentáció 
Szükség szerint helyszínrajz  
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

12. Projektütközések  

Akadályközlő bejelentő 
levél 
A jelen Szerződéses 
Megállapodásban nem 
szereplő és más 
beruházás 
megvalósításában 
érintettől és/vagy egyéb 
szervezettől származó 
adatszolgáltatás, 
bármilyen közlés, amely 
tényszerű (műszaki és 
időbeni ütemezési) 
adatokat tartalmaz a 
projektösszeütközéssel 
kapcsolatban 
e-napló bejegyzés 

 jelen Szerződéses Megállapodás 

Megrendelőjének és/vagy ehhez 

kapcsolódó Üzemeltetőjének 

közlése;  

 Hatósági tájékoztatás (pl.: 

Engedélyező hatóság, 

szakhatóság) 

 más beruházás megvalósításában 

megjelenő Megrendelő; 

(pl.: Nemzeti Park Igazgatóság, 
OVF) 

 egyéb érintett tájékoztatása;  

 más beruházás megvalósításában 

érintett kivitelező és/vagy 

Megrendelő és/vagy ahhoz 

kapcsolódó Üzemeltető 

tájékoztatása;  

 Támogató intézményrendszer 

tájékoztatása;  

 Földhivatali bejegyzés;  

 Infrastruktúra fejlesztők 

adatszolgáltatása (pl.: NIF Zrt., 

- - 



MÁV Zrt., Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. tájékoztatása) 

és/vagy Jegyzőkönyv és/vagy 
megkeresés és/vagy tényközlés az 
érintettek részéről.  

 
Szükség szerint helyszínrajz  
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva  

13. 
Időjárási körülmények 
utóhatásai 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Fotódokumentáció 
 
e-napló bejegyzés 

Hivatalos adatszolgáltatás (pl.: Vízügyi 
Igazgatóság, OMSZ) a felmerült 
időjárási körülményekről 
Részletes fotódokumentáció az 
időjárási körülmények utóhatásairól  
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

- 
KSZF 22.5 Alcikkely 

Általánosan elfogadott 
akadályoztatások 

14. 

Közút kezelője által tett, a 
támogathatósági és 
elszámolhatósági 
szabályokon túlmutató 
helyreállítási előírások   

Akadályközlő bejelentő 
levél, 
Közútkezelői 
hozzájárulás 
e-napló bejegyzés 

Előzetes állapotfelvétel, 
 
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 

III/1 kötet 4.5. fejezet 
Burkolatbontási és -

helyreállítási előírások, 
engedélyek  

- 



összehasonlító árazott költségvetés 
Szükség szerint helyszínrajz  
 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

15. 

Próbaüzem indítását / 
lefolytatását akadályozó 
körülmény (pl.: szükséges 
mennyiségű szennyvíz 
hiánya) 

Akadályközlő bejelentő 
levél, 
Hiteles adatok a 
szennyvíztisztító telepre 
beérkező szennyvíz 
mennyiségről 
e-napló bejegyzés 

Megrendelői értesítés a törzshálózatra 
való csatlakozás lehetőségéről  
Rákötések megkezdésének időpontja, 
az üzemeltető által átvett 
csatlakozások száma, aránya 
Próbaüzemi napló 
Hivatalos üzemeltetői adatszolgáltatás 
a bejövő mennyiségekről 
Munkakezdési jelentéshez csatolt 
Műszaki ütemterv 
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
Aktualizált műszaki és pénzügyi 
ütemterv időtartam, naptári napokban 
és Ft-ban megadva 

III/1. kötet 7.4 fejezet 
Próbaüzem 

- 

16. 

Pandémiás helyzet (pl.: 
korona vírus) miatt 
bekövetkezett 
akadályoztatás 

Akadályközlő bejelentő 
levél 
Alátámasztó 
dokumentum (pl.: 
jogszabályi hivatkozás) 
e-napló bejegyzés 

A Magyarország Kormánya által 
kihirdetett rendkívüli jogrendhez 
kapcsolódó körülmények pontos 
leírása, 
Üzemeltetői és/vagy Megrendelői 
Utasítás a veszélyhelyzeti munkarend 
bevezetéséről  
Részletes alátámasztó dokumentumok 
a beruházást akadályozó egyéb 
körülményről (pl.: gépek, 
berendezések, egyéb szerelvények 

- 

 
ÁSZF 19. cikkely Vis 
Maior 
KSZF 22 
Akadályoztatás 
KSZF 2.1 A Helyszínre 
való bejutás joga 



megrendelését igazoló 
dokumentumok és a megrendelés 
visszaigazolását alátámasztó 
dokumentumok) 
Az ajánlatban megadott műszaki 
tartalom és a változtatással érintett 
többlet/módosított műszaki tartalom 
összehasonlítása és a költségeket 
összehasonlító árazott költségvetés 
Munkakezdési jelentéshez csatolt 
Műszaki ütemterv Aktualizált műszaki 
és pénzügyi ütemterv időtartam, 
naptári napokban és Ft-ban megadva 



 

 

 

N Y I L A T K O Z A T  

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények 

teljesüléséről 

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján) 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján: 

Szervezet neve: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

Székhelye: 4025. Debrecen, Széchenyi u. 46. 

Adóilletősége (ha az nem 

Magyarország): 
 

Cégjegyzékszáma: 09-09-002456 

Adószáma: 11149422-2-09 

Statisztikai számjele: 11149422-4291-113-09 

Cégjegyzésre jogosult 

képviselő(k) neve: 
Miklóssy Ferenc 

Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) 

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett 

gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek 

minősül: 

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő-

zéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető; 

b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött; 

c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 

vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá 

e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) 

bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló 

(NFP) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az 



 

 

Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott 

adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a 

jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. 

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy 

 a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére 

teljesíthet szerződés alapján kifizetést; 

 a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis; 

 jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozat-

tevőt/nyilatkozattevőket terheli. 

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem /felelősségünk 

tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

 

Kelt: ……………………..………….. 

_________________________ _________________________ 

cégszerű aláírás cégszerű aláírás2 

 
  

                                                 
2 Megjegyzés: Ha csak egy aláíró van, akkor kérjük, a nyilatkozatot egyes számban kitölteni. 



 

 

 

A Szerződéses Megállapodás 2.10. pontjában hivatkozott Szerződéses Megállapodás 

teljesítésének időtartama alatt a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók előzetes 

bejelentésére vonatkozó részletes leírás és minta dokumentumok 

 

I. Kivitelező által teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókra vonatkozó bejelentési 

kötelezettség  

 

1. Az NFP Nonprofit Kft., a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet alapján, mint a KEHOP-

2.1.1, a KEHOP-2.1.2, a KEHOP-2.1.3, a KEHOP-2.2.1, a KEHOP-2.2.2, KEHOP-

3.1.1, KEHOP-3.1.2, KEHOP-3.2.1, KEHOP-5.3.1 és a KEHOP-5.3.2  pályázati 

konstrukciók keretében támogatási szerződéssel rendelkező projektek megvalósítása 

során - a konzorciumi tagok között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak 

alapján - Konzorciumvezetőként ellátja a projektek megvalósításával kapcsolatos 

projektmenedzsment, valamint műszaki ellenőri feladatokat - ez utóbbit egyrészt 

műszaki ellenőri feladatok ellátására kötött megbízási szerződés, másrészt az NFP 

Nonprofit Kft. által alkalmazott Mérnök kirendelése útján. 

 

2. Tekintettel arra, hogy a projektmenedzseri feladatok részét képezi a kivitelezéshez 

kapcsolódó vállalkozói számlák kifizetési kérelem keretében elszámolásra történő 

benyújtása és ennek körében minden kapcsolódó dokumentum ellenőrzése, az NFP 

Nonprofit Kft. az alvállalkozói bejelentések megfelelőségének közbeszerzés-jogi és 

elszámolhatósági szempontú vizsgálatát saját hatáskörébe vonta. Az alvállalkozók 

vizsgálatának eredményéről az NFP Nonprofit Kft. elfogadó vagy elutasító levelet küld 

az alvállalkozót bejelentő vállalkozó, valamint tájékoztatásul a műszaki ellenőri 

szervezet részére. 

 

3. A Mérnöknek megküldött alvállalkozói bejelentéseket egyidejűleg a Műszaki Ellenőr 

Szervezet részére is szükséges eljuttatnia a Vállalkozónak.  

 

4. A FIDIC Sárga könyv 4.4 Alcikkely szerint a Vállalkozónak a bevonni kívánt 

alvállalkozót 28 nappal a teljesítésbe történő bevonása előtt szükséges bejelenti a 

Mérnök részére. Amennyiben a piaci viszonyok ezt nem teszik lehetővé, Vállalkozónak, 

legkésőbb a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban a teljesítés 

megkezdése előtt be kell jelenteni a bevonni kívánt alvállalkozókat. 

 

5. Amennyiben egy adott alvállalkozó tekintetében további információ vagy dokumentum 

bekérése szükséges, a Mérnök vagy a Projektmenedzser javítást, kiegészítést vagy 

tájékoztatást kér a Vállalkozótól. 

 

6. Az NFP Nonprofit Kft. az alvállalkozói bejelentések megfelelőségét közbeszerzés-jogi 

és elszámolhatósági szempontból ellenőrzi. Az alvállalkozók vizsgálatának 

eredményéről az NFP Nonprofit Kft. elfogadó vagy elutasító levelet küld az 

alvállalkozót bejelentő Vállalkozó részére. 



 

 

 

7. Az alvállalkozó a teljesítést csak az alvállalkozói bejelentés NFP Nonprofit Kft. 

általi elfogadását követően kezdheti meg. 

 

8. Amennyiben az adott alvállalkozó építési tevékenységet végez, az elfogadást követően 

meg kell jelennie az építési naplóban. 

 

9. A vállalkozó havi és teljesítésigazoláshoz kapcsolódó eseti jelentéseiben az addig az 

időszakig bejelentett alvállalkozókat meg kell jeleníteni, feltüntetve a bejelentés és 

elfogadás dátumát, az alvállalkozói teljesítéssel érintett tevékenységet, valamint az 

alvállalkozó teljesítésének aktuális %-os arányát. Továbbá azon alvállalkozók esetében, 

akik építési tevékenységet végeznek és – az elfogadást követően - megkezdték a 

teljesítést, a jelentésben fel kell tüntetni az építési naplóba történő bevonásuk dátumát 

is. 

 

10. Az eseti jelentésekben feltüntetett alvállalkozói teljesítés összesített aránya meg kell, 

hogy egyezzen a tárgyi időszakig benyújtott számlákban rögzített alvállalkozói 

teljesítések arányával. 

 

11. Az építési naplóban csak az NFP Nonprofit Kft. által megvizsgált és elfogadott 

alvállalkozók szerepelhetnek, illetve a munkaterületen csak elfogadott 

alvállalkozók, illetve szakemberek dolgozhatnak. 

 

12. A teljesítési igazoláshoz kapcsolódóan, a számla mellékletét képező alvállalkozói 

kimutatásban csak az NFP Nonprofit Kft. által elfogadott alvállalkozó szerepelhet, a 

számlában csak elfogadott alvállalkozó teljesítése számolható el. 

 

 

II. Szakembercsere vagy többletszemélyzet bejelentése 

 

1. A megelőző (köz)beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban a Vállalkozó részéről 

megnevezte az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereket. Ezen 

alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakembereknek az adott projektben rendelkezésre 

kell állniuk és dokumentáltan részt kell venniük a teljesítésben. 

 

2. Az ajánlatban alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek bevonása akkor 

maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más, ha a Vállalkozó e szakemberek 

nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 

szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Ennek érdekében alkalmassági 

feltétel(eke)t igazoló szakember helyett új szakember bevonása esetén 

(továbbiakban: szakembercsere) – a bejelentéssel egyidőben – be kell nyújtani az 

alkalmasság igazolásának azon dokumentumait, amelyek a megelőző 

(köz)beszerzési eljárásban előírásra kerültek. 



 

 

 

3. Az újonnan bejelentett szakemberek alkalmasságát az NFP Nonprofit Kft. 

megvizsgálja és az elfogadásról vagy elutasításról tájékoztatást küld a Vállalkozó 

részére. Az újonnan bevont szakemberek csak az elfogadást követően vonhatók be a 

teljesítésbe. 

 

4. Amennyiben az alkalmassági feltétel(eke)t igazoló szakemberek a vállalkozási 

szerződésben nevesítésre kerültek, úgy a szakembercsere a szerződésmódosítás körébe 

tartozik.  

 

5. A Vállalkozó a korábban bejelentett szakembereken túl, többletszemélyzet bevonására 

is jogosult, a többletszakembereket a teljesítésük megkezdése előtt, az előrehaladási 

jelentésben szükséges feltüntetni.  

 

Amennyiben a bevonni kívánt szakemberek nem a Vállalkozó saját alkalmazásában álló 

szakemberek, akkor a szakembereket az alábbi alvállalkozói bejelentő mintadokumentum is 

szükséges bejelenteni. 

 
  



 

 

(alvállalkozó bejelentő mintadokumentuma) 

………… 

(NFP Mérnök megnevezése) 

NFP Nonprofit Kft. 

 

Tárgy: Alvállalkozói bejelentés 

Vállalkozás szerződés megnevezése: ………………………... 

Projektazonosító: ……………………………. 

 

Tisztelt Mérnök úr/asszony! 

…………………………. (bejelentő neve), a ……………………………… (cégnév -

amennyiben konzorcium, közös ajánlattevő volt a nyertes, úgy a konzorcium azon tagja, aki az 

alvállalkozót bevonja-) képviseletében a fenti megnevezésű vállalkozói szerződés 

teljesítésében az alábbi alvállalkozót kívánom bevonni: 

Alvállalkozó megnevezése: ………………………… 

Székhelye: …………………………………………. 

Adószáma: ……………………………….: 

Alvállalkozói teljesítéssel érintett munkarész:  ……………………….. 

Érintett munkarész TEÁOR száma (vagy ÖVTJ kód): ………………………………… 

Alvállalkozói teljesítés tervezett mértéke (az előrehaladási jelentésekben felülvizsgálatra és a 

tervezett mértéktől való eltérés esetén a bejelentés módosítása szükséges): 

……………………………%  

Teljesítéshez szükséges jogosultsággal 

rendelkező munkavállaló megnevezése (adott esetben): ……………………………… 

 

Alvállalkozói teljesítés kezdésének tervezett időpontja: …………………………, de 

leghamarabb az alvállalkozó bevonásának elfogadásáról szóló tájékoztatást követő 

munkanap. 

Nyilatkozom, hogy a fent nevezett alvállalkozó nem áll a tárgyban hivatkozott 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

VAGY* 

Mellékelem a bejelentett alvállalkozó nyilatkozatát arról, hogy nem áll a megelőző 

közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

Nyilatkozom, hogy a bejelentett alvállalkozó státuszával kapcsolatos változást 

haladéktalanul bejelentem a Mérnök felé. 



 

 

A FIDIC Sárgakönyv - Második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember – 4.4 

Alvállalkozók Alcikkely 2. bekezdés (b) pontjára hivatkozva kérem Mérnök hozzájárulását a 

bejelentett alvállalkozó alkalmazásához. 

Kelt: ………………………….. 

 

…………………………………….. 

(név) 

(beosztás) 

(Vállalkozó megnevezése) 

 
 

  



 

 

2. sz. melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat és Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft. közötti konzorciumi  megállapodás módosítására, 

kivitelezői vállalkozási szerződés aláírására irányuló előterjesztéshez 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
2. számú módosítás 

 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében támogatásban részesített 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások 

megvalósítását szolgáló projektek megvalósítására 
 

1. Preambulum 
 

A KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) a KEHOP-2.1.3 tárgyú felhívására 
KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a 
KEHOP Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.06.07. napján kelt támogató levél szerint 
támogatásban részesített. 
A projekt címe: Földes település ivóvízminőség-javító programja (a továbbiakban: Projekt), melynek 
megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 
 
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 
beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a 
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 

19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 15. §-a értelmében a 

Támogató a 2014-2020 programozási időszakban a KEHOP terhére finanszírozott derogációs és nem 
derogációs szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási, és ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósítását szolgáló projektek esetén – az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP) és a Projekt 339/2014. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 2. § 8. pontja szerinti végső kedvezményezettek (a továbbiakban: Végső kedvezményezett) 
által létrehozott – Konzorciummal köt támogatási szerződést. A támogatási szerződést a Konzorcium 
nevében az NFP, mint konzorciumvezető írja alá. 
 

1.1 A szerződésmódosítás indokai 
 
A pénzügyi fedezet rendelkezésre állását, valamint felhasználhatóságát biztosító, az összköltség-
növelési kérelem elfogadását tartalmazó Támogatási Szerződés módosításának hatályba léptetéséhez 
szükséges annak 6. számú mellékletét képező, jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. 
számú módosításának aláírása, amely megállapodásban a szövegezés is aktualizálásra került. A 
módosítások az eredeti Konzorciumi Együttműködési Megállapodással egybeszerkesztett módon, a 
módosuló szövegrészek vastagon szedett, dőlt kiemelésével kerülnek megjelenítésre. 

A módosítással érintett pontok: 

1. 3.5 pont 
2. 3.7 pont 
3. 3.8 pont 
4. 3.9 pont 
5. 5. pont 
6. 7.8 pont 
7. 1. sz. melléklet 
8. 2. sz. melléklet 
9. 3. sz. melléklet 

 
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai (az NFP, mint konzorciumvezető és a Projekt Végső 
kedvezményezettjei) az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban: 
Megállapodás) kötik. 
 
 



 

 

2. Szerződő felek 
 

A Konzorcium tagjai (a 
továbbiakban együtt: 
Tagok): 
Szervezet neve 
(Konzorciumvezető): 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

Postacím: 
1554 Budapest, Pf.: 118. 

Székhely: 
1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 01-09-170224 

Adószám: 
24290188-2-41 

Aláírásra jogosult 
képviselője: dr. Módos István ügyvezető igazgató 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Magyar Államkincstár Budapest 

Számlaszám: 
10032000-00332945-00000024 

 
 

Szervezet neve (Végső 
kedvezményezett): 

Földes Nagyközség Önkormányzata 

Postacím: 
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. 

Székhely: 
4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 7287702 

Adószám: 
15728702-2-09 

Aláírásra jogosult 
képviselője: Jeneiné dr. Egri Izabella 

Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Raiffeisen Bank Zrt. Debreceni Fiók 

Számlaszám: 
12052705-00179277-00100004 

 

 
A jelen Megállapodást aláíró minden Végső kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 339/2014. (XII. 
19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint a Konzorcium vezetője az NFP (a továbbiakban: Konzorciumvezető). 
A Konzorciumvezető személyét a Végső kedvezményezettek jelen Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodással megerősítik. 
 
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését, irányítja a Projekt határidőben történő 
megvalósítását.  
 
Ha jelen Megállapodást több Végső kedvezményezett írja alá, a Végső kedvezményezetteknek a jelen 
Megállapodás 9. pontjában, vagy a jelen Megállapodás mellékletét képező külön megállapodásban 
szükség esetén meg kell állapodniuk az alábbiakban:  
a)  a Projekt eredményeképpen létrejövő vagyon megosztása a Végső kedvezményezettek között,  
b) ha a Projekt keretében megvalósuló fejlesztés állami tulajdonon jön létre, a létrejövő vagyonelemek 

tulajdoni helyzetének megosztása, rendezése a Végső kedvezményezett és az állami tulajdon felett 
tulajdonosi jogokat gyakorló szerv között, 

c) a Projekt megvalósítására vonatkozó számlázási rend,  
d) a gesztor település kijelölése.  
 
 
 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 



 

 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére 
megküldött támogatási szerződés-tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden 
Tagra nézve kötelező érvényűek. 
 
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a 
támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is jelen Megállapodásban 
foglaltak szerint együttműködnek, az elért eredmények további folyamatos fenntartását – jelen 
Megállapodás 3.9. pontja szerint – biztosítják.  

Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazza a Konzorciumvezetőt, 
hogy a támogatási szerződést és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylést és annak 
részeként benyújtandó dokumentumokat, valamint a változás bejelentéseket nevében és helyette 
benyújtsa. A Tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a Tagok kötelesek megfelelően aláírni, 
illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. Amennyiben a támogatási szerződés 
módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a 

Végső kedvezményezett köteles azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve a Tagokkal egyeztetni a 
módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Végső 
kedvezményezett a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen 
elfogadja. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a Projekt szintjén értendőek.  
 
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt 
példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Végső kedvezményezettnek.  
 
A Végső kedvezményezett a Megállapodás aláírásával a Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján 
meghatalmazza továbbá a Konzorciumvezetőt, hogy minden olyan nyilatkozatot megtegyen a 
Konzorcium nevében és javára, amely a Projekt támogatási szerződés szerinti határidőben történő 
megvalósításához szükséges. A nyilatkozatok Konzorciumvezető általi aláírásával hitelesnek 
tekintendők, ahhoz a Végső kedvezményezett külön aláírása nem szükséges. A megtett 
nyilatkozatokról a Konzorciumvezető szükség esetében a Végső kedvezményezett előzetes véleményét 
kérheti és biztosítja, hogy a Végső kedvezményezett a nyilatkozat tartalmát megismerje. 
 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni egymással, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 
teljesítéshez szükséges információt e Megállapodásban szabályozottak szerint megadni. 
 
A Végső kedvezményezett biztosítja, hogy a Projekt keretében megkötött vállalkozási szerződésben 
foglalt munkálatokat a tulajdonukban vagy használatukban lévő területeken a Projekt keretében kötött 
vállalkozási szerződésben meghatározott vállalkozók/kivitelezők – a Projekt megvalósításához 
szükséges mértékben – elvégezzék. Biztosítja továbbá, hogy a vállalkozók/kivitelezők a 
vállalkozási/kivitelezési szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat 
megkapják.  
 
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Végső kedvezményezettet tájékoztatja. 
 
A Végső kedvezményezett köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általa 
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve 
bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. 
 



 

 

A Projekt költségvetését érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Konzorciumvezető készíti el a 272/2014. 
(XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével.  
 
A Tagok közötti, a támogatás összegére vonatkozó költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint 
kezdeményezhető. 
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Végső kedvezményezett köteles a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a 
Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. A határidők mulasztásából 
eredő jogkövetkezményekért a határidőt be nem tartó Tag felel.  
 
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az 1. számú mellékletben felsorolt tevékenységek 
megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai 
tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban. 
 
A Tagok felelnek az általuk vállalt 1. számú mellékletben részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 
 
3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó 
támogatást a 2. számú melléklet tartalmazza3. 
 
3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához a 3. számú mellékletben részletezett önerővel rendelkeznek, 
amely összesen a Projekt elszámolható költségének 13,043481 %-át képezi, a 3. számú mellékletben 
részletezett megoszlásban4. 
 
A Tagok önerejének biztosítása a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó 
fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet 30. §, valamint a 31. § (3) bekezdés, továbbá a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. 
határozat 2. melléklete alapján történik. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (3a) bekezdés 
értelmében derogációs projektek esetében arról a Tagok külön nyilatkozatot nem tesznek. 
 
Figyelemmel arra, hogy a Projekt megvalósítás időtartama túlnyúlik a 2014-2020-es operatív 
program keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának 2023. december 31-ei 
végdátumán, így a Támogató részéről annak biztosítása szükséges, hogy a 2021-2027. évek 
közötti európai uniós programozási időszakban Magyarország számára elérhető európai uniós 
források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása során a Projekt elsőbbséget 
élvezzen, és a szükséges intézkedések megtételre kerüljenek a Projekt európai uniós forrás 
terhére történő elszámolhatósága érdekében, - a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) 
bekezdés 49. pontjában foglalt, valamint a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 3. § 20. pontjában 
foglalt szakaszolt projekt definíciójának megfelelően a Projekt szakaszolt része átforgatásra 
kerüljön a 2021-2027 közötti európai uniós programozási időszak forrásaira. 
 
A Támogató részéről annak biztosítása szükséges – a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program aktuális helyzetéről, valamint a forrásainak teljes körű felhasználásához 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1587/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat (4) pontjában, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 36. és 37. § -okban foglaltakkal 
összhangban, egyedi Korm. határozat alapján, a Projekt átforgatásának megvalósulásáig 2023. 
december 31-ét követően felmerült költségeire – amennyiben az szükséges – ideiglenesen a 
Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) 
bekezdés d) és f) pontja alapján – Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 
XIX, Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetében a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 
kerüljön biztosításra a fedezet. 
 

                                                 
3 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
4 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 



 

 

A Megállapodás 1., 2., és 3. számú mellékletei a Projekt szakaszolása esetén, a költségek 
megoszlásnak megalapozott ismeretében kerülnek módosításra. 
 
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és Projekt fenntartási 
jelentéseket (a továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja 
össze a monitoring és információs rendszerben és azon keresztül küldi meg a Támogatónak. A Végső 
kedvezményezett közreműködik a beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok ellátásában, a 
Projekt keretében nála felmerülő költségeket elkülönített számviteli nyilvántartásba veszi. 
 
A Végső kedvezményezett a Projekt magvalósítására vonatkozó számlákat és azok kötelező 
mellékleteit – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott – záradékkal ellátva, elektronikus 
formában küldi meg a Konzorciumvezetőnek a Konzorciumvezető által kért határidőben.  
 
A Végső kedvezményezett a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a 
kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését 
megelőző 15 munkanappal köteles tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, aki a szükséges információkat 
rögzíti a monitoring és információs rendszerben és köteles csatolni a támogatási szerződésben előírt 
mellékleteket. 
 
A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a Konzorciumvezető kezdeményezhet az előbbiek szerint 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével.  
 
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek meg kell felelnie 
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a kifizetési igénylések benyújtására meghatározott 
korlátoknak. 
 
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a kifizetési 
igénylésben megjelölt,a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.  
 
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a 
Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában 
maximálisan meghatározott.  
 
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a 
Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó 
támogatás folyósítását felfüggeszti.  
 
Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre 
irányuló felszólításában foglaltak szerint. 
 
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a 
követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.  
 
3.7. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 
tartalmazza.  
 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.  
 
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi 
a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt 
kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 
 



 

 

3.8. A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése értelmében a Konzorciumvezető 
előkészíti a Projekteket, ellátja a Projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, 
valamint műszaki ellenőri feladatokat és lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat. 
a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló 
beszerzési és közbeszerzési eljárás(ok) előkészítési, és lebonyolítási feladatait - a 339/2014. (XII. 
19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében is rögzítettekre tekintettel - a Végső Kedvezményezett 
látja el. A 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése a tájékoztatási és nyilvánossági 
feladatok ellátásának Végső Kedvezményezett részéről történő biztosítását fő szabályként 
határozza meg. A Végső Kedvezményezett a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) 
bekezdésében rögzített fő szabály szerint kíván eljárni, amelyet a Konzorciumvezető tudomásul 
vesz és ennek megfelelően jár el. 

 
A Konzorciumvezető a támogatási szerződés megkötését követően intézkedik a 3.8. pont első 
bekezdésében meghatározott feladataihoz tartozó költségtípusokra és a rezsiköltségre jutó támogatás 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban álló lehívásról. A további, a 
projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó általános (rezsi) költségeket a Konzorciumvezető 
jogosult elszámolni. A Konzorciumvezető a projektmenedzsment feladatok ellátásába – külön 
megállapodás alapján – bevonhatja a Végső kedvezményezettet.  
 
A Konzorciumvezető feladata a beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek, valamint 
a beruházás megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez 
szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése. A Végső kedvezményezett a Megállapodás 
aláírásával – Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – meghatalmazza a Konzorciumvezetőt arra, hogy a 
Végső kedvezményezett nevében és javára eljárjon a Projekt megvalósításához szükséges hatósági 
engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzése, a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok 
rendelkezésre állásához szükséges tulajdoni viszonyok (tulajdonjog vagy szolgalmi jog létesítésére 
vagy a későbbi szolgalmi jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások megszerzése) 
rendezése ügyében.  
 
A Konzorciumvezető feladatát képezi továbbá minden, a beruházáshoz kapcsolódó egyéb 
szolgáltatásról való gondoskodás, úgy mint pl. vagyonértékelések, hatásvizsgálatok, tanulmányok 
elkészítése, elkészíttetése. 
 
A Konzorciumvezető 3.8. pont első bekezdésében foglalt előkészítési, közbeszerzési, valamint a 
műszaki ellenőri feladatainak ellátása tekintetében jogosult beszerzési/közbeszerzési eljárást lefolytatni 
és a feladatok ellátásához szakértői szolgáltatást igénybe venni, figyelembe véve a 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásokat. A Végső kedvezményezett a Megállapodás 
aláírásával a - Ptk. 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján – meghatalmazza a Konzorciumvezetőt a Projekt 
megvalósításához szükséges beszerzések és közbeszerzések tekintetében a 
beszerzési/közbeszerzési eljárásoknak a Végső kedvezményezett helyett és nevében történő 
lefolytatására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására, valamint a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel – 
a Végső kedvezményezett nevében és annak javára – szükség esetén keretmegállapodás(ok) 
aláírására.  
 
A Konzorciumvezető és a Végső Kedvezményezett(ek) jelen Megállapodásban szabályozott 
közbeszerzési és beszerzési eljárásokat a – honlapjukon is közzétett és elérhető – mindenkor 
hatályos közbeszerzési szabályzatuk alapján bonyolítják, a közbeszerzési eljárások lefolytatásához 
szükséges, a jogszabály által előírt minőségbiztosítási folyamatokban, az ahhoz szükséges 
nyilatkozatokat megteszik.  
 
A Konzorciumvezető a fenntartási időszakban az alábbi feladatokat látja el: 
a) a Végső kedvezményezett által biztosított adatok alapján benyújtja a fenntartási jelentést, valamint 
b) részt vesz a Támogató és egyéb hatóságok által a Projekttel összefüggésben lefolytatott 

ellenőrzéseken és a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és információk biztosításával segíti 
annak lebonyolítását.  

 
3.9. A Végső kedvezményezett közreműködik a 3.8. pont szerinti hatósági és egyéb, a beruházás 
megvalósítási helyszíneit érintő ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezéséhez szükséges 
engedélyek, hozzájárulások beszerzésében és az ahhoz szükséges adatokat, dokumentumokat 



 

 

(előzetes tervek, dokumentumok, tanulmányok, illetve az azokhoz kapcsolódó állásfoglalások, 
levelezések stb.) a Konzorciumvezető rendelkezésére bocsátja.  
 
A Végső kedvezményezett közreműködik továbbá a Projekt megvalósításához szükséges árubeszerzés 
és építési beruházás beszerzéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és műszaki leírás 
összeállításában, a kivitelezés során felmerülő feladatok ellátásában, a kivitelező teljesítésének 
ellenőrzésében, igazolásában, valamint a pót- és utómunkák felmérésében és megvalósításának 
felügyeletében. 
 
A Végső kedvezményezett a teljesítési igazolás kiállítására kizárólag a Mérnök által kiadott teljesítési 
igazolás birtokában jogosult. 
 
A Végső kedvezményezett - szerződött partner útján - ellátja a Projekt megvalósításával 
összefüggésben a vonatkozó uniós jogszabályokban kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításához és a tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatokat. A tájékoztatás és nyilvánosság 
feladatok ellátására irányuló beszerzési és közbeszerzési eljárás(ok) előkészítési, és 
lebonyolítási feladatait - a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében is 
rögzítettekre tekintettel - a Végső kedvezményezett látja el. A 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 
15. § (7) bekezdése a tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátásának Végső 
Kedvezményezett részéről történő biztosítását fő szabályként határozza meg. A Végső 
Kedvezményezett a 339/2014. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésében rögzített fő szabály 
szerint kíván eljárni, amelyet a Konzorciumvezető tudomásul vesz és ennek megfelelően jár el. 
E feladatok egységes, koordinált ellátása érdekében a Végső kedvezményezett a 
Konzorciumvezető részére ellenőrzésre megküldi a tervezett formális és informális tájékoztatási 
tevékenység célját és javasolt tartalmát, melyet a Konzorciumvezető megküld jóváhagyásra a 
Támogató részére. A Konzorciumvezető a tájékoztatási tevékenységre vonatkozó véleményéről, 
illetve a tervezett kommunikáció Támogató általi jóváhagyásáról - a Támogató általi jóváhagyást 
követően -10 (tíz) munkanapon belül tájékoztatja a Végső kedvezményezettet. 
 
A Végső kedvezményezett a beruházás megvalósulása után – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, 
valamint a támogatási szerződésben rögzített feltételekkel – köteles a létrejött infrastruktúra üzembe 
helyezésére, a számviteli szabályok szerinti aktiválására és a saját anyagi eszközeivel való 
fenntartására. A Végső kedvezményezett köteles továbbá a támogatással megvalósult infrastruktúra 
üzemeltetésének feltételeiről, valamint az infrastruktúrával ellátandó közszolgáltatás biztosításáról 
gondoskodni. 
 
 
 

4. Kapcsolattartás 
 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, 
elektronikus levélcíméről a jelen Megállapodást aláíró Végső kedvezményezett a jelen Megállapodás 
aláírását követően 5 munkanapon belül tájékoztatja a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a 
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Végső kedvezményezettet. 
 
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen 
megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést 
a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő 5 (öt) 
munkanapon belül megküld a Végső kedvezményezett kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a 
Támogató bármikor kérheti. 
 
 
 

5. A Konzorcium képviselete  
 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő 
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 
szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 



 

 

Konzorciumvezetőt az ellenőrzésről szóló értesítő kézhezvételét követő 3 (három) napon belül 
értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. 
Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személy bármely Tagtól tájékoztatást kér, a Tag 
köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt a tájékoztatáskérés megküldésével értesíteni 
a Konzorciumvezetőt. 
 
 
 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra5: 
 
A Konzorciumvezető a Projekt tárgyát képező beruházásból vagyont nem szerez, támogatás 
felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti 
rendelkezés a Végső kedvezményezettet illeti meg.  

 
 
 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása  
 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a Projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása 
során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha 
a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen 
Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.  
 
7.2. Konzorciumi tagok cseréje – ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét 
is –, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 
a) nem változik a Projekt alapvető célja, 
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 

meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 
dokumentumok, 

c) a Konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció 
átadása megtörténik, 

d) a Tag kilépése esetén nem változik a Konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága – ideértve a Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is –, kivéve, 
ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a 
támogatási jogviszonyba, 

e) a Tag kilépése esetén a Tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a Megállapodás aláírását követően, neki 
fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 

f) kizárás esetén a Konzorciumvezető igazolja, hogy a Tag tevékenysége, működése a Projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 
 
7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 
 
7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 
szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek és emiatt 
a támogatási szerződéstől elállnak.  
 

                                                 
5 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges más jogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási 
kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 



 

 

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok 
nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 
 
7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel 
a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a 
kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült 
költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és 
az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – 
Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek 
haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá. 
 
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a 
kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos 
szabálytalanságokért való helytállás. 
 
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába 
kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött 
vagyonra jutó támogatást a kilépő Tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre 
meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 
 
7.7. A 7.1. - 7.6. pontokban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez 
a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi 
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.  
 
7.8. A 7.1. – 7.7. pontoktól eltérően a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti 
derogációs kötelezettséggel érintett projekt (a továbbiakban: derogációs projekt) esetében, ha a Végső 
kedvezményezett a 7.1. pontban foglaltakra tekintettel kilép, vagy nem tartja be jelen Megállapodásban 
foglaltakat és emiatt a beruházás határidőben történő megvalósítása elmaradásának reális veszélye áll 
fenn, a Konzorciumvezető – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 16. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel – köteles a hatáskörrel 
rendelkező miniszternél kezdeményezni, hogy a Végső kedvezményezett jelen Megállapodásban 
foglalt kötelezettségeinek teljesítéséről a beruházás megvalósítása érdekében a Kormány – a 
hatáskörrel rendelkező miniszter útján – saját hatáskörében gondoskodjon.  
 
7.9. Ha az Mötv. rendelkezései alapján a Kormány határozatával dönt a derogációs projekt saját 
hatáskörben történő megvalósításáról, a Konzorciumvezető 10 munkanapon belül köteles kérelmezni a 
Támogatótól a támogatási szerződés módosítását. 
 
7.10. A kilépő Tag az Mötv. 16. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel köteles közreműködni a 
Projekt megvalósításához szükséges ingatlanok tulajdonának megszerzéséhez, szolgalmi jog 
létesítéséhez vagy szolgalmi jog alapításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzésében. 
Köteles biztosítani a Projekt megvalósításához szükséges adatokat, információkat és megtenni a 
beruházás kivitelezéséhez szükséges intézkedéseket a Konzorciumvezető által kért határidőben. A 
kilépő Tag köteles továbbá a fenntartási időszakra vonatkozó, a 3.9. pontban foglalt kötelezettségeknek 
eleget tenni (üzembe helyezés, aktiválás, fenntartás, közszolgáltatás biztosítása).  
 
7.11. A Projekt megvalósítása érdekében a Konzorciumvezető – az Mötv. 16. § (4) bekezdése alapján 
– a tulajdonát érintő intézkedések tűrésére is kötelezheti a kilépő Tagot.  
 
 
 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi és osztja annak jogi 
sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja 
maga után.   



 

 

 
8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, 
illetve egyre csökken. 
 
8.3. A Megállapodásnak a Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a 
Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám stb. nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Végső kedvezményezettek 
haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a 
monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-
ának megfelelően. 
 
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 
kizárják. 
 

 
 

9. Záró rendelkezések 
 
9.1. Jelen Megállapodás 14 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
 
9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró 
aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást 
megküldi a Támogató részére.  
 
9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a 
Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró 
képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez 
szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná 
vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítését. 
 
9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvényben foglalt általános illetékességi szabályok szerinti bíróság illetékességét kötik ki.   
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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1. számú melléklet 
 
A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.3. pontja szerinti tevékenységeket az alábbi 
táblázat foglalja össze: 
 

 Tag neve Tevékenység 
A tevékenységre jutó 

elszámolható 
költség összege (Ft) 

A tevékenységre jutó 
támogatás összege (Ft) 

1. Konzorciumvezető Mérnöki feladatok 36 488 188 31 728 858 

2. Konzorciumvezető Projekt előkészítés 14 067 563 12 232 663 

3. Konzorciumvezető 
Egyéb szolgáltatások 
(Rezsi költségek) 

4 439 139 3 860 121 

4. Konzorciumvezető Projekt menedzsment 13 761 332 11 966 375 

5. 

Végső 
kedvezményezett 
Földes 
Nagyközség 
Önkormányzat 

Építés/Terület 
előkészítés 

1 415 294 319 1 230 690 673 

6. 

Végső 
kedvezményezett 
Földes 
Nagyközség 
Önkormányzat 

Egyéb szolgáltatások 
(PR és nyilvánosság) 

282 000 245 217 

7. 

Végső 
kedvezményezett 
Földes 
Nagyközség 
Önkormányzat 

Ingatlan 13 581 026 11 809 587 

 
  



 

 

2. számú melléklet 
 

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.4. pontja szerinti elszámolható költség összegét, és 
az arra jutó támogatást az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

 Tag neve Elszámolható költség (Ft) Támogatási összeg (Ft) 

1. Konzorciumvezető 68 756 222 59 788 017 

2. 

Végső 
kedvezményezett 
Földes 
Nagyközség 
Önkormányzat 

1 429 157 345 1 242 745 477 

 
 

  



 

 

3. számú melléklet 
 

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 3.5. pontja szerinti önerő adatokat az alábbi táblázat 
foglalja össze: 
 

 Tag neve Önerő formája  Önerő összege (Ft) 
Részesedése a Projekt 

elszámolható költségéhez 
képest (%) 

1. Konzorciumvezető 
egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

8 968 205 0,598713 % 

2. 

Végső 
kedvezményezett 
Földes 
Nagyközség 
Önkormányzat 

egyéb, saját forrás 
kiegészítő támogatás 

186 411 868 13,043481 % 

 

 

 

  



 

 

 

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2022. (I. 28.)  számú 

H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E  

 

a Földes Nagyközség Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Kft. között, - a KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosítószámú, „Földes település 

ivóvízminőség-javító programja” című tervezett fejlesztéshez konzorciumi 

együttműködési megállapodás módosításáról  

 

A Képviselő-testület 

 

Földes Nagyközség Önkormányzata és NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

között fennálló KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosítószámú „Földes település 

ivóvízminőség-javító programja” címet viselő projekt megvalósítása érdekében kötött 

konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását a határozat mellékletében foglaltak 

szerint jóváhagyja.  

 
 

F e l h a t a l m a z z a  a polgármestert a módosult konzorciumi együttműködési 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 

 

 

 

Földes, 2022. január 28. 

 

 

 

 

 Jeneiné dr. Egri Izabella  Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella  

 polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2022. (I. 28.)  számú 

H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E  

 

a Földes Nagyközség Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 

Kft. konzorciumában  

 „a KEHOP-2.1.3 azonosítószámú, „Földes település ivóvízminőség-javító programja” 

című tervezett fejlesztés kivitelezésére irányuló vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 

 

A Képviselő-testület 

 

a „KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 azonosító számú projekt keretében Földes település 

ivóvízminőség javítása” címet viselő tervezett beruházás kivitelezésére és engedélyes kiviteli 

terv elkészítésére  KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(Székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 46., Cégjegyzékszám: 09-09-002456) vállalkozási 

szerződés megkötését  - a határozat mellékletében foglaltak szerint – j ó v á h a g y j a .  
 

F e l h a t a l m a z z a  a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, amennyiben az 

Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (mint konzorciumvezető) által 

benyújtott összköltség-növelési kérelem pozitív elbírálásáról az önkormányzat 

tájékoztatást kap, és a hatályos Támogatási Szerződés szükséges módosításai átvezetésre 

kerülnek. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 

 

 

 

 

Földes, 2022. január 28. 

 

 

 

 

 

 Jeneiné dr. Egri Izabella  Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella 

 polgármester  jegyző 

 

 


